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Forord 
Der er et stigende behov for små billige boliger til borgere med lav betalings-
evne. Det skyldes på den ene side, at antallet af disse boliger er faldende og 
forkert placeret i forhold til behovet, og på den anden side er antallet af per-
soner med lav betalingsevne stigende. Mange forskellige aktører forsøger at 
finde løsninger, og der er en stor rigdom af idéer på projektniveau. Samtidig 
viser analyser forskellig status, sammenhænge og løsningsforslag på lands-
plan.  
Konkret er forskellige aktørgrupper i gang med at bygge, og nogle af disse er 
fremlagt, besøgt og drøftet i regi af BOLIG 2.000. Det er bl.a. sket i samar-
bejde med Projekt Udenfor og Hjem for Alle, som også arbejder med erfa-
ringsdeling og skalering af enkeltprojekter til landsplan. 
Denne rapport beskriver den rejse og den forståelse af udfordringer og sam-
menhænge, der er opnået gennem etablering af BOLIG 2.000 i 2016-18. I 
forløbet har omkring 120 deltagere medvirket på workshops og formidlings-
møder. De har bidraget til en åben, ligeværdig og tillidsfuld dialog om de ge-
nerelle udfordringer med bygning og drift af små billige boliger til borgere 
med lav betalingsevne. Dette har kun været muligt, fordi udviklingsteams på 
fem meget forskellige boligsager beredvilligt har fremlagt deres erfaringer 
over for de andre deltagere. Det, at de har været værter og åbent har fortalt 
om deres projektmateriale, tegninger og beskrivelser samt vist rundt på de-
res byggeplads har gjort dialogen mere personlig og jordnær. 
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) vil gerne takke alle, som gennem 
workshops, dialoger, byggepladsbesøg, interviews, skriftligt materiale og te-
lefonsamtaler har bidraget til projektet. Især tak til Trafik-, Bygge- og Bolig-
styrelsen (TBST) for den økonomiske støtte til projektet BOLIG 2.000 samt 
for det nære samarbejde i forløbet. 
Vi håber nu på, at en ny gruppe af parter kan samles om at drive BOLIG 
2.000 videre til gavn for de borgere, som har brug for små billige boliger og 
en tro på fremtiden. 
 
 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København 
Afdelingen for Byggeteknik og Proces 
December 2019 
 
Ruut Peuhkuri 
Forskningschef 
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Sammendrag 
BOLIG 2.000 har sin baggrund i et pilotprojekt om de praktiske bygge- og 
driftsproblemer med små billige boliger, som blev gennemført af SBi i 2015-
16 og som blev støttet af Realdania. Pilotprojektets resultat er samlet i en 
drejebog for bygning af små billige boliger, som er udgivet som SBi-rapport 
2017:12 [Bertelsen, 2017]. I drejebogen sættes rammerne for, hvordan en 
boligsag kan gennemføres i et samarbejde mellem de forskellige aktørgrup-
per. Rammerne er lagt i en arbejdsmodel, som er en 5 x 5 matrix med fem 
tværgående aktiviteter (Myndigheder, Beboere, Samarbejde, Boliger, og 
Økonomi) og fem tidsmæssige faser i forløbet (Byggeprogram, Projektering, 
Bygning, Drift og Erfaringer).  
Aktiviteter, resultater, læring og udviklingsområder i BOLIG 2.000 i 2016-18 
Ovenstående er baggrund for BOLIG 2.000, som er gennemført i 2016-18 i 
et samarbejde mellem TBST og SBi. Formålet er at understøtte de gode 
idéer, bidrage til videndeling på tværs af sektorer og aktørgrupper samt boo-
ste konkrete boligprojekter. Udviklingsspørgsmålet er: Hvordan kan vi 
komme ned på en husleje på 2.000 kr./mdr. og samtidig overholde lovgivnin-
gen og kvaliteten?  
De 6 gennemførte aktiviteter 
Det primære omdrejningspunkt for BOLIG 2.000 har været at afholde work-
shops med afsæt i forskellige boligsager, som er det primære forankrings-
sted for udviklingen, og hvor opfyldelse af beboerbehov er målsætningen. 
Workshopperne udviklede sig til et mødested for åbent, ligeværdigt og tillids-
fuldt samarbejde, hvor alle typer aktører, som fx myndigheder, professionelle 
bygge- og socialfolk samt NGO’er og beboere, kunne udveksle erfaringer 
omkring ’det runde bord’. Samtidig arbejdede man også med at skalere de 
enkelte boligsager til landsplan.  
Samlet har der været arbejdet med følgende aktiviteter i 2016-18: 
- Åbent call med tilmeldelse af deltagere og boligsager. 
- Musketered, der sætter rammerne for samarbejdet. 
- Erfaringer fra BOLIG 2.000 formidles på hjemmeside. 
- På formidlingsmøder udbredes viden til flere brugergrupper. 
- På workshops opbygges åben og tillidsfuld erfaringsdeling. 
- Indlæg og dialoger belyser centrale temaer på workshops. 
De 7 resultatområder 
Resultaterne af BOLIG 2.000 i 2016-18 er samlet under følgende områder, 
som både kan virke som en status over forløbet og være et grundlag for dis-
kussionerne om perspektiver for BOLIG 2.000 efter 2018: 
- Musketered med navn og klar definition af arbejdsfelter og visioner. 
- Udviklingsmodeller, evaluering og innovationskompetencer. 
- Organisering, deltagere og driftspartnere som drivkraft. 
- Vejledninger, metodebeskrivelser, formidling og videndeling. 
- Workshops som mødesteder for erfaringsdialog og læring. 
- Boligsager som handlingssted med udvikling og evaluering.  
- Beboere, behov, muligheder og involvering som målsætning. 
Den vigtigste læring 
Den vigtigste læring af BOLIG 2.000 i 2016-18 har været: 
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- At man har skabt et åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt mødested for samar-
bejde mellem mange forskellige aktører. 
- At man var enige om at sætte fokus på beboerbehov som målsætning og 
boligsager som handlings- og udviklingssted. 
- At BOLIG 2.000 blev et dialogforum, hvor man arbejder for at skalere de 
enkelte boligsager til landsplan med en fælles læring, selvom det er 
svært. 
Læringen af BOLIG 2.000 viser, at en 
bred erfaringsdel på flere typer boliger er 
en fordel. Man bør derfor arbejde med 
både flytbare og faste boliger samt med 
boliger under Servicelovens § 110 og med 
alment- og privatejede boliger og bofælle-
skaber. Dvs. at alle fire felter i figuren til 
højre bør kunne håndteres i BOLIG 2.000.   
Det er også en læring af BOLIG 2.000, at skaleringen fra enkeltprojektet til 
landsplan bør være rummelig i forhold til 
typer af styrings-, analyse- og udviklings-
modeller. Det kan fx inkludere: Autonome 
enkeltprojekter, projekter i forretningsud-
vikling, struktureret programudvikling støt-
tet af fonde samt offentlige projekter med 
krav i lovgivning. Dvs. at de fire felter i fi-
guren til højre bør kunne håndteres i BO-
LIG 2.000. 
De 10 udviklingsområder 
Udviklingen foreslås udført i 10 udviklingsområder (1-5 og A-E), som passer 
til de to hoveddimensioner i arbejdsmodellen, som er en 5x5 matrixmodel. 
Hvert af disse vil kunne indgå i fælles vejledninger og anvendes i den en-
kelte boligsag og på de fælles workshops, hvor de kan bidrage til bedre dia-
log, læring og skalering fra enkeltprojekter til landsplan. 
De 5 første områder har relation til de tværgående aktiviteter på boligsager: 
1. Myndighedskrav og -behandling samt deres omsætning til bedre boligsa-
ger. 
2. Beboerbeskrivelser af forskellige typer beboere, deres behov og involve-
ring. 
3. Beboerinvolvering og social støtte samt samarbejde mellem aktørerne. 
4. Boligudbud og -behov i forhold til lokalitet, husleje, størrelse og beboer-
type. 
5. Boligsagers økonomi, husleje og finansiering med overblik på landsplan.  
De 5 sidste områder har relation til det tidsmæssige forløb af boligsager: 
A. Områdeudvikling, klargøring og godkendelse af byggegrund til bygninger. 
B. Projektering, planlægning og myndighedsgodkendelse.  
C. Udførelse, indretning og aflevering af boligsagen til drift. 
D. Drift, vedligehold og anvendelse af boliger herunder meddrift. 
E. Evaluering og dokumentation af boligsag samt erfaringsdeling og læring 
til kommende sager er meget centralt for udviklingen af bedre boligsager.  
Forslag til evt. videreførelse af BOLIG 2.000 efter 2018 
Som en sidste opgave i BOLIG 2.000 er der set på, hvordan netværket kan 
fortsætte og drives videre efter støtteperiodens ophør. I rapporten er fortsæt-
telsen begrundet med svar på spørgsmålene: Hvorfor forsætte BOLIG 2.000 
efter 2018, og hvad kan videreføres, suppleres og opgraderes i forhold til en 
ny driftsorganisations ønsker?  
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For at komme i gang med overdragelsen er der to centrale opgaver, som 
skal løses først. For det første skal der etableres en ny driftsorganisation, og 
for det andet skal der skaffes finansiering til den daglige drift og udvikling af 
den nye BOLIG 2.000. Driftsorganisationen skal være drivkraften og sætte 
rammerne for arbejdet i BOLIG 2.000. Den bør fortsat have beboerkrav som 
målsætning og boligsager som det primære forankringssted. BOLIG 2.000 
bør fortsat være et åbent mødested for ligeværdig erfaringsdeling og skale-
ring fra enkeltsager til landsplan.  
Det foreslås, at driftsparterne repræsenterer fx ministerier, kommuner, pro-
fessionelle byggeparter, NGO’er, frivillige og socialfolk og andre med relation 
til § 110 i Serviceloven samt fonde, mæcener og beboere. Det foreslås også, 
at man supplerer ’Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)’ fra So-
cialstyrelsen, så den tilpasses til andre forvaltningsområder end det sociale 
som fx boliger, områdeplanlægning, uddannelse, arbejdskraft- og erhvervs-
udvikling. Den bør også tilpasses til styring af den enkelte boligsag, så øko-
nomi på boligsager kan kobles sammen med økonomien i kommuner og på 
landsplan. 
Det foreslås desuden, at der ved organiseringen af BOLIG 2.000 efter 2018 
tages udgangspunkt i strukturen og erfaringerne fra 2016-18, idet følgende 
inkluderes, som er beskrevet ovenover: 
- De 6 gennemførte aktiviteter. 
- De 7 beskrevne resultatområder. 
- Den vigtigste læring af BOLIG 2.000. 
- De 10 udviklingsområder til forbedring af boligsager. 
Spørgsmål til potentielle driftspartnere og deltagere 
For at komme i gang med forhandlingerne om videreførelse af BOLIG 2.000 
efter 2018 foreslår SBi, at de potentielle driftsparter mødes med baggrund i 
rapportens forslag og muligheder. Som optakt hertil kan de fx besvare føl-
gende spørgsmål: 
- Har I interesse i at deltage i en drift af fortsættelsen af BOLIG 2.000? 
- Hvad kan I bidrage med? 
- Hvem andre foreslår I som driftspartnere? 
- Hvilke forslag har I til finansiering af BOLIG 2.000 de næste 3-5 år? 
Der kan i tilknytning hertil også stilles følgende spørgsmål til de omkring 120 
nuværende deltagere i BOLIG 2.000 med deres 15 indmeldte boligsager i 
forhold til deres interesse i at fortsætte samarbejdet: 
- Vil du eller din organisation fortsat stå på BOLIG 2.000’s mailingliste? 
- Har du eller din organisation interesse i at deltage fremefter i BOLIG 
2.000? 
- Vil du eller din organisation deltage med boligsag og udveksle erfaringer 
herfra? 
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1 Indledning, formål og organisering 
BOLIG 2.000 er et åbent netværk etableret af TBST i samarbejde med SBi i 
2016-18. Gennem videndeling på møder om byggesager har netværksdelta-
gerne støttet hinanden i udvikling, etablering, drift og dokumentation af små 
billige boliger. Et ambitiøst mål om en husleje ned til omkring 2.000 kr./mdr. 
har været det langsigtede pejlemærke – heraf navnet BOLIG 2.000.  
Baggrund for BOLIG 2.000 
Der er i Danmark mangel på små billige boliger til beboere med lav beta-
lingsevne som fx hjemløse, flygtninge eller studerende, eller også ligger de 
forkert i forhold til deres behov. Samtidig er det svært af få øje på gode og 
velfungerende løsninger, men de kan godt være der. For at realisere og ud-
brede løsningerne rejser der sig en række samfundsspørgsmål, som fx kan 
omfatte økonomi, socialpolitik, planlægning og boligpolitik. Den gængse op-
fattelse er, at en billig bolig til hjemløse skal ligge under 3.000 kr. i månedlig 
husleje. Beskæftigelsesministeriet angiver, at 2.800 kr. i månedlig husleje 
ekskl. forbrug er det huslejeniveau en person med den laveste velfærds- el-
ler integrationsydelse kan betale. 
”Idérigdommen er stor i civilsamfundet, hos virksomheder og hos kom-
muner, og der afprøves mange forskellige løsninger til etablering af bil-
lige boliger. Det kan fx dreje sig om medbyg for socialt udsatte, flygt-
ninge og hjemløse, og det kan dreje sig om nye selvstændige bolig-
klynger og indretning af boliger i eksisterende bygninger eller om mid-
lertidig indkvartering. Mulighederne er mange, og der er derfor brug 
for, at alle gode kræfter kan samles, og aktørerne kan dele deres erfa-
ringer, så idérigdommen kan blive til virkelige boliger.” 
Det skrev Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM) i august 
2016 [UIBM, 2016] som baggrund for samarbejdet med SBi om etableringen 
af BOLIG 2.000. Ved regeringsskiftet i november 2016 blev opgaven om 
etablering af BOLIG 2.000 flyttet fra TBST.  
Drejebog og arbejdsmodel for bygning og drift af små billige boliger 
Samarbejdet mellem TBST og SBi om BOLIG 2.000 var foranlediget af et pi-
lotprojekt om medbyg af små billige boliger til unge hjemløse, som SBi gen-
nemførte i perioden 2015-16. Projektet blev støttet af Realdania, og det blev 
gennemført i samarbejde med Projekt Udenfor og Lene Davidsen, Menne-
sker og Job. I projektet blev afholdt en serie rundbordssamtaler med kom-
muner, boligorganisationer, pensionater og hjemløse. Resultat er udgivet i 
SBi-rapport 2017:12 [Bertelsen, 2017].  
I drejebogen beskrives et forslag til, hvordan aktiviteter og faser i bygning og 
drift af små billige boliger kan organiseres. Den er skrevet som en vejledning 
til aktører, der vil samarbejde om medbyg og meddrift af små billige boliger. 
Det kan både være professionelle byggefolk og kommuner, men det kan 
også være uprofessionelle unge hjemløse, forsorgshjem, NGO’er og social-
folk, som ønsker at bruge medbyg sammen med de unge hjemløse. Dreje-
bogen foreslår følgende gennemgående aktiviteter i bygning og drift, hvor 
beboerne og deres boligønsker og muligheder er i centrum: 
1. Myndigheds-, sted- og markedskrav samt visioner. 
2. Beboerne, deres boligønsker og muligheder. 
3. Samarbejde, byggeproces og ledelse. 
4. Boligerne, bygninger, ejendomme og egenskaber. 
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5. Økonomi, bygge- og driftsomkostninger samt husleje. 
I drejebogen er de fem gennemgående aktiviteter illustreret i den såkaldte 
’cykelmodellen’, som er vist i figur 1 med små justeringer.  
Figur 1. I drejebogen [Bertelsen, 2017] er de fem gennemgående aktiviteter illustreret som 
vist i figuren. I centrum er beboerne (hjertet), samarbejdshjulet til venstre er drivkraften, og 
bolighjulet til højre er det fysiske resultat. Samlet er det ’cykelmodellen’. Over den er visioner 
med myndigheds-, sted- og markedskrav, og den kører på et grundlag om økonomi og hus-
leje i kroner. 
Drejebogen foreslår desuden, at bygge- og driftsforløbet for små billige bolig-
sager opdeles i fem faser kaldet fase A-E, hvor fase A-C er byggefaser, hvor 
fase D er driftsfasen, og hvor fase E er erfaringshåndtering, som kan over-
føre erfaringer fra sag til sag. Sammen med de fem gennemgående aktivite-
ter giver det drejebogens forslag til arbejdsmodel (5 x 5 matrix), som er vist i 
figur 2 med små justeringer. 
Figur 2. Drejebogens forslag til arbejdsmodel for bygning og drift af små billige boliger. Bolig-
sagen kan fx gennemføres i faserne A-E, hvor fase E ’Erfaringer’ både begynder og afslutter 
boligsagen samt overfører erfaringer til nye boligsager. I hver fase kan der arbejdes med op-
gaverne/aktiviteterne 1-5 på forskellige niveauer, og hvor de konkretiseres mere og mere 
gennem faserne. 
Formålet med BOLIG 2.000 
TBST ville gerne understøtte de gode ideer, bidrage til videndeling på tværs 
af sektorer og aktørgrupper samt booste konkrete boligprojekter. I samar-
bejde med SBi blev der i 2016 etableret BOLIG 2.000 netværket, som jf. pro-
jektbeskrivelsen [Bertelsen, 2016] har til formål at gennemføre videndeling 
om små billige boliger med følgende formål inden for gældende lovgivning: 
1. At bidrage til videndeling, inspiration og nytænkning ved etablering og 
drift af små billige boliger til beboere med lav betalingsevne, og herunder 
afdække potentialer og sættes fokus på forskellige metoder til realisering 
og forbedring, som kan understøtte enkeltprojekter over hele landet. 
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2. At understøtte lokale billig-bolig-projekter med ambitiøse mål med spar-
ring og hjælp til optimering og udvikling af deres projekt. Boligprojekter-
nes aktører indgår i netværket og bidrager til netværkets videndeling. Bo-
ligprojekternes ambitiøse mål er at støtte etablering af små billige boliger 
med lave huslejer helt ned til omkring fx 2.000 kr./ måned – heraf navnet 
BOLIG 2.000. 
3. At skabe kontakter til og mellem forskellige typer af aktører og deres ud-
vikling, og at skabe synlighed om muligheder i samarbejdet og udviklin-
gen af boliger til beboere med lav betalingsevne. Det primære sigte er lo-
kale boligprojekter og nationalt samarbejde, men netværket kan også ind-
drage internationale kontakter og blive inspireret af udenlandske løsnin-
ger.  
4. At videndelingen og samarbejdet sker inden for gældende regler og ikke 
stille forslag til ny lovgivning. 
Organisering af BOLIG 2.000 
BOLIG 2.000 netværket er organiseret som et åbent netværk med deltagere, 
som vil bidrage positivt til netværkets formål, og som via relevante boligpro-
jekter og viden, kan konkretisere netværkets videndeling, udvikling og for-
midling inden for gældende lovgivning. 
Figur 3. Præsentation om samarbejde i BOLIG 2.000, som er vist på workshops og møder. 
SBi er minisekretariat for netværket i 2016-18 og står for planlægning og fa-
cilitering af møder, faglige oplæg og samarbejdet med lokalnetværk og bolig-
projekter, samt redigering af inspirations- og erfaringsnotater, bolig-projekt-
dokumentation, formidling og sammenfatning af erfaringer og evaluering.  
TBST og SBi udgør netværkets styregruppe i 2016-18. TBST har desuden 
nedsat en statslig følgegruppe til sikring af den statslig koordinering og vi-
dendeling, som de leder, og som består af repræsentanter fra: 
- Boligområdet i TBST 
- Byggeområdet i TBST. 
- Social- og Indenrigsministeriet (SIM) ved regeringsskiftet i november 
2016 blev det til Børne- og Socialministeriet (BSM). 
- SBi/AAU. 
Netværksdeltagere i BOLIG 2.000 
Netværket er et arbejdende netværk, hvor aktørerne på boligprojekterne og 
andre støtter til netværkets formål er med til at sætte dagsordenen, udvælge 
fokusområder, udvikle boligprojekter, styrke samarbejdet samt forankre og 
formidle erfaringer og resultater lokalt og nationalt.  
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I netværket kan deltagere og praktikere arbejde med billige boliger og socialt 
arbejde, byggeri, renovering og boligdrift samt forskere, lærere og kommu-
nale planlæggere mv. Netværksopbygningen har karakter af en ’sidemands-
oplæring’, hvor aktører i relation til boligprojekter så at sige kan udvikle, op-
lære og kvalitetssikre hinandens boligprojekter, og hvor netværksdeltagerne 
trin for trin kan udvikle deres kompetence. 
 
I netværket har deltaget omkring 200 forskellige personer fra: 
- Kommuner herunder deltagere fra frikommunenetværket som både re-
præsenterer bygge-, planlægnings- og socialområdet. 
- Almene og private boligorganisationer og -foreninger herunder fx Dan-
marks Almene Boliger (BL), Ejendomsforeningen Danmark og lokale 
grundejerforeninger. 
- Byggeskoler som fx tekniske skoler og konstruktørskoler. 
- Byggevirksomheder som fx rådgivere, entreprenører, leverandører og re-
laterede arbejdsgiverorganisationer. 
- NGO’er herunder socialt støttende organisationer og foreninger. 
- Fonde og finansielle virksomheder som vil støtte boligprojekterne, udvik-
lingen og formidlingen af netværkssamarbejdet. 
 
Netværket er forsøgt udbredt til lokale netværk, som kan dække landet geo-
grafisk, og som kan samle de lokale kræfter og arbejde lokalt for netværkets 
formål. Det blev forsøgt i Aarhus med baggrund i fyraftensmøde den 7/2 
2018 i BL’s kreds 5 og 10. Det er en indsats, som bør udbygges i et evt. 
fremtidigt samarbejde. 
 
Netværket har også forsøgt at etablere faggrupper, som arbejder med viden-
deling, udvikling og formidling inden for udvalgte områder, som netværket 
har særlig interesse i. Der kan fx dreje sig om:  
- Beboerne, deres forventninger, muligheder og sociale forhold. 
- Boligen og dens indretning, funktioner, egenskaber og fysiske omgivelse. 
- Processen og dens aktører ved bygning, drift og vedligehold af boligen. 
- Økonomi og omkostninger til bygning og drift samt huslejefastsættelse. 
Rammerne er lagt for det i kapitel 3, men det er ikke tilstrækkeligt, hvorfor en 
større og mere målrettet indsats bør fortsættes i et evt. fremtidigt samar-
bejde.  
Rapportens formål og opbygning 
Rapporten er udarbejdet som en slutrapport for etableringen af BOLIG 2.000 
i årene 2016-18, hvor fakta om forløbet er beskrevet, og hvordan erfaringer 
er samordnet og diskuteret som grundlag for en evt. fremtidig videreførelse.  
Målgruppen for rapporten er alle, som har, eller ønsker at arbejde med byg-
ning og drift af små billige boliger til beboere med lav betalingsevne, og som 
vil dele deres erfaringer åbent og tillidsfuldt med andre.  
Det har gennem forløbet vist sig, at det er svært at få et samlet og samtidigt 
enkelt overblik over områdets videngrundlag, og at parterne ikke har praksis 
for videndeling på tværs af fagområder og byggesager. Samtidigt har det vist 
sig, at viden primært ligger på et overordnet niveau og ikke på et praksisni-
veau hentet fra de enkelte bygge- og driftssager, som kan bruges konkret på 
kommende sager. Man får derfor en meget dårlig erfaringsoverføring og 
kompetenceudvikling over tid, hvilket er vigtig at forbedre for at understøtte 
en positiv udvikling. 
Forfatteren har valgt, at slutrapport både skal give et faktuelt overblik over 
det gennemførte forløb samt fremlægge en diskussion og sammendrag af 
erfaringer med perspektiver for en evt. fremtidig videreførelse. Rapporten er 
derfor udarbejdet i følgende rækkefølge, hvor fakta er beskrevet først i bilag, 
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henvisninger og kapitel 2, og hvor erfaringerne trin for trin herefter er blevet 
uddraget beskrevet i kapitel 3 og 4 samt i sammenfatningen: 
- Bilag A-I viser den primære dokumentation udarbejdet gennem projektet. 
Det drejer sig fx om det åbne call, interessetilkendegivelser for deltagelse 
samt musketereden, og det drejer sig herefter om referater fra workshops 
og fyraftensmøder afholdt i forløbet. Dette omfattende materiale er inklu-
deret i slutrapporten, idet der kan læres meget af de enkelte bidrag og 
udviklingsforløbet. Samtidig viser erfaringen, at selvom det i dag findes 
på nettet, så fjernes det ofte med tiden, eller også bliver det sværere og 
sværere at finde. 
- Henvisninger til litteratur er brugt som baggrund for udvikling af model-
ler, arbejdsgrundlag og analyser af de indsamlede erfaringer. I rapporten 
er disse henvisninger vist med navn og årstal i firkantet parentes fx som 
[Bertelsen, 2016]. Den fulde tekst findes under Henvisninger på side 46. 
- Kapitel 2 beskriver de seks primære aktiviteter gennemført i BOLIG 
2.000 i 2016-18. Teksten er forsøgt gjort kort og sammenhængende, idet 
de nærmere deltaljer kan læses i bilag. Som det fremgår af beskrivelsen 
kan indholdet godt virke ustruktureret og pegende i forskellige retninger. 
Det var også sådan forløbet virkede, når så mange forskellige parter med 
iver fremlagde deres erfaringer og holdning til udviklingen. Kapitel 2 op-
fattes derfor som en beskrivelse af den virkelighed, som projektet har 
gennemlevet selvom arbejdsmodellen i figur 2 blev forsøgt anvendt til 
strukturering. 
- Kapitel 3 er forfatterens diskussion af erfaringer og perspektiver af fakta i 
kapitel 2 suppleret med sammendrag af interview med udvalgte dialog-
parter. Disse er sammendraget og har relation til de aktuelle opgaver BO-
LIG 2.000. 
- Kapitel 4 er om forslag til evt. videreførelse af BOLIG 2.000, hvor forfat-
teren med baggrund i kapitel 2 og 3 beskriver forslag til, hvordan man 
evt. kan komme videre i nye rammer med en ny driftsorganisation for BO-
LIG 2.000. Sidst i kapitel 4 stilles der forslag til spørgsmål til kommende 
driftsparter og deltagere om deres forskellige interesser i at forsætte BO-
LIG 2.000. 
- Sammenfatning af kapitel 2, 3 og 4 er vist først i rapporten fra side 4. 
Det foreslås, at læseren starter med sammenfatningen og herefter læser ind-
ledningen. Herefter kan de øvrige kapitler læses enkeltvis og uddybes jf. bi-
lagene. 
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2 Aktiviteter og forløb for BOLIG 2.000 i 2016-18 
BOLIG 2.000 blev etableret i 2016, og i perioden 2016-18 er der gennemført 
følgende aktiviteter, som i det efterfølgende er uddybet: 
- Åbent call med tilmelding af deltagere og boligsager. 
- Musketered der sætter rammerne for samarbejdet. 
- Erfaringer fra BOLIG 2.000 formidles på hjemmeside. 
- På formidlingsmøder udbredes viden til flere brugergrupper. 
- På workshops opbygges åben og tillidsfuld erfaringsdeling. 
- Indlæg og dialoger belyser centrale temaer på workshops. 
Omdrejningspunktet er afholdelse af åbne workshops, hvor alle typer inte-
ressenter kan mødes og åbent og tillidsfuldt drøfte erfaringer og fælles udfor-
dringer for bygning og drift af små billige boliger til beboere med lav beta-
lingsevne. Åbent call, musketered, hjemmeside og formidlingsmøder har til 
formål at understøtte erfaringsdelingen på regelmæssige workshops. Om-
drejningspunktet på workshops er indsigt og erfaringer fra konkrete boligsa-
ger, og hvordan de tilfredsstiller forskellige typer af beboeres behov for bolig, 
tryghed, socialt samvær og personlig udvikling. Det er derfor vigtigt, at de af-
holdes rundt om i landet, så boligsagerne kan besøges, og erfaringer og ind-
sigt kan blive nærværende og lokalt forankret. 
2.1 Åbent call med tilmelding af deltagere og boligsager 
Som startskud på BOLIG 2.000 udsendte tidligere Udlændinge-, Integrati-
ons- og Boligministeriet (UIBM) den 26/10 2016 et åbent call om deltagelse i 
BOLIG 2.000 på deres hjemmeside. Ved regeringsomdannelsen i november 
2016 flyttede BOLIG 2.000 opgaven sammen med de aktuelle medarbejdere 
til TBST). Se nærmere om det åbne call i bilag A. Den 7/12 2017 var seneste 
frist for indsendelse af interessetilkendegivelser, som skulle beskrives ud fra 
følgende kriterier: 
- Udviklingsteamets kompetencer og samarbejde 
- Boligsagens indhold, proces og lokalitet 
- Innovationsforløb og fremtidig anvendelse. 
 
10 udviklingsteams med 15 potentielle byggesager indsendt deres interesse-
tilkendegivelse til BOLIG 2.000, og de var: 
- Projekt Udenfor – Medbyg containerboliger til hjemløse i Aarhus. 
1 boligsag jf. sag nr. 01. 
- Jane Ostermann-Petersen – KOLONIEN på Refshaleøen. 
1 boligsag jf. sag nr. 02. 
- Rambøll og Lejerbo – Disruption et godt tilbud efter Dogmeregler. 
1 boligsag jf. sag nr. 08. 
- Hjem til Alle alliancen – Prototypeudvikling af hjemløseboliger. 
1-4 boligsager jf. sag nr. 09.  
- Københavns Kommune – Analyse og metodeudvikling. 
1 boligsag jf. sag nr. 10. 
- Boligselskabet Sjælland – Model for industriel boligproduktion. 
1 boligsag jf. sag nr. 12. 
- Faxe Kommune – Faxe Sygehus byg. 19 ombygges med fleksible boli-
ger. 
1 boligsag jf. sag nr. 15. 
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- Vordingborg Kommune – Mern station med mobile boliger. 
1 boligsag jf. sag nr. 16. 
- Hjørring Kommune – bo-boksen i to tomme stationsbygninger. 
1-2 boligsager jf. sag nr. 17. 
- Faaborg-Midtfyn Kommune – Modulsystem i to bygningsarvsager. 
1-2 boligsager jf. sag nr. 18. 
De enkelte boligsager er nærmere beskrevet i bilag B i forhold til: Udviklings-
team, byggeprojekt og innovationsforløb. Desuden meddelte 8 andre parter 
deres interesse i at deltage med deres viden og formidlingsmuligheder. Ser 
nærmere herom i bilag B. 
Ultimo 2018 var der i alt indskrevet omkring 120 enkeltpersoner i BOLIG 
2.000 adresselise. Med dem er der løbende blevet korresponderet i forhold 
til workshops, boligsager og anden information fra BOLIG 2.000. 
2.2 Musketered sætter rammerne for samarbejdet 
I marts 2017 blev der på TBST’s hjemmeside offentliggjort en musketered 
for BOLIG 2.000. Se bilag C. Musketereden er i projektforløbet udsendt til 
alle netværkets deltagere, og den er brugt som pejlemærke for arbejdet i 
BOLIG 2.000.  
I musketereden er baggrund, arbejdsområder, formål og principper for BO-
LIG 2.000 beskrevet, og ’En for alle, alle for en’ eden udtrykkes som følger: 
”I BOLIG 2.000 forpligter vi os til at agere modigt og fordomsfrit i arbej-
det med tilvejebringelsen af små, billige lejeboliger. Vi har med andre 
ord ja-hatten på til netværkets workshops og øvrige arrangementer. 
Der bliver i netværket lagt vægt på, at deltagerne møder op med åbent 
sind og ikke skyder skylden på regler og lovgivning. Netværket er der-
med et arbejdende netværk, der har karakter af sidemandsoplæring og 
videndeling i forhold til at finde frem til en fornuftig standard for denne 
type boliger.” 
2.3 Erfaringer fra BOLIG 2.000 formidles på hjemmeside 
November 2017 oprettede TBST deres hjemmeside for BOLIG 2.000 
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Byfornyelse/S%C3%A6rlige-indsat-
ser/BOLIG-2000.asp, hvor kontaktperson, musketered og referater fra BO-
LIG 2.000 kan downloades, og hvor BOLIG 2.000 beskrives som følger: 
BOLIG 2.000 
BOLIG 2.000 er en national platform - et netværk - for videns- og erfarings-
udveksling inden for arbejdet med billige boliger. 
Formålet er at samle aktører, der alle har en aktie i tilvejebringelsen af boli-
ger, der er til at betale for fx studerende, flygtninge, ældre, socialt udsatte og 
andre, der kan have en lav betalingsevne. 
Netværket afholder løbende workshops, hvor der stilles skarpt på en udfor-
dring, ofte med inspiration fra eksterne oplægsholdere samt besøg hos for-
skellige udviklingsprojekter. 
I netværkets arbejdsmandat – den såkaldte musketered – kan der læses 
mere om netværkets gensidige forpligtelser. 
Netværket kører til udgangen af 2018. 
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Deltagere 
De gode og innovative idéer lader sig oftere vokse større ved at blive inspire-
ret af samarbejdet på tværs af sektorer og felter. BOLIG 2.000 består derfor 
af praktikere inden for arbejdet med billige boliger og socialt arbejde, byg-
geri, renovering og boligdrift samt forskere, lærere og kommunale planlæg-
gere mv. Netværksopbygningen har karakter af en ’sidemandsoplæring’, 
hvor aktørerne i boligprojekterne, så at sige, skal udvikle, oplære og kvali-
tetssikre hinandens projekter. 
Baggrund 
Der er i dag mange aktører - både private, almene og frivillige - der uaf-
hængigt af hinanden arbejder med koncepter for facilitering og etablering af 
billige boliger af en tilstrækkelig kvalitet, da der er grupper i det danske sam-
fund, som ikke kan leje på det almene eller private udlejningsmarked grundet 
en for høj husleje. 
Styrelsen har på den baggrund sammen med SBi startet BOLIG 2.000 for at 
samle aktører og sikre erfaringsdeling mellem de forskellige boligsektorer, 
der arbejder med denne problemstilling, så man i videre omfang kan bygge 
oven på eksisterende viden. 
Initiativet skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlagets kap. 19 om 
tryghed for socialt udsatte og mennesker med handicap, herunder billigere 
boliger. 
2.4 Formidlingsmøder udbreder viden til flere brugergrupper. 
Udbredelsen af samarbejdet i BOLIG 2.000 skete desuden ved sekretaria-
tets deltagelse i forskellige møder fx hos Projekt Udenfor, Hjem for Alle og 
DAC, hvor muligheder for boligsager og udviklingsområder blev fremlagt og 
drøftet. Desuden afholdt BOLIG 2.000 i samarbejde med BL’s Aarhus kontor 
et fyraftensmøde den 7/2 2018 på Sabro Kro uden for Aarhus med almene 
boligafdelinger fra Østjylland.  
Ved etableringen af BOLIG 2.000 var der også en idé om, at BOLIG 2.000 
kunne fremme lokale netværk og workshops med erfaringsdeling med inspi-
ration fra de nationale workshops, der er beskrevet i næste kapitel. Det var 
bl.a. inspireret af drejebogen for bygning af små billige boliger i medbyg til 
unge hjemløse [Bertelsen, 2017], hvor der blev afholdt et antal rundbords-
samtaler med forskellige aktører i Aarhus. Idéen kunne dog ikke gennemfø-
res de første år. 
Fyraftensmøde den 7/2 2018 for almene boligorganisationer i Østjylland 
Mødet blev afholdt som et fyraftensmøde den 7/2 2018, kl. 17-19 med efter-
følgende sandwich på Sabro Kro uden for Aarhus, og BL’s (Danmarks Al-
mene Boliger) Aarhus kontor var vært for mødet. Se referat i bilag G.  
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Mødedeltagere 
Til mødet have BL indbudt alle kredsrepræsentanter, beboerdemokrater og 
medarbejdere fra 5. og 10. kreds, som dækker boligafdelinger i Østjylland. 
Der var tilmeldt følgende 23 boligorganisationer og -afdelinger med 77 delta-
gere, men der mødte 86 deltagere op til mødet: 
- AAB Silkeborg, 8600 Silkeborg. 
- A/B Gudenå v/ RandersBolig, 8960 Randers. 
- ALBOA Almen Boligadministration, 8260 Viby J. 
- AL2bolig, 8381 Tilst. 
- Arbejdernes Andels Boligforening, 8100 Århus C. 
- Boligforeningen 10. marts 1943, 8240 Risskov. 
- Boligkontoret Århus, 8200 Århus N. 
- Boligselskabet af 2014 v/Randers, Bolig, 8960 Randers. 
- Brabrand Boligforening, 8210 Århus V. 
- B45, 8500 Grenaa. 
- djursBO, 8543 Hornslet. 
- Kollegiekontoret i Aarhus, 8000 Aarhus C. 
- Lejerbo, 2500 Valby - Lejerbo, Århus, 8260 Viby J - Lejerbo, Norddjurs, 
8961 Allingåbro - Lejerbo, Nord. 
- Møllevænget & Storgaarden v/ RandersBolig, 8960 Randers. 
- Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 v/ RandersBolig, 8960 Ran-
ders. 
- Silkeborg Boligselskab 8600 Silkeborg. 
- Skanderborg Andelsboligforening, 8660 Skanderborg. 
- Vorup Boligforening af 1945 v/ RandersBolig, 8960 Randers. 
- Østjysk Bolig, 8000 Aarhus C. 
- BL - Danmarks Almene Boliger, 8270 Højbjerg. 
Program for fyraftensmødet 
Mødet blev gennemført efter følgende program (se præsentation ovenover), 
hvor Niels Haldor Bertelsen, SBi gav fire små indlæg som optakt til en dialog 
mellem deltagerne over de fire hovedspørgsmål: 
1. Problemstillinger: Mangel på små billige boliger (SBB). 
2. Arbejdsmodel: Drejbog med forslag til fælles model. 
3. Erfaringsdeling: BOLIG 2.000 deler viden om udvikling. 
4. Evaluering: Modulforsøg med SBB i tomme bygninger. 
I sine små indlæg, som blev gennemført med reference til en præsentation, 
gennemgik Niels problemanalysen i drejebogen [Bertelsen, 2017]. Her blev 
bl.a. brugt følgende almene boligeksempler: Startbolig v/ Lejerbo, BasisBolig 
Program for fyraftensmødet
BOLIG 2.000 nhb/SBi 7/2 2018 2
Program kl. 17:00 – 18:30
Velkomst ved BL’s 5. og 10. kreds
1. Problemstillinger: Mangel på små billige 
boliger (SBB)
2. Arbejdsmodel: Drejbog med forslag til 
fælles model
3. Erfaringsdeling: BOLIG 2.000 deler 
viden om udvikling
4. Evaluering: Modulforsøg med SBB i 
tomme bygninger
Afslutning ved BL’s 5. og 10. kreds
Under hvert punkt 1-4 giver Niels Haldor 
Bertelsen et kort indlæg om emnet, og 
deltagerne drøfter de stillede spørgsmål.
o Kommunerne efterspørger små og billige 
boliger, men hvordan bygger vi dem uden 
at gå på kompromis med kvaliteten? 
o Kan vi bygge midlertidigt og lave dem om 
til større boliger på sigt? 
o Hvordan sikrer vi, at de placeres de rigtige 
steder i vores byer og i vores afdelinger? 
o Hvem er det egentlig, der skal bo i dem?
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v/ KAB og forslag til containerboliger i Aarhus v/ Østjysk Bolig. Desuden blev 
der fremlagt budgeteksempler for unge på offentlig støtte, muligheder for 
samarbejde i Aarhusområdet, samt Aarhus Kommunes forslag til flytbare bo-
liger. 
Til hvert af de fire indlægsrunder blev der stillet følgende spørgsmål til delta-
gerne, som der var en dialog om efter hver af de fire små indlægsrunder: 
Dialog mellem deltagerne af de fire hovedspørgsmål 
Dialogen blev gennemført i bordgrupper efter hvert indlæg, og Niels opsam-
lede den ved en åben dialog for hver gruppe, og den kan resuméres som 
følger: 
1. Problemstillinger om små billige boliger? 
Mange havde regnet med, at de skulle høre om, hvordan man specifik kom i 
gang, og de troede, at man var længere. Problemerne er størst i Aarhus, 
mens mange mindre kommuner ikke mærker problemet. Men problemet er 
nok stigende. Enkelte boligafdelinger var godt i gang med løsninger, hvilke 
overraskede andre, som ikke troede de almene var involveret. Indtrykket af 
dialogen er, at flere boligafdelinger i de udsatte områder har fået øjnene op 
for problemstillingen. De vil måske se nærmere på det, og de vil lære af an-
dre, som er kommet i gang. 
2. Anvendelse af fælles arbejdsmodel? 
De boligafdelinger, som er i gang, bruger den model, som de normalt bruger 
ved bygning og renovering af almene boliger, og de ser ingen behov for an-
dre modeller. Nogle afdelinger kunne evt. godt bidrage til udvikling af dreje-
bogen med praktiske eksempler, så den bedre kunne bruges på kommende 
almene boligsager. 
3. Erfaringsdeling og BOLIG 2.000 workshop 4 i Aarhus? 
De fleste udtrykte et behov for en bedre erfarings- og videndeling, som de 
kan trække på, hvis eller når de går i gang med bygning af små billige boli-
ger. Flere ville gerne indbydes til BOLIG 2.000 workshop 4 i Aarhus, og 
nogle ville gerne give deres erfaringer videre på workshops. Det blev aftalt, 
at BL’s Aarhus kontor sender indbydelsen til workshop 4 ud til alle boligafde-
linger. 
4. Metode til evaluering af små billige boliger?  
Dette spørgsmål nåede man ikke at drøfte på fyraftensmødet. 
Spørgsmål til boligorganisationer
1. Spørgsmål til boligorganisationer om problemstilling:
a) Mangler jeres kommune(r) SBB til hjemløse, flygtninge, studerende o.a. med svag 
betalingsevne, og har de vilje og økonomi til at løse det? 
b) Kan og vil jeres boligorganisation bidrage til løsningen? 
2. Spørgsmål til boligorganisationer om arbejdsmodel:
a) Har jeres boligorganisation en arbejdsmodel til udvikling af SBB?
b) Vil jeres boligorganisation deltage i udvikling og afprøvning af en fælles arbejdsmodel 
for SBB fx jf. Drejebogen?
3. Spørgsmål til boligorganisationer om erfaringsdeling:
a) Har jeres boligorganisation interesse i videndelingen i BOLIG 2.000?
b) Vil jeres boligorganisation sammen med andre bidrage med indlæg eller som vært for 
BOLIG 2.000 workshop 4 i aug.-sep. 2018 i Aarhus?
4. Spørgsmål til boligorganisationer om evaluering:
a) Har jeres boligorganisation en metode til evaluering af SBB?
b) Vil jeres boligorganisation deltage i udvikling og afprøvning af en fælles metode til 
egenevaluering af SBB fx jf. modulforsøgene?
BOLIG 2.000 nhb/SBi 7/2 2018 27
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2.5 På workshops opbygges en åben og tillidsfuld 
erfaringsdeling 
Erfaringsdelingen i BOLIG 2.000 blev i 2017-18 gennemført på fire work-
shops: 
- Workshop 1 den 6/4 2017 hos TBST om samarbejdsmodel for BOLIG 
2.000 og besøg på boligkonceptet KOLONIEN på Amager. 
- Workshop 2 den 30/8 2017 hos SBi om boligkonceptet Venligbolig Plus 
på Frederiksberg og om egen-evaluering af modulforsøg i tomme bygnin-
ger i Faxe. 
- Workshop 3 var planlagt til den 18/1 2018 hos Norisol om produktion af 
boligkonceptet Cph Village studieboliger. Det blev flyttet til ny dato og 
sted. 
- Workshop 3 den 14/3 2018 hos Cph Village på Amager om boligkoncep-
tet Cph Village studieboliger og om lovgivningen for flytbare små billige 
boliger. 
- Workshop 4 den 21/9 2018 hos boligkonceptet Byg UDENFOR i Aarhus 
om medbyg af og for hjemløse i co-creation og om overføring af erfarin-
ger til andre. 
Se nærmere herom i bilag D, E, F, H og I, hvor referaterne er gengivet sam-
men med indbydelse til den aflyste workshop 3. 
Strukturen på workshops 
På de 4 workshops blev arbejdsmodellen i drejebogen [Bertelsen, 2017] 
brugt som arbejdsmodel og konkrete boligkoncepter blev fremlagt og disku-
teret, og der var tematiske dialoger mellem deltagerne med baggrund i fag-
lige indlæg. Workshoppene blev forsøgt holdt forskellige steder i landet, så 
der var mulighed for at besøge de forskellige boligkoncepter og lokale net-
værk kunne inviteres. Der blev anvendt en fælles dagsorden for alle work-
shops, hvor boligkoncepter, faglige indlæg og tematiske dialoger blev lagt i 
tre mødeblokke med følgende rammetidsplan: 
- 09:30 Ankomst og ’morgenkaffe’. 
- 10:00 1. mødeblok. 
- 11:00 2. mødeblok. 
- 12:00 Frokost og evt. transport. 
- 13:00 3. mødeblok. 
- 14:00 Afslutning og ’eftermiddagskaffe’. 
Til hver workshop blev udsendt en dagsorden med beskrivelse af det aktu-
elle boligkoncept, som for workshop 3 er vist i henholdsvis bilag F og bilag 
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H. Der blev efter hver workshop udarbejdet et beskrivende referat vedlagt 
deltagerliste, uddybende beskrivelser og præsentationer fra indlægshol-
derne. Referaterne kan ses i bilag D, E, H og I. Indbydelser og referater med 
bilag blev udsendt til alle netværksdeltagere, og referaterne er publiceret på 
TBST’s hjemmeside. 
Mødedeltagelse og åben adgang 
På de fire workshops deltog henholdsvis 35, 35, 37 og 34 deltagere eller i alt 
141 deltagere, som kom fra styrelser, kommuner, NGO’ere, almene boligor-
ganisationer, byggeriet og andre interesserede. Der er i denne rapport valgt 
ikke at medtage deltagerlisten i bilagene D, E, H og I for at beskytte person-
data. 
Workshop 3 blev planlagt afholdt i januar 2018 hos Norisol A/S, så delta-
gerne kunne se ombygningen af boligcontainerne til Cph Village studieboli-
ger i produktionshallen. Ved tilmeldingen tilmeldte flere konkurrerende byg-
geparter sig til workshoppen. Det var Cph Village nervøse for i forhold til 
konkurrencen, hvorfor de ikke ønskede at åbne fabrikken for dem, men 
gerne for andre. Det førte til en drøftelse mellem Dansk Byggeri og TBST om 
åben adgang til alle arrangementer i BOLIG 2.000. Styrelsen afgjorde, at det 
er vigtigt med åben adgang for alle, men at det også er vigtigt at respektere 
værtens ønsker om beskyttelse med konkurrenter. Workshoppen blev derfor 
flyttet til en anden lokalitet og tidspunkt.  
Boligsager 
På de fire workshops blev fremlagt, drøftet og besøgt følgende boligsager i 
den nævnte rækkefølge (se nærmere herom i bilagene D, E, H og I), dog 
blev sag 15 ikke besøgt:  
- Boligsag 02: Jane Ostermann-Petersen – KOLONIEN på Refshaleøen. 
- Boligsag 09-1: Hjem for Alle – Venligbolig Plus på Frederiksberg. 
- Boligsag 15: Faxe Kommune – Gl. sygehus, bygning 19, 2. sal ombyg-
ges.  
- Boligsag 09-2: Hjem for Alle – Cph Village studieboliger på Refshaleøen. 
- Boligsag 01: Projekt Udenfor – Medbygboliger til hjemløse i Aarhus. 
I forhold til det åbne calls 15 indmeldte boligsager, som er beskrevet i bilag 
B, er følgende 10 boligsager derfor ikke blevet drøftet på workshops:  
- Boligsag 08: Rambøll/Lejerbo – Disruption og tilbud efter Dogmeregler. 
- Boligsag 09-3: Hjem for Alle – Prototypeudvikling af hjemløseboliger. 
- Boligsag 09-4: Hjem for Alle – Prototypeudvikling af hjemløseboliger. 
- Boligsag 10: Københavns Kommune – Analyse og metodeudvikling. 
- Boligsag 12: Boligselskabet Sjælland – Model for industriel boligproduk-
tion. 
- Boligsag 16: Vordingborg Kommune – Mern station med mobile boliger. 
- Boligsag 17-1: Hjørring Kommune – bo-boksen i Hjørring stationsbyg-
ning. 
- Boligsag 17-2: Hjørring Kommune – bo-boksen i Sindal stationsbygning. 
- Boligsag 18-1: Faaborg-Midtfyn Kommune – Modulsystem i gammel Fa-
brik. 
- Boligsag 18-2: Faaborg-Midtfyn Kommune – Modulsystem i gammel Sta-
tion. 
Herudover har to private entreprenører vist interesse for at betale for en sag 
i Nordjylland og en i København. De frafaldt dog senere, fordi de syntes den 
kommunale proces var for tung, og der også skulle findes løsninger på drif-
ten. 
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Boligsag 02: KOLONIEN på 
Refshaleøen 
Konceptet er designet som 
en prototype af Jane Ost-
mann-Petersen, og ideen 
tager udgangspunkt i: Mid-
lertidighed, enkelthed og 
foranderlighed. Prototypen 
planlægges videreudviklet 
med isolering, tekøkken 
samt bad og toilet. Der ar-
bejdes for at få udarbejdet 
et forretningskoncept. Se 
bilag D. 
Boligsag 09-1: Venligbolig 
Plus på Frederiksberg 
Venligbolig Plus er tre kuber med 37 boliger på hver 33 m2 til to studerende 
eller flygtninge, som bygges af industrielt fremstillede rumstore træelemen-
ter. Målet er at løse et problem, samt hele tiden gøre det bedre. Boligerne er 
ikke et mål i sig selv, men et middel til fællesskab. Boligkonceptet er del af 
samarbejdet i Hjem for Alle, og det gennemføres i et samarbejde mellem 
Venligbolig Plus samarbejdet, Frederiksberg Kommune, 2+1 Idébureau og 
ONV arkitekter. I august 2017, hvor konceptet blev præsenteret på workshop 
2, var man i planlægningsfasen og var ved at aftale med Frederiksberg Kom-
mune, hvor boligerne skulle placeres som permanente almene boliger. Boli-
gerne var på det tidspunkt planlagt færdige ultimo 2018. Københavns Uni-
versitet skal monitorere konceptet før, under og efter afprøvningen. Se bilag 
E.  
KOLONIEN, Amager 
Venligbolig Plus, Frederiksberg  
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Boligsag 15: Modulforsøg i tom bygning i Faxe 
Faxe Kommune præsenterede på workshop 2 ombygningen af 2. sal i byg-
ning 19 i det nedlagte Faxe Sygehus, som nu er et sundhedscenter. Der skal 
her skaffes fleksible små billige eller større boliger til hjemløse, flygtninge, 
unge og familier, som har behov for en midlertidig bolig efter Serviceloven. 
Boligerne er dog ikke så små og billige, som der arbejdes med i BOLIG 
2.000. Formålet er også at gennemføre en metodeafprøvning af et modulsy-
stem med flytbare vægge, køkkenrum samt bade- og wc-rum, så indretnin-
gen kan tilpasses skiftende behov.  
I august 2017, hvor boligkonceptet blev fremlagt på workshop 2, var man i 
gang med projekteringen af etagen. Byggeriet evalueres i tre trin efter: A) 
Planlægningsfasen, B) Programmeringsfasen og C) Udførelsesfasen og af-
levering. Byggeriet forventes færdig ultimo 2017. Se bilag E.  
Boligsag 9-2: Cph Village studiebolig på Refshaleøen 
Studieboligerne er en ombygning af 84 styks 40 fods brugte containere med 
to studieboliger i hver. De 84 boligcontainere er opført, som en boligklynge i 
to etagerne med gårdrum, gangarealer og trapper imellem, på en grund på 
et kajområde på Refshaleøen på Amager. På workshop 3 blev ombygningen 
hos Norisol A/S forklaret sammen med de arkitektoniske og økonomiske 
rammer for boligkonceptet. Huslejen ligger på 3.850 kr./mdr. og med et an-
slået forbrug på 300 kr./måned. Boligerne er opført på lejet grund som flyt-
bare boliger efter en 10-årig aftale med Refshaleøen A/S og Københavns 
Kommune har givet dispensation i 10 år til den aktuelle placering.  
Samtidig med konceptudviklingen arbejdede regeringen med ændring af 
Planloven, som bl.a. indeholdt en ændring af tidsrammen for midlertidige 
studieboliger fra 5 til 10 år. Cph Village arbejdede i den forbindelse nært 
sammen med Københavns Kommune, hvor Cph Village intenst arbejdede 
for at påvirke lovgivningen, så det blev muligt at realisere studieboligerne på 
Refshaleøen. Københavns Kommune forklarede desuden, hvordan de 
havde koordineret den aktuelle planproces og godkendelse af byggesagen 
mellem de enkelte aktører i kommunen med et klart politisk mandat. 
Modulforsøg i tom bygning, Faxe 
 
22 
 
 
På workshoppen var der en nærmere dialog om følgende spørgsmål til boli-
gerne, produktion, boligkonceptet samt generelt om flytbare boliger: 
Boligerne: 
- Hvad er prisen, og hvordan kan det gøres billigere? 
- Hvordan håndterer I midlertidigheden arkitektonisk? 
- Hvad med BR-kravene fx i forhold til adgang til 2. sal og midlertidighe-
den? 
- Kan man i kommunen få en forenklet sagsbehandling med en ’prototype-
godkendelse’? 
- Kommer du som arkitekt ikke til at gå på kompromis med æstetikken? 
Produktion: 
- Tror du processen kan optimeres mere og hvor? 
- Hvordan med brand- og lydoptimeringen? 
- Hvor er brugernes smertegrænse for størrelse og husleje? 
Konceptudvikling: 
- Syntes du som arkitekt, at området som helhed er et værdigt sted at bo? 
- Glad for, at vi har fået hele historien med! 
- Har I evt. tænkt på at gå over til en anden produktionsform? 
- Hvordan vil I gøre det, når I skal ind på nye grunde? 
- Hvordan er det at blive styret af investorer og kommunen? 
Se nærmere om svarene i bilag H. Efter indlæggene og dialogen blev bygge-
pladsen med de første boliger besøgt. 
Boligsag 01: Byg UDENFOR i Aarhus 
På workshop 4 gav arkitekterne Kim Pretzmann Olesen og Maria Viva fra Ar-
kitekter Uden Grænser (AUG) et indlæg om indretning, størrelse og sam-
menbygning af hjemløseboliger i Byg UDENFOR medbygprojektet i Aarhus. 
De nævnte bl.a., at det er vigtigt at kende beboernes sociale forhold, selvbe-
stemmelsesønsker og faglige grundlag. AUG prøver at se byggeriet i sin hel-
hed og som et arbejdsfælleskab, hvor caféen og det sociale arbejde går 
hånd i hånd med medbyg.  
Kim havde selv været med som tømrer tidligere på byggeri, hvorfor arkitek-
terne havde et nært kendskab til mulighederne for medbyg. Beboerne havde 
været med i byggeprogramfasen, hvor de bl.a. havde deltaget i udformnin-
gen af rumprogrammet. Boligerne er på omkring 15 m2, men individuelt ud-
formet med tekøkken og to udgange til et fælles og et privat område. Wc og 
bad er placeret uden for boligerne i et særskilt modul. 4 boliger er bygget og 
sponsoreret af et byggefirma, men medtegnet af beboerne. 2 boliger er byg-
get på stedet af beboerne som medbyg. De hjemløse medbyggere vil helst 
Cph Village studieboliger, Amager 
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kalde sig nybyggere. De i alt 6 boliger er sammenbygget til et fælles bomiljø 
med adgang til fælles bad og wc samt café-vogn. 
Efter besøget på byggepladsen, hvor beboerne præsenterede deres boliger, 
og man fik frokost i Café UDENFOR, gav Kim Kromann et indlæg om erfarin-
ger med samarbejdet i byggeprocessen. Kim er projektleder og en slags 
’Fulton-skipper’ på byggesagen, og han holder sammen på samarbejdet og 
byggeriet. Kim nævnte, at det er vigtigt med en tømrer på pladsen til at 
hjælpe ’nybyggerne’, men at det er svært at planlægge, når ’nybyggerne’ 
ikke altid kommer som aftalt. Der er mange, som gerne vil deltage som byg-
gere, og Kim håber på støtte til 6 nye boliger. De første seks boliger var støt-
tet af FEAD (Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stil-
lede). Boligerne tog dog længere tid at bygge end planlagt, og nogen syntes 
det ikke går hurtigt nok. Men det er også selv processen med at arbejde 
sammen, som er vigtig. 
Det er vigtigt, at der er liv på pladsen døgnet rundt, og at man giver kærlig-
hed til samarbejdet og ikke peger fingre, fortsatte Kim sit indlæg. Det er godt 
og trygt at lave boligerne og bo sammen. Kim kunne godt tænke sig, at der 
blev tilknyttet en social vicevært til byggeriet, der også kunne bygge videre 
med andre og lære dem deres erfaringer. Projektet og beboerne har dog 
været meget styret af reguleringer og fx problemer med BBR-adressen og 
bankbetalinger, idet det er vigtigt, at de hjemløse kan blive normale Aarhus-
borgere. Det er derfor godt med en sådan workshop, så man kan få øjnene 
op for forenklinger, sluttede Kim.  
Bolig betalt og leveret af Mon-
strum til Byg UDENFOR i Aarhus 
Frokost i Café UDENFOR i Aarhus 
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2.6 Indlæg og dialoger belyser centrale temaer på workshops 
I det efterfølgende er der først givet et resumé af de faglige indlæg på de fire 
workshop, derefter er der givet et resumé af den tilhørende dialog mellem 
deltagerne. 
Faglige indlæg under forskellige tematiske overskrifter 
På de fire workshops jf. bilagene D, E, H og I, blev der fremlagt nedenstå-
ende faglige indlæg under de angivne tematiske overskrifter: 
- BOLIG 2.000 arbejdsmodel og andre udviklingsmodeller. 
- Egen-evaluering og 3. parts evaluering af udvikling. 
- Flytbare kontra faste boliger i forhold til love og regler. 
- Medbyg, beboergrupper og brugerbehov. 
Oplægsholderne udleverede i de fleste tilfælde en præsentation, som efter-
følgende er udsendt digitalt til deltagerne, men ikke lagt på hjemmesiden.  
BOLIG 2.000 arbejdsmodel og andre udviklingsmodeller 
Som indledning til workshop 1 gav Annette Klint Kofod, TBST og Niels Hal-
dor Bertelsen, SBi to indlæg om baggrunden for og samarbejdet i BOLIG 
2.000. Arbejdsmodel for BOLIG 2.000 og tidsplan for workshops blev frem-
lagt, og hvordan det var planlagt, at deltagere kunne anvende modellen. Der 
blev bl.a. her henvist til matrixen i k, som har sin baggrund i drejebog for 
medbyg [Bertelsen, 2017]. 
Indlæg ved Lene Davidsen, Metafor om drejebog for medbyg af små billige 
boliger til unge hjemløse [Bertelsen, 2017]. Drejebogen kan være en hjælp til 
samarbejde og forståelse af indholdet i boligsagernes aktiviteter og faser. Et 
resumé af drejebogens metode ses i bilag D. 
Indlæg ved Vibe Klarup, Hjem for Alle alliancen. De bruger bl.a. i deres pro-
jekt en udviklingsmodel for prototypeudvikling, som er datadreven, og som 
skaber hjem til unge hjemløse. Væsentligt for samarbejdet i alliancen er: 
Housing First, fokus på den sociale indsats, test af forskellige prototyper, og 
hvordan man måler evnen til at skabe hjem for unge hjemløse. Se bilag D. 
Indlæg ved Niels Haldor Bertelsen, SBi. Modulforsøg med omdannelse af 
tomme bygninger til bl.a. små boliger, som gennemføres i 2016-19, og som 
er støttet af TBST med 30 mio. kr. Forsøgene foregår i fire kommuner og 
omfatter ombygning af nedlagt fabrik, stationsbygninger og sygehus. SBi har 
til opgave at udarbejde en vejledning i egen-evaluering, og de forestår også 
den samlede evaluering. Nærmere herom i bilag D. 
Som indledning til workshop 4 resumérede Niels Haldor Bertelsen, SBi da-
gens program og arbejdsmodellen for BOLIG 2.000 i følgende fem punkter 
som en håndregel, idet han brugte sin hånd til at vise den og de centrale dia-
logblokke i dagens program: 
– Boligernes planlægning, projektering og kommunens synsvinkler i gen-
nemførelse af fase A og B - Pegefinger. 
– Gennemførelse af byggesag og aflevering, besøg på byggepladsen og er-
faringer med bygning jf. fase C - Langemand. 
– Boligens økonomi og husleje samt perspektiver på landsplan jf. tværgå-
ende opgave 5 – Guldbrand. 
– Beboernes behov og muligheder, som er fokus i udviklingen jf. tværgå-
ende opgave 1 – Tommelfinger. 
– Formidling og videndeling fx gennem BOLIG 2.000 – Lillefinger.  
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I den udsendte præsentation gav Niels desuden et resumé af nøgletallene 
for hjemløse i Danmark med baggrund i rapport fra Bikubenfonden o.a. 
[SPUK, 2015] og SIF-rapporter fra 2013 og 2015 [SIF, 2013 og SIF, 2015]. 
Se efterfølgende kopi af præsentations planche. 
Egen-evaluering og 3. parts evaluering af udvikling 
På workshop 2 gav Randi Kynde, Faxe Kommune og Hans Ladegaard, 
YourHouse et indlæg om modulforsøg i Faxe, og hvordan deres egen-evalu-
ering foregik på boligsagen, samt hvilke erfaringer de havde opnået. SBi har 
udarbejdet en vejledning i egen-evaluering, hvor der i tre delevalueringer jf. 
figur 2 skal fokuseres på de fem gennemgående evalueringstemaer: Ram-
mekrav, Beboere, Arkitektur, Konstruktioner, Byggeproces og Økonomi. Se 
nærmere om evalueringen af modulforsøg i bilag til bilag E. 
Flytbare kontra faste boliger i forhold til love og regler 
På workshop 3 blev givet indlæg om brug af Planlov og Bygningsreglement 
(BR) i forhold til opførelse af flytbare boliger, idet indlæggene primært tog 
udgangspunkt i boligkonceptet Cph Village studieboliger på Amager. 
Indlæg ved Frederik Busck, Cph Village. Fredrik forklarede om baggrunden 
og formålet med udviklingen af boligkonceptet, og hvorfor ombygningen af 
flytbare containere blev valgt, samt alle de vanskeligheder, der havde været 
med det. Han fortalte også om, hvordan han og kommunen havde være med 
til at påvirke den politiske proces om moderniseringen af Planloven.  
Indlæg ved Morten Bøgedal, Københavns Kommune. Morten fortale om 
samarbejdet med Cph Village og kommunens behov for 6-10.000 studieboli-
ger, samt om kommunens politiske forarbejde. Der var et meget tydeligt poli-
tisk mandat til at støtte op om projektet omkring etableringen af nye billige 
studieboliger. Denne udvikling har været positiv for kommunen og Cph Vil-
lage og kan med fordel fortsat udvikles og bruges af andre kommuner. 
Morten gav sit forslag til, hvordan man starter planlægningen af en bygge-
sag. Men at søge om en prototypegodkendelse er ikke den rigtige vej, idet 
boligsagen skal passe til den aktuelle placering. Byggeriet må ikke være for 
stort, og man skal begynde med stedet og lokaliteten, som man skal bygge 
på, idet det er lokalplanen og lokale høringer, som er mest styrende for kom-
munens godkendelse. BR krav skal selvfølgelig også overholdes for flytbare 
studieboliger, og beboerne skal vise, at de er studieaktive i det aktuelle byg-
geri af studieboliger. Som frikommune kan de godt give dispensation til BR, 
men boligkonceptet skal vise, at boligerne overholder alle funktionskrav.  
Unge hjemløse i tal
NHB/SBi 21/9 2018 5
Bikubenfonden o.a. [SPUK, 2015]: 
o De seneste 6-7 år er antallet af 
unge hjemløshed eksploderet. 
o ½ af unge hjemløse har mindst 
ét misbrug af alkohol eller stoffer
o ½ af unge hjemløse har en 
psykisk sygdom.
o Stofmisbrug er årsag til hjem-
løshed hos 35 % mænd og 24 % 
kvinder.
o Hver 3. hjemløs er 18 - 29 år.
o Over ½ af unge hjemløse under 
23 år kommer fra et middelklas-
sehjem, hvor hverken mor eller 
far har misbrug eller psykisk 
sygdom.
Nr. Indtægt og husleje Grundsats Unge 18-24 år
1. Indtægt 5.945          6.992               
2. Skat -605            -878                 
3. Indtægt efter skat 5.340          6.114               
4. Husleje ekskl. forbrug - Eksempel 3.200          3.200               
5. Boligstøtte -480            -480                 
6. Husleje inkl. boligstøtte 2.720          2.720               
7. Forbrug og fællesudgifter 1.000          1.000               
8. Husleje inkl. støtte og forbrug 3.720          3.720               
9. Rådighedsbeløb (3-8) 1.620          2.394               
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Mortens checkliste som byggemyndighed ser ud som følger: 
– Boligens adresse skal være afklaret. 
– Boligens sikkerhed skal opfylde kravene. 
– Vand- og vaskeforholdene skal være i orden. 
– BBR-arealer mv. skal være beregnet og indrapporteret. 
– Affaldshåndtering og pladser til affald skal være afklaret. 
– Der skal være en positiv holdning fra omgivelserne. 
Indlæg ved Ernst Jan de Place Hansen, SBi. Ernst prøvede i sit indlæg at 
udtrække kravene fra BR om flytbare boliger generelt, idet der ikke står no-
get specielt om studieboliger. Et ny BR18 træder i kraft den 30/6 2018. Som 
udgangspunkt skal alle krav i BR overholdes også for små flytbare boliger. 
Der er i BR særlige regler for midlertidige flytbare pavilloner og lempeligere 
krav til isolering, men tidsbegrænsninger er på 5 år imod Planlovens 10 år. 
Planloven giver dog mulighed for dispensation i lokalplaner på op til 10 år for 
studieboliger. Efter indførelse af en ny certificeret byggesagsbehandling er 
der mulighed for reduceret dokumentation i forhold til brand og statiske 
egenskaber, men metoden er i en læringsfase. Dispensationer til BR skal 
søges hos kommunen ved ansøgning til byggetilladelse.  
Medbyg, beboergrupper og brugerbehov 
På workshop 4 gav Preben Brandt, Projekt Udenfor et indlæg om mennesket 
bag hjemløshed bl.a. i forhold til forskellige boligtilbud. Hvad er hjemløshed? 
Det er personer, som ikke har en fast bolig, og nogle kan i perioder bo på 
gaden. Men de hjemløse er ikke en homogen masse – de er meget forskel-
lige, hvilket han fx illustrerede med tre eksempler: Tom, Mette og Jens. Tom 
er 50-60 år og digter, og han vil ikke have købt konceptet. Vi har i stedet 
hjulpet ham ind i en almen bolig. Mette er død nu. Hun kunne kun bo kort tid 
et sted og havde ikke styr på at fortælle sandheden. Vi skal ikke bygge for 
hende, hun skulle på et ’hjem’. Jens havde bygget et 2 x 1½ meter skur til 
sig selv, som var sat over en rist, hvor han fik varmen fra og med en gade-
lygte over, som han fik lys fra. Men så kom DSB og politiet og fjernede ham, 
fordi nogen havde klaget. Vi købte en kolonihave til ham. – Jens er en af 
dem, vi kan bygge sammen med.  
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd/VIVE siger, at der er 
6.000 hjemløse, hvor ca. 30 % bor i campingvogne og lignende, og resten 
bor fx på gaden, på forsorgshjem, hos venner, hos ’onkler’ eller i korte fæng-
selsophold. De har ikke egen bolig, og de kan fx tilbydes Servicelovens § 
110 botilbud eller en almen ’skæv bolig’. Byg UDENFOR er et skrøbeligt 
stykke arbejde, som er ved at tage form. Vi skaber med det et asyl i en ny 
form for nogle af disse hjemløse, hvor: 
- De selv er med til at tilrettelægge og bygge dem. 
- Vi har en anden og mere samlende vision. 
- De får deres egen bolig. 
Skal vi ikke have lov til at lave nogle super pæne og smarte boliger, som får 
stor værdi, og som bliver eftertragtede også for andre, og som smitter posi-
tivt af på de hjemløse? Vi vil også gerne bygge dem med sociale værdier, så 
de få mere værdi, og den næste generations boliger vil vi gerne gøre mere 
bæredygtige. Vi vil gerne lave en socialmanual, som passer sammen med 
AUG’s byggemanual. Se Preben Brandts uddybende betragtninger i hans 
notat vedlagt bilag I. 
Dialoger mellem deltagerne under forskellige tematiske overskrifter 
På de fire workshops jf. bilagene D, E, H og I var der nedenstående dialoger 
mellem deltagerne under de angivne tematiske overskrifter: 
- BOLIG 2.000 arbejdsmodel og andre udviklingsmodeller. 
- Egen-evaluering og 3. parts evaluering af udvikling. 
- Flytbare kontra faste boliger i forhold til love og regler. 
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- Medbyg, beboergrupper og brugerbehov.  
BOLIG 2.000 arbejdsmodel og andre udviklingsmodeller 
På workshop 1 havde deltagerne en dialog om arbejdsmodel og musketered 
for BOLIG 2.000, samt om drejbog for medbyg af små billige boliger [Bertel-
sen, 2017] og andre udviklingsmodeller og evalueringsmetoder som delta-
gerne benytter. 
Samarbejdsmodel for BOLIG 2.000 blev positivt modtaget på workshop 1, og 
der var i en kort dialog om: Hvem vil være vært for kommende workshops 
med besøg på deres boligsag, og hvilke temaer om udvikling ønskes drøf-
tet? SBi vil på den baggrund henvende sig til de 10 udviklingsteams og 
drøfte muligheder for inkludering af deres 15 boligsager på kommende work-
shops. Som indledning til de andre workshops blev samarbejdsmodellen for 
BOLIG 2.000, hver gang kort forklaret, samt hvilke dele der var fokus på i 
den aktuelle workshop.  
Udviklingsmodeller fremlagt i drejebogen, af Hjem for Alle og i modulforsøg 
med tomme bygninger blev drøftet kort på workshop 1 med udgangspunkt i 
de to spørgsmål: Hvilke data bruges og hvordan, og hvordan kan byggesa-
ger og udvikling evalueres og sammenlignes. Punktet ønskes drøftet på se-
nere workshops. 
Som optakt til workshop 3 blev åben deltagelse i netværkets arrangementer 
drøfter, idet det er væsentligt for den lærende og tværsektorale videndeling i 
BOLIG 2.000. Dialogen medførte, at den planlagte workshop 3 hos Norisol 
A/S i februar 2018 blev aflyst og flyttet til andre lokaler hos Cph Village på 
Amager og afholdt i marts 2018. Herved får alle adgang til alle workshops i 
BOLIG 2.000, så de kan bidrage til BOLIG 2.000’s formål og følge ånden i 
musketereden. 
Egen-evaluering og 3. parts evaluering af udvikling 
På workshop 2 havde deltagerne en dialog om egen-evaluering i forhold til 
modulforsøget i Faxe Kommune med udgangspunkt i de tre punkter: 1) 
Egen-evaluering i almindelighed, 2) Egen-evaluering i andre kommuner og 
3) Egen-evaluering i udvikling af små billige boliger. Spørgsmålene og sva-
rene var mest fokuseret på tekniske problemstillinger i den aktuelle sag. 
På workshop 2 under spørgsmål til boligkonceptet Venligbolig Plus i Frede-
riksberg stillede deltagerne følgende spørgsmål med svar fra udviklingstea-
met: 
”Man kan ikke få boligsikring, når man er to i lejligheden? Svar: Vi de-
signer ikke Venligbolig Plus efter lovgivning, men forsøger at skabe 
den gode sociale bolig med et godt fælleskab. Vi har Københavns Uni-
versitet til at monitorere konceptet i tre trin: Før, under og efter afprøv-
ningen.” 
Flytbare kontra faste boliger i forhold til love og regler 
På workshop 2 og 3 havde deltagerne en dialog om flytbare boliger i forhold 
til bl.a. kravene i Planlov og BR. På workshop 3 tog dialogen primært ud-
gangspunkt i boligkonceptet Cph Village studieboliger på Amager. 
Flytbare boliger kontra faste boliger blev første gang drøftet på workshop 2 
med udgangspunkt i Venligbolig Plus konceptet på Frederiksberg samt om-
bygning af en gammel syghusbygning i 
Faxe til boliger efter Serviceloven. Det 
skete bl.a. i forhold til dialog om: Boligsik-
ring, byggelovgivning, genaktivering ved 
fraflytning, valg af grund og betaling, Al-
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menbyggeloven og Serviceloven samt differentiering af tilskud til unge. Det 
gav anledning til en typisering af boligerne i fire felter efter figuren til højre. 
På workshop 3 var der en dialog med baggrund i Københavns Kommunes 
indlæg om brug af Planloven og Byggeloven på byggesagen Cph Village 
studieboliger. For arkitekten er det vigtigt for hver ny sag at tage udgangs-
punkt i de lokale forhold og behov, hvilket passer godt sammen med kom-
munens. For kommunen er det vigtigt, at de fra projektet får direkte adgang 
til projektmaterialet og sagens hjemmeside, og at den kommunale admini-
stration har et stærkt politisk mandat, og at kommunen har en strømlinet pro-
ces i forhold til byggeparter. 
Medbyg, beboergrupper og brugerbehov 
På workshop 2 var der en dialog om flygtninges behov for billige boliger i 
Venligbolig Plus konceptet. I forhold til Faxe Kommunes modulforsøg var der 
en dialog om forskellen med hensyn til støtte udenfor og inden for Servicelo-
ven, idet den giver mulighed for ekstra støtte til beboerne. 
På workshop 3 var der en dialog om de mange studerende, som manglede 
en bolig ved studiestart, og hvordan Københavns Kommune med bl.a. bag-
grund i Cph Village studieboliger forsøger at løse det. 
På workshop 4 var der i tilknytning til Byg UDENFOR i Aarhus en dialog om 
hjemløse som medbyggere. Nogle af de hjemløse vil gerne bo med 500 me-
ter til nærmeste nabo og spurgte: Kan vi købe modulsystemet og trin for trin 
opbygge vores egen bolig? Ja, men projektet er pt. ikke målrettet det, idet vi 
ser på medbygprocessen. Der er stor forskel på brugergruppers behov og 
muligheder, hvorfor Arkitekter Uden Grænser (AUG) arbejder på en bygge-
manual, hvor man får mere styr på de enkelte processer. Hvordan ejes og 
lejes boligerne? Det er de hjemløses bolig, som de kan låne og låne videre, 
men andre lejer-/ejerforhold kan også drøftes, men boligerne skal være til at 
betale. Det blev også sagt, at man skal tage naboerne med fra starten og 
huske på, at samarbejdet ofte bliver bedre med tiden, hvis man slår koldt 
vand i blodet. 
Boligerne må kun ligge på den aktuelle grund de næste 5 år, men der er for-
skel på hjemløse og studerende, idet midlertidige studieboliger godt må ligge 
10 år på den samme grund. Der er stor forskel mellem at bo 500 meter fra 
andre, at bo i Byg UDENFOR’s medbygboliger eller i færdige boligklynger 
inde i Aarhus. Der er talt med fagforeningerne inden byggeriet. Kan man ikke 
lige så godt bruge den 1 mio. kr. per bolig til at leje de hjemløse ind på hotel-
værelser? Tænk lige på Mette-historien, men der findes også forsorgscentre 
og herberger, som løser det for omkring 2.700 kr./nat. – Det vil jeg ikke, sva-
rede Preben Brandt, det vil ikke være rigtigt for den 1 promille af befolknin-
gen, som er de svageste. 
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3 Diskussion af erfaringer og perspektiver 
Med baggrund i status for de gennemførte aktiviteter i BOLIG 2.000 i 2016-
18, som er beskrevet i kapitel 2, er der i dette kapitel gennemført en diskus-
sion af erfaringer og perspektiver for BOLIG 2.000. Først er der givet et sam-
mendrag af resultater, læring og udviklingsområder i 2016-18. Til sidst er der 
for 7 resultatområder givet et sammendrag af samtaler med dialogparter om 
deres holdning til erfaringer og perspektiver. 
3.1 Resultater, læring og udviklingsområder i 2016-18 
Med baggrund i kapitel 2 er der først givet et sammendrag af resultater af 
BOLIG 2.000. Dernæst er givet et sammendrag af den vigtigste læring af 
BOLIG 2.000 i 2016-18 under overskrifterne: 
- Et åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt mødested om samarbejde. 
- Beboerbehov som målsætning og boligsager som primær forandrings-
sted. 
- BOLIG 2.000 er et dialogforum, som kan skalere boligsager til landsplan. 
Til slut er der udpeget 10 udviklingsområder, som kan forbedre boligsager, 
og som tager afsæt i arbejdsmodellen i figur 2. 
Sammendrag af resultater af BOLIG 2.000 i 2016-18 ud fra kapitel 2 
I etableringen af BOLIG 2.000 i 2016-18 er der, som beskrevet i foregående 
kapitel, arbejdet med følgende opgaver for at styrke viden- og erfaringsde-
ling om bygning og drift af små billige boliger til beboere med lav betalings-
evne: 
- Navn, musketered, visioner og arbejdsfelter 
o BOLIG 2.000 blev valgt som navn. 
o Musketereden afgrænser visioner og arbejdsfelter. 
- Udviklingsmodeller, evaluering og innovationskompetencer 
o Arbejdsmodellen er hentet fra drejebogen for medbyg af små billige 
boliger til unge hjemløse, og den er anvendt som gennemgående mo-
del. 
o Supplerende modeller er drøftet som fx Hjem for Alle’s udviklingsmo-
del for prototypeudvikling af boliger til unge hjemløse. 
o Evalueringsprincipper for evaluering af 4 kommunale modulforsøg i 
gamle bygninger foreslås anvendt som grundlag for evaluering. 
o Behov for forbedring af planlægnings-, bygge-, drifts- og udviklings-
kompetence for små billige boliger blev drøftet, og det blev udpeget 
som et vigtigt udviklingsområde for dette særlige segment i byggeriet. 
- Organisering, deltagere og driftspartnere som drivkraft 
o Udmelding i åbent call for udviklingsteams og boligsager i starten gav 
bl.a. 10 udviklingsteams med 15 boligsager som grundlag. Det virkede 
som en god igangsætter, som der bør følges op på, og som kan gen-
bruges. 
o En fortsat udbygning af deltagerarkivet frem til 2018 gør, at der nu er 
omkring 120 deltagere i netværket. Det brede og åbne deltagernet-
værk har været en væsentlig kilde til videndeling og drivkraft i BOLIG 
2.000, som man kan bygge videre på, udbygge og skærpe. 
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o TBST og SBi har finansieret og drevet BOLIG 2.000 i 2016-18 som et 
minisekretariat, der har faciliteret deltagernes erfaringsdeling, indlæg, 
dialoger og samarbejde på workshops samt formidling på hjemmeside 
mv. Det faciliterende minisekretariat har virket motiverende og billigt, 
og metoden kan med fordel fortsættes med andre driftspartnere, når 
TBST efter 2018 ikke fortsætter med sin støtte. 
- Vejledninger, metodebeskrivelser, formidling og videndeling 
o Hjemmesiden om BOLIG 2.000 findes hos TBST, og den har virket 
som et åbent arkiv for referater. Den kan i fremtiden fx fortsættes i nyt 
format med fx adgang til mødekalender, dagsorden, præsentationer 
samt erfaringer fra byggesager og videndeling om centrale udviklings-
temaer. 
o Kendskabet til BOLIG 2.000 samarbejdet er udbredt ved sekretariatets 
deltagelse i organisations- og fyraftensmøder, hvilket har været nød-
vendigt for at skabe grundlag for afholdelsen af workshops. En udbyg-
ning heraf er nødvendig i fremtiden for fortsat at skabe grundlag for 
udvikling af erfaringsdelingen. Samtidig kan det også give grundlag for 
etablering af lokale netværk. 
o Drejebogen for medbyg af små billige boliger til hjemløse er brugt som 
vejledning sammen med vejledning i egen-evaluering af modulforsøg. 
Selvom dialogerne i 2016-18 har haft forskellig retninger efter delta-
gernes ønsker, er det nødvendigt med en fælles vejledning for at 
styrke samarbejdet og effekten af BOLIG 2.000. Arkitekter Uden 
Grænser (AUG) og Projekt Udenfor ønsker at supplere det med en 
byggemanual og en socialmanual. En samordning og videreudbyg-
ning af sådanne fælles vejledninger og manualer vil være at stor be-
tydning for den fremtidige udvikling. 
o I indlæggene og dialogerne er det fx udtrykt, at der er behov for at 
gøre de enkelte dele i byggeprocessen mere smidige og målrettet, så 
der skabes flere boliger hurtigt. Det kan fx ske på følgende områder: 
• Smidigere kommunal håndtering af plan- og byggesagsbehandlin-
gen. 
• Tidlig involvering og opbakning fra naboer og lokalsamfund. 
• Finansiering af udvikling, bygning og drift inklusive naturalieøko-
nomi. 
• ’Fulton-skipper’, byggevicevært og socialvicevært som daglig ’le-
delse’. 
• Nært samarbejde mellem dem der bygger, og dem der drifter bolig-
sagen, samt hvordan medbyg, meddrift og nabohjælp inkluderes. 
- Workshops som mødesteder for erfaringsdeling og læring 
o Landdækkende, åbne og regelmæssige workshops med kendt ram-
medagsorden og erfaringsdeling om boligsager, faglige indlæg og 
tværfaglige dialoger har været omdrejningspunktet for BOLIG 2.000. 
Det har givet et godt grundlag for kompetenceudvikling, læring fra sag 
til sag samt et godt bidrag til en bedre og billigere proces. 
o Fra starten var der også ønske om etablering af lokale workshops ef-
ter samme koncept som det nationale. Det blev ikke en realitet de før-
ste år, men muligheder bør undersøges i fremtiden. 
- Boligsager som handlingssted med udvikling og evaluering  
o 5 boligsager har været det centrale omdrejningspunkt for erfaringsde-
lingen på workshop og et væsentligt bindeled til forbedringer i praksis. 
Der er god interesse for at fortsætte denne fremgangsmåde. 
o 10 andre boligsager, som er indmeldt gennem et åbent call i 2016, 
kan indgå i kommende workshops, og der kan arbejdes for inkludering 
af flere boligsager. 
o Fra dialogen på workshops er det udtrykt, at der er stor interesse for 
at følge disse sager fra idé til realisering, og at dele deres erfaringer 
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både kvalitativt og kvantitative, både på det byggetekniske og det so-
ciale område. Det vil styrke effekten af dialogerne, hvis centrale bolig-
sager kan blive evalueret og beskrevet efter fælles koncept, som 
kunne danne grundlag for en fælles læring og kompetenceudvikling i 
fremtiden. 
- Beboere, behov, muligheder og involvering som målsætning 
o Forståelse og realisering af beboernes behov og muligheder på de 
enkelte boligsager blev målet for erfaringsdelingen i BOLIG 2.000. 
Men dialoger og indlæg viste også, at det er svært at sætte rammer 
for det, som kan være et grundlag for en målretning og effektiv ind-
sats. På workshop 4 har Projekt Udenfor dog givet et godt forslag til, 
hvor behovene kan individualiseres ud fra nogle typebeskrivelse af 
beboere og deres behov. 
Hvad har været den vigtigste læring af BOLIG 2.000? 
Den vigtigste læring af BOLIG 2.000 i 2016-18 er sammendraget under føl-
gende overskrifter: 
- Et åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt mødested for samarbejde. 
- Beboerbehov som målsætning og boligsager som handlingssted. 
- BOLIG 2.000 er et dialogforum som kan skalere boligsager til landsplan. 
Et åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt mødested for samarbejde 
BOLIG 2.000 har lagt en god ramme for, hvordan alle typer interessenter 
kan mødes i en åben og tillidsfuld dialog om viden- og erfaringsdeling og 
tværfaglig læring. Man har fået ansigter på ildsjælene og forståelse for for-
skelligartede boligsager. Beboere, frivillige, NGO’er, bygherrer, professio-
nelle byggefolk, socialfolk og myndigheder er mødtes om ’det runde bord’ og 
lært af hinandens ’sprog og kultur’. Bygning og drift af små billige boliger til 
beboere med lav betalingsevne er blevet italesat, og at de har særlige behov 
og behov for forskellige løsningsmodeller. 
Beboerbehov som målsætning og boligsager som primær forandringssted 
Blandt deltagerne var der accept af, at beboerne, deres behov og mulighe-
der for involvering er udgangspunktet og målsætningen for arbejdet i BOLIG 
2.000. Der har været mange beboertyper i spil i dialogerne, men det har væ-
ret svært at få samling om en fælles typisering, som man kunne være fælles 
om og arbejde videre efter. På workshop 4 viste Projekt Udenfor dog en vej, 
hvor eksempler på tre typer hjemløse blev beskrevet ved livshistorier om 
Tom, Mette og Jens, og hvilken type bolig, der passer bedst til hver af dem. 
Det gjorde beboerbehov personligt, nærværende og forståligt for alle, og ek-
semplet kan bruges som grundlag for det videre arbejde med målsætninger. 
Blandt deltagerne var der også accept af, at boligsagerne var det sted, hvor 
man handler og skaber de nødvendige forandringer, og at de selvfølgelig 
skal opfylde beboernes behov og byggelovgivningen. Det var svært at finde 
boligsager, hvor man både kan følge og opleve planlægning, bygning og 
brug af boligen inden for de 2 år projektet løb. Det var også svært at få en 
spredning på landsplan, idet kun én boligsag var uden for Sjælland. Der er 
dog stor velvillighed fra boligsagernes udviklingsteams til at fremlægge de-
res viden, tilbyde rundvisning på boligsagen og være medvært ved work-
shops. De ville også gerne senere fremlægge evalueringsresultater, og der 
var stor interesse fra deltagerne om at kunne lave en sammenligning mellem 
boligsagerne.  
I fremtiden bør man derfor fortsætte med at have beboerbehov som målsæt-
ning og boligsager som primært handlings- og forandringssted. Man bør 
også i BOLIG 2.000 fortsætte erfaringsdelingen og skaleringen af enkeltsa-
ger til landsplan. Men der er behov for en bedre typisering af beboere og bo-
ligsager for at understøtte læring og skaleringen til landsplan. Desuden er 
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der behov for forretningsmodeller for de enkelte aktører og bedre kompe-
tence i udvikling, bygning og drift af de små billige boliger, idet det er et ud-
viklingssegment, som kun få mestrer.  
BOLIG 2.000 er et dialogforum som kan skalere boligsager til landsplan 
På de åbne workshops er skabt en tillidsfuld dialog mellem mange forskel-
lige interessenter, hvor de har fået indsigt i de andre aktørers erfaringer og 
fået inspiration til gennemførelse af egne boligsager. Det bidrager desuden 
til, at de enkelte boligsager mere sandsynligt kan lære videre til andre bolig-
sager, så viden blive skalerbar på landsplan.  
Der har også være en dialog om forskellige arbejds- og udviklingsmodeller, 
som fx dækker følgende typer: 
- Autonom enkeltprojektudvikling som både kan omfatte byggetekniske og 
sociale projekter – Her bruges ofte en induktiv modeltilgang fra praksis til 
teori. 
- Forretningsudvikling for byg- og driftsherrer samt for developer og entre-
prenørvirksomheder. Nogle er stærkt topstyrerede, men mange mangler 
erfaringer i udvikling af små billige boliger. 
- Struktureret programudvikling med flere delprojekter, som ønskes skale-
ret til landsplan. De finansieres fx af store mæcener eller fonde, og de an-
vender ofte en Collective Impact Model [SPARK & ORS, 2018 og Realda-
nia, 2014]. Vægten lægges dog mest på modelsiden og mindre på data- 
og faktaindsamlingen gennem evaluering af de enkelte sager, så læring 
kan overbringes til kommende boligsager. 
- Offentlige projekter udføres med baggrund i krav fra lovgivning og myn-
dighedspraksis, og afhængig af størrelsen udbydes de i offentligt udbud. 
- Teori- og forskningsstyret udvikling og forandring. Her brugs ofte en de-
duktiv modeltilgang fra teori til praksis. 
 
Selvom der kan være modsætninger mellem disse modeller, så vil delta-
gerne gerne, at BOLIG 2.000 kan dække de forskellige typer af boligsager 
og styringsformer og anvende forskellige modeller efter behov. Der må også 
gerne arbejdes både med en bygge- og en socialside, hvor man har en fæl-
les forståelse med beboerbehov i centrum. Videndelingen gennem vejlednin-
ger, formidlingsmøder og anden formidling understøtter en skalering til 
landsplan. Det ser dog ud til, at der behov for vejledninger og metodebeskri-
velser med baggrund i erfaringer fra boligsager. Desuden er der også behov 
for udbygning af læringsdelen fx gennem workshops ol., så anvendelsen af 
vejledninger og metodebeskrivelser bliver almen praksis på boligsagerne. 
Herved kan sektorens motivation, udvikling, forankring og skalering til lands-
plan styrkes yderligere. 
10 udviklingsområder til forbedring af boligsager 
I BOLIG 2.000 i 2016-18 har beboerbehov været målsætningen, og boligsa-
ger har været handlings- og forandringsstedet. I BOLIG 2.000 er der skabt et 
dialogforum, som kan støtte deltagerne i bedre og billiger boliger tilpasset 
målgruppernes behov, og som kan skalere, forankre og motivere til erfa-
ringsdeling og læring fra enkeltprojektet til landsplan. I 2016-18 er der søgt 
efter centrale udviklingsområder, som kan være gennemgående temaer for 
udviklingen, samt kan være omdrejningspunkt for dialoger på workshops og 
indgå i vejledninger, læring og formidling i BOLIG 2.000.  
Fra baggrundsmaterialet og erfaringerne fra forløbet er der indsamlet for-
skellige fragmenter. Med hjælp fra arbejdsmodellen i figur 2 er de samlet til 
10 udviklingsområder, hvor de fem første (navngivet 1 – 5) retter sig mod de 
tværgående aktiviteter på boligsagen, som er rækkerne i arbejdsmodellen i 
figur 2, og hvor de fem sidste (navngivet A – E) retter sig mod det tidsmæs-
sige forløb og boligsagens faser, som er kolonnerne i arbejdsmodellen i figur 
2. Andre udviklingsområder kan selvfølgelig også komme på tale. 
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De 5 udviklingsområder om tværgående aktiviteter på boligsagen 
Forslag til de 5 udviklingsområder, 
som har relation til de tværgående 
opgaver på boligsagen, og som er 
rækker i figur 2, beskrives som føl-
ger: 
1. Myndigheder herunder lovkrav 
fra fx Planlov, Byggelov og Ser-
vicelov samt deres omsætning til bedre boligsager, og hvordan myndig-
heder og sagsparter samarbejder herom. Det kan fx ske med inspiration 
fra Københavns Kommune i forhold til boligsagen Cph Village studieboli-
ger, som blev behandlet på workshop 3. 
2. Beboere med beskrivelse af forskellige typer og deres behov og mulighe-
der for involvering, samt deres behov for bolig og dens lokalitet. Det kan 
fx ske i form af forskellige personskildringer, som Projekt Udenfor gjorde 
det med Tom, Mette og Jens på workshop 4.  
3. Samarbejde med beboerinvolvering og socialstøtte til udvikling af bebo-
ere samt samarbejde mellem alle aktører på boligsager gennem bygge- 
og driftsprocessen. I de fem behandlede boligsager (sagsnumrene 02, 
09-1, 15, 9-2 og 01) ses der forskellige indfaldsvinkler til dette område, 
som kan bruges som baggrund. 
4. Boligudbud og -behov i forhold til lokalitet, husleje, boligstørrelse og be-
boertype bør synliggøres for alle aktører med baggrund i tilgængelig stati-
stik og uvildige vurderinger. Der ligger meget i rapporter, men det er vig-
tigt at få det samlet og få en fælles formidling, som motiverer aktører til 
bedre boligudvikling, og som ikke bremser dem og udviklingen. 
5. Økonomi på boligsagen herunder huslejer og finansiering samt statistik 
og modeller på landsplan og på den enkelte byggesag. Det kan give et 
bedre grundlag for ledelse, styring og administration samt forretningsud-
vikling af boligsager og deres skalering til landsplan. Der er mange gene-
relle fakta i statistikker, men det er vanskeligt at få specifikke fakta fra 
konkrete boligsager, samt få dem skaleret til landsplan og gjort brugbare 
for andre. Gennem alle workshops og formidling var der ønsker om åben-
hed om disse tal, og hvordan de enkelte boligsager kan sammenlignes. 
De 5 udviklingsområder om faser i boligsagens forløb 
Forslag til de 5 udviklingsområder, 
som har relation til det tidsmæssige 
forløb og boligsagens faser, og som 
er kolonner i figur 2, beskrives som 
følger: 
A. Byggeprogram med områdeud-
vikling, klargøring og godken-
delse af byggegrund til bygning af små billige boliger er starten på bygge-
sagen, og den er den første udfordring, som skal løses. Der skal her ar-
bejdes med samtænkning af de fem tværgående aktiviteter og det tvær-
gående samarbejde mellem aktørerne med fokus på forløb og resultat af 
fase A. På workshop 3 blev det tværfaglige samarbejde intenst drøftet i 
forhold til ændringer i Planloven, som der er meget at lære af. Andre bo-
ligsager viser, at det ofte er en tungere og længerevarende proces end 
aktørerne forventede. 
B. Projektering, planlægning og myndighedsgodkendelse af boligsager 
skal både håndtere beboerinvolvering, professionelle byggefolk og sam-
arbejdet med myndigheder og naboer. Det er her, boligsagen bliver teg-
net og beskrevet som grundlag for byggesagsbehandlingen og selve ud-
førelsen. Der skal her arbejdes med samtænkning af de fem tværgående 
aktiviteter og det tværgående samarbejde mellem aktørerne med fokus 
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på forløb og resultat af fase B. På mange af boligsagerne er der lagt me-
get vægt på dette område, og det vanskelige er her, hvordan man balan-
cerer professionel projektering med de uprofessionelles involvering. 
C. Udførelse, indretning og aflevering af boligsagen til drift. Det skal både 
kunne dække professionelt gennemførte boligsager, og boligsager med 
stor grad af beboerinvolvering, medbyg og genbrug af materialer samt 
boligsager med sociale eksperimenter. Der skal her arbejdes med sam-
tænkning af de fem tværgående aktiviteter og det tværgående samar-
bejde mellem aktørerne med fokus på forløb og resultat af fase C. Det er 
svært at få indsamlet skriftlige erfaringer, og hvordan de transformeres til 
stor skala på landsplan. Man må derfor forvente, at indsamling, bearbejd-
ning og formidling af erfaringer fra praksis til læring og udvikling bliver en 
væsentlig opgave. 
D. Drift, vedligehold og anvendelse af boliger herunder arbejdet i driftsor-
ganisation og involvering af beboerne og andre i meddrift er væsentlig i 
sig selv. Men driften virker også som ’kunde’ for byggeprocessen, så man 
herfra tidligt kan påvirke boligsagen i en mere brugs- og driftsvenlig ret-
ning. Der skal her arbejdes med samtænkning af de fem tværgående ak-
tiviteter og det tværgående samarbejde mellem aktørerne med fokus på 
forløb og resultat af fase D. Det er et område som ikke har været så me-
get på dagsordenen i BOLIG 2.000 i årene 2016-18. 
E. Erfaringsdeling med evaluering og dokumentation af boligsager samt 
læring på kommende sager er meget central for udviklingen af bedre bo-
ligsager. Sammen med udviklingsområde 5 ’Økonomi’ udgør de nok fun-
damentet for succes med skalering af boligsager til landsplan og udvik-
ling af flere og bedre boligsager. Der skal her arbejdes med samtænkning 
af de fem tværgående aktiviteter og det tværgående samarbejde mellem 
aktørerne med fokus på forløb og resultat af fase E. Fase E udgør både 
starten af en boligsag, hvor erfaringer og læring fra andre boligsager ud-
nyttes, og den udgør også afslutningen af boligsagen, hvor man indsam-
ler erfaringer, evaluerer og videreformidler erfaring og læring til andre bo-
ligsager. Gennem alle workshops er der blevet arbejdet intenst med at få 
funderet dette område på boligsagerne og blandt deltagerne. I workshop 
2 om boligsag 15 ’Modulforsøg i tom bygning i Faxe’ er der arbejdet med 
selve evalueringen. Metode til egen-evaluering og tværfaglig evaluering 
mellem flere boligsager kan evt. hentes herfra. 
 
Alle de 10 udviklingsområder bør indgår som grundlag i fælles vejlednings-
materiale og metodebeskrivelser samt i forskellig formidling. De kan også 
anvendes som grundlag i den enkelte boligsag for at gøre gennemførelsen, 
udviklingen og erfaringsdokumentationen bedre. På de fælles workshops 
kan de bidrage til en bedre og mere struktureret dialogen og læring samt 
skalering fra enkeltprojekter til landsplan. 
3.2 Spørgeramme til telefondialog med centrale dialogparter 
I efteråret 2018 gennemførte SBi telefondialog med centrale dialogparter om 
forløbet og fremtiden for BOLIG 2.000. Dialogerne blev gennemført med 
baggrund i den efterfølgende spørgeramme. Niels Haldor Bertelsen, SBi 
gennemførte telefondialogerne og skrev referaterne, som blev sendt til kom-
mentering hos de enkelte dialogparter, og som senere blev bearbejdet til et 
sammendrag i kapitel 3.3. 
Spørgeramme til telefondialog 
Ovenstående 7 resultatområder for BOLIG 2.000 i 2016-18 er brugt som 
baggrund for spørgerammen. Dialogparterne er blevet spurgt om, hvordan 
de vurderer forløbet, erfaringerne og mulighederne for at drive BOLIG 2.000 
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videre de næste 3-5 år, og herunder om de evt. har ændringer til de enkelte 
områder eller forslag til nye. Dialogen er gennemført for hver af de 7 resultat-
områder i følgende rækkefølge:  
1. Navn, musketered, visioner og arbejdsfelter. 
2. Udviklingsmodeller, evaluering og innovationskompetence. 
3. Organisering, deltagere og driftspartnere som drivkraft. 
4. Vejledninger, metodebeskrivelser, formidling og videndeling. 
5. Workshops som mødesteder for erfaringsdialog og læring. 
6. Boligsager som handlingssted med udvikling og evaluering.  
7. Beboere, behov, muligheder og involvering som målsætning. 
3.3 Sammendrag af telefondialog for hvert af de 7 
resultatområder 
I det efterfølgende er telefondialogerne mv. sammendraget under hver af de 
7 resultatområder, idet der er lagt vægt på beskrivelse af principielle og fæl-
les holdninger og ikke på, hvad de enkelte har sagt. 
1. Navn, musketereden, visioner og arbejdsfelter 
Navnet ’BOLIG 2.000’ 
BOLIG 2.000 rummer meget spænding, og noget man ikke kan sige nej til. 
Det er et sted man samles for at sætte rammerne for arbejdet, og hvor man 
udveksler viden, erfaringer og praksis om bygning og drift af små billige boli-
ger til hjemløse, flygtninge, studerende og andre med lav betalingsevne. 
Musketereden 
Musketereden er på linje med Projekt Udenfor’s. Et middel til afhjælpning af 
hjemløshed, som det offentlige, private og virksomheder kan hjælpes om. 
Opførelse og drift af boligerne samt den sociale støtte er noget, der foregår 
hos de enkelte deltagere og deres organisation, mens BOLIG 2.000 alene 
tager sig af den tværfaglige viden- og erfaringsdeling. Det er beskæm-
mende, at vi i vore store byer ser hjemløse og tiggere på gaderen, og det er 
noget, vi som anstændige mennesker bør gøre noget ved og som det offent-
lige og de private burde kunne hjælpes om. En ajourført Musketered kan 
være en ramme for dette samarbejde. 
Visioner og målsætninger 
Visionen kan med fordel indeholde mere om det sociale, fx om beskrivelse 
og forståelse af de enkelte typer beboere og deres behov og muligheder. 
Små billige boliger kan specificeres bedre, så det inkluderer flere typer bebo-
ere og boliger. ’Håndreglen’ fra workshop 4 kan måske bruges til rammesæt-
ning. BOLIG 2.000 er et samarbejde med mange positive sociale indfaldsvik-
ler, hvis det gøres tydeligere, kunne det tale specifikt til virksomhedernes 
CSR-strategi (Cooperative Social Responsibility – Virksomhedernes sociale 
ansvar).  
2. Udviklingsmodeller, evaluering og innovationskompetence 
Regler, byggested og boligstørrelse 
Udgangspunktet for BOLIG 2.000 har været, at man ikke skal lægges op til 
ændringer af love og regler, hvilket har sat mere fokus på videndeling, læring 
og handling inden for de givne lovrammer. Deltagerne har været enige om, 
at reglerne i BR og andre byggelove skal overholdes.  
Man skal passe på, at hjemløse bebyggelser ikke bliver for store og ghet-
toagtige, og de må heller ikke ligge langt ude på landet som autonome øer, 
men placeres efter de geografiske behov. Mange siger, at de har hørt, at det 
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ikke betyder ret meget for den samlede byggepris, hvis man går ned i stør-
relse. Er det rigtigt, da man ikke kender sammenhængene mellem pris-areal-
kvalitet for små billige boliger? Det er ok med små boliger, men de skal have 
egen indgang. De er måske blevet for dyre, fordi man også gerne vil gøre 
boligerne lækre.  
I 2019 udkommer der en rapport fra Realdania, som kan rykker på den hold-
ning, at der ikke findes boliger til 3.000 – 3.300 kr./måned inkl. drift. Det ser 
pt. ud til, at der er et stort antal, men at de er geografiske forkert placeret i 
forhold til behovene. 
Arbejds- og udviklingsmodeller 
Modellerne kan fx rette sig mod følgende områder: 
1. Autonom enkeltprojektudvikling, som både kan omfatte byggetekniske og 
sociale projekter. Her kan bruges en induktiv modeltilgang fra praksis til 
teori. 
2. Forretningsudvikling for byg- og driftsherrer samt for developer og entre-
prenørvirksomheder, som er målrettet små billige boliger. 
3. Struktureret programudvikling med flere delprojekter, som kan skaleres til 
landsplan, og som finansieres af store mæcener eller fonde - her anven-
des ofte en Collective Impact Model [SPARK & ORS, 2018 og Realdania, 
2014]. 
4. Teori- og forskningsstyreret udvikling og forandring – her brugs ofte en 
deduktiv modeltilgang fra teori til praksis. 
 
BOLIG 2.000 skal kunne håndtere fælles viden- og erfaringsdeling om både 
anarkistiske, risikovillige og industrifremstillede boligprojekter samt projekter 
under fondsstøttede styringsmodeller og offentligt styrede projekter. BOLIG 
2.000 kan også understøtte cirkulær økonomi, hvor fx bygherrerne er ’runde’ 
i deres sociale tilgang til bygning, drift og social støtte. Den kan både inde-
holde en softwaredel om bedre social støtte og en hardwaredel om bygning 
og drift af boliger. Fonde arbejder gerne med store udviklingsprogrammer 
frem for mange små autonome praktiske boligprojekter. Det er en trend 
blandt fonde verden over, at de arbejder efter en Collective Impact Model 
[SPARK & ORS, 2018] og [Realdania, 2014]. Det er en fælles struktureret 
udviklingsmodel i modsætning til mange små autonome udviklingsprojekter, 
som kører i forskellig retning. Her er der nok forskel på, hvordan vi bruger 
den i Danmark i forhold til omverdenen, hvor de lægger vægt på, hvordan 
man måler effekten af de enkelte projekter og deres betydning på landsplan. 
I Danmark er vægten mest lagt på modeller og metoder, men det bør nok 
undersøges. 
Det vanskeligste er nok at gøre projekterne skalerbare fra enkeltprojekter til 
stor skala på landsplan samtidig med, at man kun bygger små boliger og 
små boligklynger. Ofte går man fra et projekt til et nyt projekt uden, at det bli-
ver skaleret op til landsplan. Det er vigtigt, at byg- og driftsherren og develo-
perenes muligheder også lægges til grund for udviklingen, og at driftssituati-
onen tidligt bliver inkluderet i udviklingsgrundlaget. Mange aktører i sociale 
projekter har vanskeligt ved at forstå byggeprincipper og tilpasse deres auto-
nome projekter til byggeproduktionen, storskala og driften.  
Fremdriftsdokumentation og resultatevaluering 
Man bør nok drøfte, hvordan man kan måle fremdriften og resultatet af BO-
LIG 2.000 i fremtiden. Realdania, Bikubenfonden, Helsefonden og Køben-
havns Kommune har som eksempel i 2015 udarbejdet rapport om pejlemær-
ker og indsatsområder for unge hjemløse [SPUK, 2015]. Mark Cabaj gav i 
2014 følgende fem regler for evaluering af Collective Impact [Cabaj, 2014], 
som også kunne bruges:  
1) Brug evalueringen til at aktivere flere frem for at begrænse strategisk læ-
ring. 
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2) Anvend en multipel designmodel til multiple brugere. 
3) Del målinger hvis det er nødvendigt, men del dem ikke nødvendigvis.0F1 
4) Søg efter forventede og uforventede resultater. 
5) Søg efter bidrag - men ikke efter attributter - til ændring på området. 
Udvikling af innovationskompetence 
Interviewer: Udviklingssamarbejde med entreprenører tyder på, at forret-
ningsmodellerne mangler at blive tilpasset de små boliger og små boligklyn-
ger, og at innovationskompetence og -praksis på dette område er lav. Byg-
geparternes svar bygger primært på erfaringer fra større byggerier og ikke 
på små billige boliger, hvorfor man nok skal se deres svar med disse øjne. I 
byggeriet har man generelt svært ved at adskille bygge- og udviklingsom-
kostninger, samt at videreføre læring og produktivitetsudvikling fra sag til 
sag. 
Det er muligt, men det lyder nyt for mig, at det står så dårligt til med udvik-
lingspraksis, men det ved du nok mest om. 
Ja, der mangler nok innovationskompetence og erfaringer i udvikling på om-
råder. At fremme udviklingen af boligsager med en husleje inkl. drift under 
3.500 kr./måned er svært, hvorfor vi nok bør ser på alternative måder. Så ja, 
det er nok vigtigt, at vi får skabt et rationelt marked og en bedre kompetence 
i udvikling af små billige boliger. 
3. Organisering, deltagere og driftspartnere som drivkraft 
Deltagere og netværk 
Det bør være et åbent landsdækkende netværk for alle, som vil viden- og er-
faringsdele om konkrete små billige boligers bygning og drift, og som også 
har en social målsætning for beboerne, hvorfor også Servicelovens § 110 
boliger kan inkluderes. Landsnetværket kan evt. suppleres med kommunale 
og lokale netværk med samme målsætning. Netværkene kan have relation til 
lignende EU-netværk og det internationale, så der arbejdes på de tre ni-
veauer: Lokalt/kommunalt, Nationalt/DK og EU/internationalt. Bygherrer, 
som har en ’rund’ social tilgang til bygning og drift, bør også være med i net-
værket. I gruppen af NGO’er kan fx medvirke Projekt Udenfor, Blå Kors, 
Røde Kors, Ungdommens Røde Kors, Kirkens Korshærs Herberger og AUG. 
Man vil gerne, at byggebranchens professionelle herunder developer bliver 
mere involveret, og at man tager udgangspunkt i brugernes behov. Der 
kunne fx udbydes en konkurrence, som skal presse byggeomkostningerne 
ned. Det er vigtigt, at kommunerne er med, idet de sætter de lokale rammer 
for byggeriet og det sociale arbejde. Der kunne fx samles data op om om-
kostninger, kvaliteter, brugerbehov og brugerværdier til at styre og udvikle 
efter. 
Entreprenørvirksomheder, developer, mæcener og fonde 
En del entreprenørvirksomheder vil i en eller anden form gerne medvirke i 
BOLIG 2.000 fremefter. Følgende ideer med flere kunne indgå i et katalog 
over sociale støttemuligheder fra entreprenørvirksomheder: Genbrugelige 
materialer fra renoveringsprojekter, støtte fra lokale uddannelsesudvalg så 
tekniske skoler kan bidrage til bygning og uddannelse af hjemløse ol., og 
man kan give arbejdskraft til bygning og oplæring samt direkte støttemidler. 
                                                     
1 Kania og Kramer (2011) mener i modsætning hertil: At udvikling af et fælles målesystem er centralt for 
at opnå fælles effekt af fælles udvikling. Artiklen begynder med udsagnet: ”Large-scale social change 
requires broad cross-sector coordination, yet the social sector remains focused on the isolated interven-
tion of individual organizations”. 
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Interviewer: Flere virksomheder fra Dansk Byggeris Sektion for Materiel og 
Skur- og Pavillongruppen har været aktive i BOLIG 2.000. 
Det vil være godt at få developerne med, samt af få formidlet det sociale om-
rådes behov til dem og ikke mindst, hvilke behov og muligheder hjemløse og 
udsatte unge har. Man skal dog nok være opmærksom på: 1) At der er 
mange, som ikke er interesserede, og som man kan komme til at spilde tid 
på, 2) at nogen gør det ud fra et ædelt socialt formål, men som også gerne 
vil indtænke det forretningsmæssigt som fx en CSR-aktivitet (Cooperative 
Social Responsibility), og 3) at mange ikke har kendskab til de aktuelle be-
hov og muligheder på området. 
Fonde og private mæcener som fx Monstrum, Bestseller, Stark og andre 
kunne med deres CSR-strategi gives en særlig rolle, så de bliver flergangs-
ydere. 
Driftspartere og sekretariat 
Interviewer: Et antal primære driftspartnere kunne evt. gå sammen om at 
drive BOLIG 2.000 fremefter, og de kunne udpege et mini-sekretariat til den 
daglige drift. 
Det er vigtigt, at Byggestyrelsen, Boligstyrelsen, Socialstyrelsen og deres mi-
nisterier er med i en statslig følgegruppe. Socialstyrelsen/Børne- og Social-
ministeriet er nok dem, der kan have den størst interesse for at støtte eller 
deltage i driften. De har pt. mest interesse i det sociale og mindre i en lø-
bende viden- og erfaringsdeling om det at bygge og drifte boligsager til per-
soner med lav betalingsevne. KL, BL, Dansk Byggeri, Hjem for Alle og Pro-
jekt Udenfor kunne også være mulige driftspartnere. De private parter kan 
godt være de drivende.  
Man vil gerne, at man sætter overlæggeren for kommunerne højere, idet 
flere undersøgelser viser, at kommunerne kan bliver mere professionelle i 
deres løsningstilgang, og at der er plads til opstramninger og store forbedrin-
ger. Det er derfor vigtigt, at de er med. 
Hjem for Alle vil gerne stille sig til rådighed for at fortsætte BOLIG 2.000. Det 
kan også være i et samarbejde med andre. 
Efter færdiggørelsen af rapporten for BOLIG 2.000 bliver en væsentlig op-
gave, at udforme en konkret driftsorganisation og et aftalegrundlag, som de 
kommende driftsparter specifikt kan tage stilling til. Det er her vigtigt at af-
tale, hvem der er den gennemgående tovholder og ildsjæl, hvilket også 
sandsynliggør støtte. 
Økonomisk støtte til videreførelse af BOLIG 2.000 
Organisationerne vil normalt ikke give forhåndsstøtte på baggrund af ideer til 
organisering, men de vil gerne tage stilling til konkrete forslag om organise-
ring og deres deltagelse heri.  
Det bør undersøges, hvilke muligheder der er for støtte fra forskellige fonde, 
men det kan først ske, når en driftsorganisation er på plads, og der kan skri-
ves konkrete ansøgninger om støtte. Her kan fx undersøges muligheder hos 
A. P. Møller Fonden vedrørende socialindsats. 
Satspuljen 2019 kunne være interessant for BOLIG 2.000 fx er der en pulje 
på 12 mio. kr. om temaet ’Initiativer mod udsathed og mistrivsel’ og herunder 
initiativet ’Unge under eget tag – støtte til unge hjemløse’. Se linket: 
https://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/nov/fordelingen-af-
godt-1-1-milliard-kroner-til-boern-og-socialt-udsatte-grupper-er-paa-plads/  
Interessant kunne også være et samarbejde med Socialstyrelsen om hjem-
løshed og boliger og om ’Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) i 
forhold til fx linkene:  
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https://socialstyrelsen.dk/voksne/hjemloshed/hjemloshed  
https://socialstyrelsen.dk/voksne/hjemloshed/om-hjemloshed/relevant-lovgiv-
ning  
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/midtvejsevaluering-overgangsboliger-1  
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialstyrelsens-viden/som  
En supplerende bemærkning fra en dialogpartner. Der er en indbyrdes kon-
kurrence mellem aktørerne om projektmidler, hvilke godt kan få indflydelse 
på, hvordan man kan organisere fremtiden fx gennem BOLIG 2.000. Det gør 
ofte, at ansøgerne spreder sig meget i enkeltprojekter, og at de enkelte par-
ter er tavse i forhold til deres resultater og nye projektideer. Det er derfor vig-
tigt, at man forsøger at lytte efter alternative holdninger. Her kan SBi godt 
virke som en neutral og uvildig mediator på dialogmøder og i udvikling af vej-
ledningsmateriale. 
4. Vejledninger, metodebeskrivelser, formidling og videndeling 
Hjemmeside med dokumentation 
Hjemmeside kan fortsættes, så al dokumentation bliver åben og tilgængelig. 
Den kan evt. suppleres med Facebook og anden dynamiske formidling. 
Lokale formidlingsmøder og kampagner 
Ja, det er også en god idé med regionale og lokale netværk, som gå-hjem-
mødet i BL-kreds 5 og 10 lægger op til. Kampagner er nok også et spor, 
man kan arbejde med. Faktisk er kampagner, politisk barrierearbejde, viden-
indsamling, involvering af unge og involvering af aktører noget man kunne 
arbejde med i de enkelte opgaver.  
Vejledninger, metodebeskrivelser og ’standarder’ 
Generelle drejebøger, metodebeskrivelser og vejledninger på plan-, bygge-, 
drifts- og socialområdet med løsningsforslag og procedurer kan udvikles, og 
der kan laves metodebeskrivelser for de enkelte boligsager. Det kan evt. ud-
gives på engelsk. 
5. Workshops som mødesteder for erfaringsdialog og læring 
Erfaringsdeling på netværk med baggrund i boligsager og til glæde for bebo-
erne kan fortsætte. Det er fint at fortsætte med workshops og lokalmøder, 
men det har jo været svært at få konkrete boligsager at bygge dem på. Det 
er lige som en høstak, hvor vi leder efter de centrale udviklingsområder. Ja, 
det vil være godt, hvis vi fra denne rapport kan udtrække og synliggøre de 
centrale udviklingsområder, som vi så trin for trin kan udvikle og forbedre på. 
Det er godt, hvis vi sådan kan opsamle og vise erfaringerne. 
Er det vigtige spørgsmål ikke: Hvad har vi fået ud af BOLIG 2.000, som vi 
har oplevet det, og hvad har vi kunne bruge det til? Jeg tror det centrale er, 
at man skaber en bedre indbyrdes forståelse mellem det forskellige parter, 
herunder mellem byggesiden og den sociale side. Der er jo lagt meget vægt 
på den byggemæssige side i BOLIG 2.000, og det er der mange, som fra 
den sociale side har brug for. I fremtiden vil det være godt at vekselvirke 
mellem de to sider og mellem forskellige udviklingsområder fra workshop til 
workshop. Det kan også medvirke til, at byggefolk bliver bedre til at udtrykke 
sig klarere over for den sociale side, idet deres verdener og sprog er meget 
forskellige. Det er vel så banalt, at vi har brug for at sidde sammen, for at vi 
kan finde et fælles sprog og holdning til, hvor vores udfordringer er, og hvor-
dan de kan løses. Herved skaber vi også et fælles ejerskab til problemstillin-
ger og udviklingsmodeller. 
6. Boligsager som handlingssted med udvikling og evaluering  
Man skal nok passe på, at ikke for mange hjemløse kommer til at bo sam-
men i store ghettoer, men at man spreder boligerne ud i mindre enheder. 
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Det giver samtidig det problem, at det er svært at finde besparelser gennem 
stordrift, da vi nu taler om mange forskellige boligenheder på forskellige lo-
kaliteter. Man skal også huske på, at der er behov for forskellige boligtyper til 
de forskellige typer beboere. 
Interviewer: Det ser ud til, at praksis ligger på 6-10 boliger i små boligklyn-
ger, men det ser også ud som om, at byggeriets professionelle har svært 
ved at skalere boligsagerne ned fra store byggerier til de små boliger i små 
boligklynger. 
7. Beboere, behov, muligheder og involvering som målsætning 
Drivkraften bør være, og det er der stor opbakning til, at vi skal have en me-
get god forståelse af brugernes behov og deres muligheder for involvering, 
samt en forståelse for, at de er meget forskellige i forhold til boligbehov og 
socialbehov. Fx gav Projekt Udenfor på workshop 4 i Aarhus en god be-
skrive af tre forskellige typer hjemløse, som de kaldte henholdsvis: Tom, 
Mette og Jens. Sådanne fælles generiske beskrivelser af beboerne og deres 
fordelinger på landsplan kunne være en mulig opgave, der i fremtiden skulle 
lægges mere vægt på at konkretisere og formidle. 
3.4 Forkortet sammendrag af dialogen med dialogparterne 
Som afslutning på kapitel 3 er der i det efterfølgende givet et kort sammen-
drag af dialogen med dialogparterne, som bygger på ovenstående beskri-
velse i kapitel 3.3: 
- Der er accept af, at navn, musketereden og visioner også kunne bruges 
fremefter med små opdateringer. Fx kunne det sociale med bedre forstå-
else af forskellige beboergruppers behov inkluderes, og der kunne speci-
ficeres forskellige typer af boliger og boligklynger. 
- Fokus skal ikke være på ændringer af love og regler, men at små billige 
boliger skal overholde dem. Boligerne må gerne være små, men de skal 
placeres efter behovet på landsplan. Der er behov for at kende sammen-
hængene mellem boligernes husleje-størrelse-lokalitet. BOLIG 2.000 skal 
både kunne rumme erfaringsdeling om autonome boligsager, boligsager 
under professionelt styrede programmer samt kommunale boligsager. 
Det bør aftales, hvordan BOLIG 2.000 evalueres, og hvordan man kan 
fremme kompetence i innovation af små billige boliger. 
- BOLIG 2.000 bør være åben og landsdækkende for alle aktive interes-
senter. Servicelovens § 110 boliger kan inkluderes, der kan evt. supple-
res med kommunale/lokale netværk, og man kan have relation til EU og 
det internationale. For entreprenørvirksomheder, developer, mæcener og 
fonde kunne der laves en særlig indsats fx om CSR (Cooperative Social 
Responsibility), så de kan blive varige bidragydere. Flere mulige drifts-
partnere er udpeget, som sammen kunne drive BOLIG 2.000 og udpege 
et minisekretariat til den daglige drift. 
- Hjemmesiden bør fortsættes og gerne med supplementer. Lokale formid-
lingsmøder kunne udbredes og samme med kampagner støtte formidlin-
gen af BOLIG 2.000. Vejledninger, metodebeskrivelser og ’standarder’ 
kan hjælpe de enkelte boligsager og bidrage til skalering til landsplan. 
Evt. også på engelsk. 
- Workshops med åben erfaringsdeling ud fra boligsager forsættes, men 
der skal udpeges nogle centrale udviklingsområder, som man trin for trin 
kan udvikle og forbedre. Forslag til 10 udviklingsområder er udpeget i ka-
pitel 3.1. Det vil være godt at vekselvirke mellem byggesiden og socialsi-
den samt mellem forskellige udviklingsområder. Vigtigt er det, hvad vi får 
ud af en workshop. 
- Boligklyngerne må ikke være for store og blive til ghettoer. Når boligerne 
skal bygges forskellige steder, bliver det svært at finde besparelser ved 
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stordrift, siger aktørerne, men det er et spørgsmål, som bør afprøves. Der 
er behov for forskellige boligtyper til forskellige typer beboere. 
- Der er accept af, at en god forståelse for beboernes behov og muligheder 
for involvering er nødvendig for udviklingen. Man kunne fx beskriver be-
boerne i forskellige typer med baggrund i konkret personhistorie, som 
man gjorde det på workshop 4 i Aarhus for Tom, Mette og Jens. 
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4 Forslag til videreførelse af BOLIG 2.000 efter 
2018 
I det efterfølgende har SBi med baggrund i de foregående kapitler givet for-
slag til en evt. videreførelse af BOLIG 2.000 efter 2018, hvilket kunne være 
rammerne for en evt. forhandling mellem potentielle driftsparter. Forslaget er 
fremlagt som svar på følgende spørgsmål: 
- Hvorfor fortsætte BOLIG 2.000 efter 2018? 
- Hvad kan videreføres og udvikles? 
- Hvad er centralt for at komme i gang? 
- Hvad kan blive centrale udviklingsområder? 
- Spørgsmål til potentielle driftsparter og deltagere? 
Hvorfor fortsætte BOLIG 2.000 efter 2018?  
Fordi der er et behov for at samle kræfterne og løsningsmulighederne, så 
der kan bygges flere, bedre og billigere små boliger. Fordi der er behov for at 
transformere erfaringer fra de enkelte boligsager til stor skala på landsplan. 
Fordi der er behov for stadig og langsigtet faglig udvikling og støtte til bolig-
sagerne, hvor kompetencer, forretningsmodeller og skalering fra enkeltpro-
jekter til landsplan har brug for forbedring. Fordi der nu er vist en mulig vej i 
BOLIG 2.000, hvor alle typer interessenter kan mødes om ’det runde bord’ i 
et åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt løsningssamarbejde, som har beboerbe-
hov som målsætning og boligsager som det primære forbedringssted.  
Hvad kan videreføres og udvikles? 
I udviklingen af BOLIG 2.000 i 2016-18 er der opnået resultater på følgende 
syv områder:  
1. Navn, musketered, visioner og målsætninger. 
2. Udviklingsmodeller, evaluering og innovationskompetence. 
3. Organisering, deltagere og driftspartnere som drivkraft. 
4. Vejledninger, metodebeskrivelser, formidling og videndeling. 
5. Workshops som mødesteder for erfaringsdialog og læring. 
6. Boligsager med udvikling og evaluering som handlingssted.  
7. Beboere, behov, mulighede og involvering som målsætning. 
På resultatområde 1-4 sættes den organisatoriske rammer for samarbejdet i 
BOLIG 2.000.  
Resultatområde 5 ’Workshops’ er det centrale mødested i BOLIG 2.000 for 
erfaringsdeling, læring og skalinger til landsplan. Det bygger på erfaringer fra 
boligsager samt faglige indlæg og dialoger under fx følgende tematiske over-
skrifter:  
- BOLIG 2.000 arbejdsmodel og andre udviklingsmodeller. 
- Egen-evaluering og 3. parts evaluering af udvikling. 
- Flytbare kontra faste boliger i forhold til love og regler. 
- Medbyg, beboergrupper og brugerbehov. 
Den vigtigste læring af BOLIG 2.000 i 2016-18 er sammendraget under føl-
gende overskrifter, og den læring forslås fortsat: 
- Et åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt mødested for samarbejde. 
- Beboerbehov som målsætning og boligsager som handlingssted. 
- BOLIG 2.000 er et dialogforum, som skalerer boligsager til landsplan. 
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Erfaringer fra BOLIG 2.000 i 2016-18 viser, at man med fordel på work-
shops, i vejledninger og i skalering fra enkeltprojekter til landsplan bør ar-
bejde med et bredt spektrum af projektstyrings- og udviklingsmodeller som 
fx: 
- Autonome enkeltprojekter med en induktiv tilgang til udvikling. 
- Projekter i en forretningsudvikling hos professionelle byggeparter. 
- Struktureret programudvikling med flere delprojekter støttet af mæcener. 
- Offentlige projekter efter krav i lovgivning og myndighedspraksis. 
- Teori- og forskningsstyret udvikling og forandring med en deduktiv til-
gang. 
Det kan fx beskrives i fire felter, som vist i 
figuren til højre, hvor små projekter og 
store projektprogrammer er den ene di-
mension, og hvor autonom styring og teo-
retisk- og topstyring er den anden dimen-
sion. Det er vigtigt for BOLIG 2.000 efter 
2018, at man fortsat kan håndtere alle 4 
felter i figuren til højre. 
Resultatområde 6 ’Boligsagen’ er det centrale handlingssted for forandring, 
og resultatområde 7 ’Beboerbehov’ er målsætningen for udvikling. De to op-
gaver foregår uden for BOLIG 2.000, men BOLIG 2.000 har støttet denne 
udvikling gennem videndeling og læring og har fåret erfaringer herfra, som er 
formidlet til hjælp for andre boligsager.  
I forhold hertil viser erfaringerne fra BO-
LIG 2.000 i 2016-18, at man med fordel 
både kan arbejde med flytbare og faste 
boliger, samt med boliger under Servicelo-
vens § 110 og med alment- og privatejede 
og drevne boliger og bofælleskaber. Det 
er også vigtigt for BOLIG 2.000 efter 
2018, at man forsat kan håndtere alle de 4 
felter i figuren til højre.  
Navn, musketered, hjemmeside, deltagerliste og boligsagsliste kan genbru-
ges, tilpasses og opgraderes i forhold til, hvad en ny driftsorganisations øn-
sker. Workshops kan fortsættes i den samme eller i en tilpasset form fx sup-
pleret med lokale workshops og gerne flere mødesteder, som afspejler be-
hovet på landsplan. I en videreførelse kan der i starten lægges vægt på in-
formationsmøder og ’kampagner’, så kendskabet til og brugen af BOLIG 
2.000 udbredes. Der er behov for at få udviklet specifikke vejledninger og 
metodebeskrivelse ol., som kan støtte bygning, drift og udvikling af flere og 
bedre boligsager. Der er også behov for praktisk træning i gennemførelse og 
udvikling af boligsager, så aktørernes kompetencer øges, processerne billig-
gøres, og der kan bygges flere boliger på kortere tid.  
Hvad er centralt for at komme i gang? 
Der er to forhold som er helt centrale for at komme videre med en evt. vide-
reførelse af BOLIG 2.000 efter 2018.  
For det første skal der etableres en driftsorganisation, som er drivkraft og 
rammesætter. Det foreslås, at den organiseres bredere end for den første 
periode, hvor TBST og SBi alene var driftspartnere, og det kunne fx være 
med repræsentanter fra følgende potentielle driftspartnere:  
- Ministerier og styrelser som fx Børne- og Socialministeriet/Socialstyrelsen 
og TBST. 
- Kommuner og KL. 
- Byg- og driftsherrer fx inden for alment byggeri (BL) samt herberger og 
forsorgshjem og andre med relation til Serviceloven § 110 boliger. 
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- Professionelle byggeparter og fx Dansk Byggeri.  
- NGO’er, frivillige og naboer som fx Projekt Udenfor, Blå Kors, Røde Kors, 
Kirkens Korshærs Herberger og AUG. 
- Fonde, store mæcener og virksomheder, som har fokus på CSR, og som 
kan blive varige støtter til boligsager og udviklingen på områder. 
Interesserede driftsparter kan efter forhandlinger indgå aftale om driftssam-
arbejdet, arbejdsgrundlaget, og hvem der skal stå for den daglige drift. I le-
delsen bør ud over driftsparterne indgå repræsentanter fra beboergrupper. 
Dette bør ske i et nært samarbejde med eksisterende udviklingsprojekter og 
-programmer. 
For det andet skal der skaffes finansiering til den daglige drift og udviklingen 
af BOLIG 2.000 efter 2018. Her kunne der med fordel etableres en særlig 
indsat for at knytte flere mæcener og CSR-virksomheder til BOLIG 2.000, så 
der kan skabes en mere varig strøm af kapital til boligsagerne, men også til 
den fælles udvikling i BOLIG 2.000. En nærmere beskrivelse af målsætnin-
ger og udviklingsplaner for udviklingsområder er vigtig for en finansiering af 
udviklingsdelen. Her foreslås anvendt de efterfølgende beskrevne 10 udvik-
lingsområder, hvor udviklingsområde nr. 5 og nr. E er central for styring af 
udviklingen. 
Hvad kan blive centrale udviklingsområder? 
Som udgangspunkt for udviklingen i BOLIG 2.000 efter 2018 foreslås de 10 
udviklingsområder, som er beskrevet i kapitel 3.1. 
De 5 første udviklingsområder har relation til de tværgående aktiviteter på 
boligsagen: 
1. Myndighedskrav og deres omsætning til bedre boligsager, og hvordan 
myndigheder og sagsparter samarbejder herom.  
2. Beboerbeskrivelser af forskellige typer beboere, deres behov og mulighe-
der for involvering, samt deres behov for bolig og dens lokalitet.  
3. Beboerinvolvering og social støtte til udvikling af beboere samt samar-
bejde mellem alle aktører på boligsager gennem hele bygge- og driftspro-
cessen. 
4. Boligudbud og -behov i forhold til lokalitet, husleje, boligstørrelse og be-
boertype synliggøres for alle aktører med baggrund i faktueller analyser. 
5. Boligsagers økonomi, huslejer og finansiering i statistikker, modeller og 
på landsplan og på den enkelte byggesag. Her kunne fx anvendes ’Den 
Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)’ fra Socialstyrelsen. 
Det foreslås, at man supplerer ’Den Socialøkonomiske Investeringsmodel 
(SØM)’ fra Socialstyrelsen, så den tilpasses til andre forvaltningsområder 
end det sociale som fx boliger, områdeplanlægning, uddannelse, arbejds-
kraft- og erhvervsudvikling. Den bør også tilpasses til styring af den enkelte 
boligsag, så økonomi på boligsager kan kobles sammen med økonomien i 
kommuner og på landsplan. 
De 5 sidste udviklingsområder har relation til det tidsmæssige forløb og bo-
ligsagens faser, hvor en koordinering af udviklingsområderne 1-5 inkluderes: 
A. Områdeudvikling, klargøring og godkendelse af byggegrund til bygning af 
små billige boliger er den udfordring, som skal løses i fase A. 
B. Projektering, planlægning og myndighedsgodkendelse skal i fase B både 
håndtere beboerinvolvering og samarbejdet med myndigheder og bygge-
folk.  
C. Udførelse, indretning og aflevering af boligsagen til drift i fase C skal 
både kunne dække professionelt gennemført boligsager, og boligsager 
med stor grad af beboerinvolvering, medbyg, genbrug og sociale eksperi-
menter.  
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D. Drift, vedligehold og anvendelse af boliger herunder driftsorganisation og 
meddrift er del af fase D, men driften er også ’kunde’ for byggeproces-
sen. 
E. Evaluering og dokumentation af boligsag samt erfaringsdeling og læring 
til kommende sager er meget centralt for udviklingen af bedre boligsager.  
Alle de 10 udviklingsområder kan indgå i fælles vejledninger, anvendes i den 
enkelte boligsag og formidles på de fælles workshops. De kan herigennem 
bidrage til bedre dialog, læring og skalering på landsplan af de enkelte bolig-
sager. 
Spørgsmål til potentielle driftsparter og deltagere? 
Der kan fx stilles følgende spørgsmål til potentielle driftsparter som optakt til 
forhandlinger om videreførelse af BOLIG 2.000 efter 2018: 
- Har I interesse i at deltage i en driftsorganisation til fortsættelse af BOLIG 
2.000? 
- Hvad kan I bidrage med? 
- Hvem andre foreslår I som driftspartnere? 
- Hvilke forslag har I til finansiering af BOLIG 2.000 de første 3-5 år? 
Til nuværende deltagere i BOLIG 2.000 kan der fx stilles følgende spørgs-
mål: 
- Vil du eller din organisation fortsat stå på BOLIG 2.000’s mailingliste? 
- Har du eller din organisation interesse i at deltage fremefter i BOLIG 
2.000? 
- Vil du eller din organisation deltage med boligsag og udveksle erfaringer 
herfra på workshop ol.? 
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Bilag A: Åbent call til deltagelse i BOLIG 2.000 
UIBM offentliggjorde på deres hjemmeside den 26/10 2016 et åbent call for 
deltagelse i BOLIG 2.000. 
 
BOLIG 2.000: Åbent call for nytæn-
kende boligprojekter 
 
Boligministeriet og SBi inviterer interesserede udviklingsteams med i et erfa-
ringsnetværk om små billige boliger. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) 
kan kontaktes på nhb@sbi.aau.dk. 
 
Teams og projekter inviteres med i et erfaringsnetværk faciliteret af Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi). 
 
Formål 
 
UIBM ønsker at styrke viden og samarbejde om udviklingen af små billige 
boliger. 
 
I samarbejde med SBi etablerer UIBM netværket BOLIG 2.000, der skal 
være en national platform for innovative og modige boligprojekter, der arbej-
der med at udvikle små billige boliger til folk, der kun har råd til at betale en 
husleje på ca. 2.000 kr. om måneden. 
 
Netværket vil arbejde konstruktivt inden for gældende regler og lovgivning. 
 
Baggrund for call 
 
Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af dårlige byområ-
der for at gøre dem attraktive at bo og investere i. Det skal bl.a. ske ved at 
forbedre den dårligste del af boligmassen og sikre tidssvarende boliger af en 
god standard. BOLIG 2.000 er en forlængelse af dette arbejde og et forsøg 
på at skabe alliancer om små, billige boligprojekter på tværs af aktører i 
branchen, som ønsker at bidrage til en åben og fordomsfri erfaringsudvikling. 
 
Det er vigtigt, at erfaringsudviklingen bygger på praktiske projekter, og at bo-
ligaktørerne dokumenterer både kvalitet, proces og økonomi for deres udvik-
lingsprojekt. Det er også vigtigt, at deltagerne er i stand til at udnytte deres 
nye viden og erfaring i kommende boligprojekter. 
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Netværket tilbyder 
 
BOLIG 2.000 vil regelmæssigt indkalde til workshops hos deltagerne rundt 
om i landet, hvor boligaktørerne kan drøfte projekterne med eksperter og ud-
veksle erfaring. Alle typer af boligprojekter kan indgå, og der vil blive arbej-
det med alle dele af fornyelses- og byggeprocessen fra idégrundlag til udfø-
relse, anvendelse og drift. 
 
I netværket kan der også arbejdes med fælles vejledninger om fx håndtering 
af teknisk byggesagsbehandling, husleje- og totaløkonomiberegninger, so-
cial støtte til beboere og samarbejde med naboer og frivillige hjælpere. I BO-
LIG 2.000 kan også samarbejdes om ansøgninger til fonde, om støtte til fx 
særlige udviklingsopgaver, dokumentation af erfaringer og forretningsudvik-
ling. 
 
Samlet skal BOLIG 2.000 bidrage til igangsættelse af en langsigtet udvik-
lingsproces af små og billige boliger, som kan være selvkørende, når mini-
steriets støtte til netværket ophører. 
 
Vurderingskriterier 
 
Med dette call beder UIBM interesserede udviklingsteams inden for udvikling 
af små billige boligprojekter om at melde sig. Ved vurderingen af de interes-
setilkendegivelser, der kommer, lægges der vægt på følgende: 
- Kompetence og samarbejde 
Der skal derfor redegøres for parterne i udviklingsteamet, og hvordan de 
planlægger samarbejdet og udviklingen. Der skal også redegøres for 
ejerskab til projektet, og hvem der er projektleder og kontaktperson med 
kontaktoplysninger. 
- Indhold, proces og lokalitet 
Der skal derfor redegøres for, om projektet er et nybyggeri, omdannelse 
eller metodeudvikling samt den forventede værdiskabelse. Det kan både 
være tale om produktion af prototyper, processer eller boligservices. 
- Innovationstilgang og fremtidige anvendelsesmuligheder 
Der skal derfor redegøres for anvendelsen af ny viden og teknik, boligso-
ciale aktiviteter, og hvordan projektets succeskriterier indenfor kvalitet, 
procesforløb og økonomi opnås. Der skal også redegøres for, hvordan 
den videre implementering af de opnåede resultater kan foregå og foran-
kres hos andre boligaktører og i andre små billige boligprojekter. 
 
Kontakt 
 
Interessetilkendegivelsen sendes til seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, 
SBi på nhb@sbi.aau.dk senest den 7. december 2016. Herefter vil UIBM og 
SBi sammensætte et netværk ud fra bl.a. motivation og geografisk spred-
ning, og SBi vil tage kontakt til de enkelte udviklingsteams for nærmere be-
skrivelse og aftaler. 
 
Praktiske spørgsmål bedes ligeledes rettet til SBi. 
 
 
Senest opdateret 24/11 2016  
 
49 
Bilag B: Interessetilkendegivelse til den 7/12 
2017 
Udviklings-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM) udsendte den 26/10 
2016 et åbent call om deltagelse i BOLIG 2.000 på deres hjemmeside. Ved 
regeringsomdannelsen i november 2016 flyttede BOLIG 2.000 opgaven til 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) sammen med de aktuelle medar-
bejdere. Den 7/12 2017 var seneste frist for indsendelse af interessetilken-
delser, som skulle beskrives ud fra følgende kriterier: 
- Udviklingsteamets kompetencer og samarbejde  
Der redegøres for parterne i udviklingsteamet, og hvordan de planlægger 
samarbejdet og udviklingen. Der skal også redegøres for ejerskab til pro-
jektet, og hvem der er projektleder og kontaktperson med kontaktoplys-
ninger. 
- Boligprojektets indhold, proces og lokalitet  
Der redegøres for, om boligprojektet er et nybyggeri, omdannelse eller 
metodeudvikling samt den forventede værdiskabelse. Det kan både være 
tale om produktion af prototyper, processer eller boligservices. 
- Innovationsforløb og fremtidig anvendelse 
Der redegøres for anvendelsen af ny viden og teknik, boligsociale aktivi-
teter, og hvordan projektets succeskriterier indenfor kvalitet, procesforløb 
og økonomi opnås. Der skal også redegøres for, hvordan den videre im-
plementering af de opnåede resultater kan foregå og forankres hos andre 
boligaktører og i andre små billige boligprojekter. 
 
I det efterfølgende er de enkelte udviklingsteams og boligprojekter samt an-
dre interessenter alene med interesse i vidensamarbejde kort beskrevet efter 
disse kriterier og i den rækkefølge de har tilmeldt sig BOLIG 2.000. De fire 
sidste sager er inkluderet fra Boligstyrelsens modulforsøg på tommeejen-
domme udført af henholdsvis Faxe Kommune, Vordingborg Kommune, Hjør-
ring Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. De fire forsøg havde Udvik-
lings-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM) i efteråret 2016 valgt i forhold 
til deres udmeldt pulje på 30 mio. kr. vedrørende modulsystemer i den eksi-
sterende bygningsmasse i små og mindre byer samt provinsbyer under pres. 
Modulforsøgenes planlægges gennemføret i perioden 2017-19, hvortil Sta-
tens Byggeforskningsinstitut (SBi) udarbejder vejledning i egen-evaluering 
og den overordnede evaluering. 
 
Samlet har følgende 10 udviklingsteams med 15 potentiale byggesager ind-
sendt deres interessetilkendegivelse til BOLIG 2.000 netværket: 
- Projekt Udenfor – Medbyg containerboliger til hjemløse i Aarhus. 
1 boligsag jf. sag nr. 01. 
- Jane Ostermann-Petersen – KOLONIEN på Refshaleøen. 
1 boligsag jf. sag nr. 02. 
- Rambøll og Lejerbo – Disruption i godt tilbud efter Dogmeregler. 
1 bolig jf. sag nr. 08. 
- Hjem til Alle alliancen – Prototypeudvikling af hjemløseboliger. 
1-4 boligsager jf. sag nr. 09.  
- Københavns Kommune – Analyse og metodeudvikling. 
1 boligsag jf. sag nr. 10. 
- Boligselskabet Sjælland – Model for industriel boligproduktion. 
1 boligsag jf. sag nr. 12. 
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- Faxe Kommune – Faxe Sygehus byg. 19 2. sal, fleksible boliger. 
1 boligsag jf. sag nr. 15. 
- Vordingborg Kommune – Mern station med mobile boliger. 
1 boligsag jf. sag nr. 16. 
- Hjørring Kommune – bo-boksen i to tomme stationsbygninger. 
1-2 boligsager jf. sag nr. 17. 
- Faaborg-Midtfyn Kommune – Modulsystem i to bygningsarver. 
1-2 boligsager jf. sag nr. 18. 
De er nærmere beskrevet i det efterfølgende sammen med 8 andre parter, 
som i deres interessetilkendegivelse har ønsket at deltage med deres viden 
og formidlingsmuligheder. 
Sag01 – 1 boligsag: Projekt Udenfor – Medbyg containerboliger til hjemløse i Aarhus 
Udviklingsteam Fonden Projekt Udenfor, Ravnsborggade 2-4, 3. sal, 2200 
København N. Samarbejde med Aarhus Kommune og senere 
andre kommuner. Der søges også om samarbejdspart til ejer-
skab og driften samt om det boligsociale. 
Boligprojekt Hjemløse skal være med til at bygge små flytbare boliger til 
sig selv og andre hjemløse ud fra samvær og måltider i en 
café, som danner basis for at skabe ’bygge-sjak’. De bygges i 
Aarhus Kommune og senere til andre kommuner. Grunden 
stilles til rådighed af kommunen, som får en positiv brug af 
grunden med positiv energi og grønt miljø. Flytbare contai-
nere ombygges til boliger uden bad og køkken, og de place-
res i klynger med fælles bad, toilet og køkken. Arkitekt tegner, 
og håndværkere bygger sammen med de hjemløse. Konkrete 
tegninger mangler pt. for de forskellige typer boliger. De 
hjemløse integreres i driftsarbejdet og får fælles oplevelser, 
og der indbygges sol-vind-energi-løsninger. Der søges efter 
samarbejdspartner til at forestå driften samt en ejerskabsform 
til boligerne. Projektet er på en og samme tid et socialt projekt 
og et bygge- og driftsprojekt, som støttes af professionelle 
samarbejdspartnere. 
Innovation Flytbare containerboliger i klynger med fælles bad, wc og 
køkken, som kan udvikle de unge hjemløses sociale kompe-
tencer, og som gennemføres i samarbejde med kommunen 
og byggeparter. 
Sag02 – 1 byggesag: Jane Ostermann-Petersen – KOLONIEN på Refshaleøen  
Udviklingsteam Jane Ostermann-Petersen, JOP, København K, Jørgen Nue 
Møller, URBANITAS, og Byggefirmaet Egen Vinding & Datter 
Boligprojekt KOLONIEN, Refshaleøen, Refshalevej 167B, 1432 Køben-
havn K. Flytbar bolig på 30 m2 til én person. Er et raffineret 
’skur’ egnet til shelter, fornøjelse, gæstehus og bolig for unge. 
Helhedstænkning med fokus på kunst og design og gode bo-
ligsociale rammer. Kan nedtages, flyttes og genopføres, på et 
par dage. Et isoleret hus koster 382.000 kr. inkl. moms at op-
føre ekskl. grund. Forretningsmodellen budgetterer husleje til 
4.000 kr./mdr. 
Innovation Videreudvikling med isolering og installationer, så boligen kan 
bruges hele året. Den ønskes udviklet som passivhus i sam-
arbejde med byggefirmaet Egen Vinding & Datter. 
Sag03 - Vidensamarbejde: Dansk Byggeri – Videndeling om udførelse 
Udviklingsteam Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K 
Boligprojekt  
Innovation Videndeling i BOLIG 2.000 om udførelse og om BOLIG 2.000 
i dansk byggeri. Dansk Byggeri kan formidle til deres med-
lemmer. 
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Sag04 - Vidensamarbejde: TI – Faglig videndeling 
Udviklingsteam Teknologisk Institut 
Boligprojekt  
Innovation Samarbejde om faglig vidensdeling 
Sag05 - Vidensamarbejde: Realdania, Videndeling om billige boliger 
Udviklingsteam Realdania 
Boligprojekt  
Innovation Samarbejde med BOLIG 2.000 om videndeling 
Sag06 - Vidensamarbejde: SBi, Genanvendelse af bygninger i ’BZ-model’ 
Udviklingsteam Statens Byggeforskningsinstitut  
Boligprojekt  
Innovation Konceptudvikling efter BZ-model sammen med andre. Gen-
brug af tomme ejendomme. Nødtørstig indretning af de 
tomme ejendomme efter BZ-model. Drives som autonome 
miljøer dog indenfor aftalte rammer. 
Sag07 - Vidensamarbejde: Rendbæk Consulting ApS – Infill i privat og alment 
byggeri 
Udviklingsteam Rendbæk Consulting ApS, Nansensgade 70, 1366 Køben-
havn K. og Overbyen arkitekter 
Boligprojekt  
Innovation Udvikling på kommercielle vilkår af ejendomme til nye anven-
delser i forhold til efterspørgslen i markedet. Formidlingssam-
arbejde med Ejendomsforeningen Danmark. 
Sag08 – 1 boligsag: Rambøll og Lejerbo – Disruption i godt tilbud efter Dogmeregler 
Udviklingsteam Lejerbos Regionskontor Syd og Rambøll Danmark A/S 
Boligprojekt Alment byggeri sammenligneligt med ungdomsboliger i valgfri 
placering. Projektering med stor detaljeringsgrad skaber kom-
mercielt koncept. Der arbejdes med prototyper og optimering 
samt samarbejde med ikke-ekskluderende leverancesystem. 
Tilpasses 2 forskellige konkrete beboergrupper. Alle ikke-
værdiskabende processer fjernes, grundudgifter begrænses, 
driften optimeres, totaløkonomi beregnes og realitetstjek i for-
hold til ’Campus Living’ i Kolding. Effektiv drift.  
Innovation Disruption-samarbejde i slank organisation, som overholder 
alle byggeriets regelsæt, lader alle effektiviseringer og bespa-
relser slå igennem i prisdannelsen, og som er kommercielt 
bæredygtigt for alle parter. Der arbejdes med at forædle og 
operationalisere ’Dogmeregler’ om: 1) Visionen, 2) Organisa-
tion, 3) Økonomi, 4) Teknik og 5) Logistik og leverancesy-
stem. Succeskriterier: Husleje på ca. 2.000 kr./mdr., som har 
lave driftsudgifter, hvor beboere medvirker i driften. Målet et 
30 % besparelse ift. ’Campus Living’ i Kolding for 1-værelse 
på 34 m2 og 2.910 kr./mdr. i husleje. 
Sag09 - 1-4 boligsager: Hjem til Alle alliancen – Prototypeudvikling af 
hjemløseboliger 
Udviklingsteam Hjem til Alle alliancen er et frivilligt samarbejder med almene, 
myndigheder, fonde, skoler og virksomheder, som blev dan-
net i 2016 af 12 parter. Opgaven er at skaffe boliger til unge 
hjemløse i en 360 graders indsats, som skalerer udviklings-
projekter til landsplan. 
Boligprojekt Der arbejdes med flere boligprojekter i fx København, Aarhus, 
Herning og Esbjerg, hvor Hjem til alle udvikler en række pro-
totyper på løsninger, som testes hen over de kommende år. 
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Det ske i føglende spor: Byg nyt, Bo sammen, Byg nu - Aar-
hus, Byg nu - København og 24/7 support. 
   I ’Byg nyt’ bygges i nedlagte erhvervsbygninger med flere 
boligformer. 
   I ’Bo sammen’ skal unge studerende bo sammen med 
hjemløse i kollegier. 
   I ’Bolig nu - Aarhus’ bygges 10 flytbare boliger til 10 unge 
på 100 dage støttet af teknisk skole o.a.. Der arbejdes både 
med selvbygmodeller og containerløsninger, som kan skale-
res til landsplan.  
   I ’Bolig nu - København’ involveres unge i at bygge midlerti-
dige boliger i tomme ejendommer i København, som konver-
teres til hjem med fællesskab, og som er en ’træningsbane’ 
for unge i at skabe den permanemte bolig. 
   I ’24/7 support’ kobles boligsocialstøtte med lokalt civilsam-
fund og erhvervsliv, og det testes på to kollegier.  
Innovation Hjem til Alle er en såkaldt impact-driven alliance, hvor succes 
måles på even til at skabe hjem til unge hjemløse, og hvor ny 
viden fra udviklingsprojekter dokumenteres og skaleres til 
landsplan. SIF’s hjemløsemålinger og foranalyse af SPUK er 
fundament til en ’Housing First’ tilgang. Arbejdet følges af en 
datagruppe, som udvikler dataindsamling, og som målere på, 
om det lykkes at fastholde de unge i boligen. Hjem for Alle vil 
gerne dele sine resultater i takt med de indløber, og formidlin-
gen kan ske gennem Hjem for Alle’s samarbejdspartnere. 
Skalleringstanken udruller udvikling på bl.a. kollegieområdet 
til større studiebyer og flere private kollegier. 
Sag10 – 1 boligsag: Københavns Kommune – Analyse og metodeudvikling 
Udviklingsteam Københavns Kommune, Njalsgade 13, 4. sal, 2300 Køben-
havn S. Om analyse og metodeudvikling mellem flere kom-
munale forvaltninger i Københavns Kommune og med den al-
mene sektor og BL. 
Boligprojekt I Københavns Kommune som nybygning og omdannelse og 
fremtidige anvendelsesmuligheder. Nybygning af almene boli-
ger suppleres med billige boliger. Sammenhæng med social 
indsats. 
Innovation Opdaterer en analyse og boligopgørelse for små billige boli-
ger i København fra 2016. Udpegning af muligheder til af-
hjælpning af mangel på billige boliger herunder erfaringer fra 
andre kommuner og Norden. Frikommune med mulighed for 
undtagelse fra BR, Lov om almennyttigt boligbyggeri etc. Der 
afdækkes hovedproblemer og fælles indsatsområder for al-
ment byggeri i København herunder principper for helheds-
tænkning. 
Sag11 - Vidensamarbejde: Frederiksberg Kommune – Integration og placering i 
boliger 
Udviklingsteam Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg 
Boligprojekt  
Innovation Placering i permanente og midlertidige boliger. 
 
Sag12 – 1 boligsag: Boligselskabet Sjælland – Model for industriel boligproduktion 
Udviklingsteam Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde 
samt Vandkunsten og ScandiByg 
Boligprojekt Nybyggeri med boligdesign, som adskiller sig fra normal dansk 
bolig, og som balanceres imod det socialt stigmatiserende og in-
tegreres i eksisterende bebyggelser. Fastholder den tekniske 
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kvalitet. Indsigt i produktionsmetoder og designmæssige potenti-
aler, og brug af robotteknologi i industriproduktion. Bæredygtigt i 
lukket kredsløb. Boligen som social inklusion. Der skal vises bo-
ligsociale hensyn. Et økonomisk aktiv, som også sænker drifts-
omkostninger, og som bruger successiv kalkulation inkl. miljøpå-
virkninger i bygningens levetid. 
Innovation Teknisk og finansiel nyskabelse som optrevler boligbyggeriets 
tilblivelsesproces og skaber integreret design og innovation i in-
dustriel proces. Erfaringer fra AlmenboligPlus. Trinvis opskale-
ring fra mock-up til gradvis større volumen i industriel proces. 
Kritisk kortlægning som grundlag. Sænke huslejen og skabe for-
retningsmæssigt udbytte til reinvestering. Fælles workshops 
hvor hver part her ejerskab til resultater. Informationsvej ønskes 
til politikerne. Erfaringer videreføres i AlmenNet og samarbejdet i 
BOLIG 2.000. 
Sag13 - Vidensamarbejde: Furesø Kommune – Boligsocial indsats 
Udviklingsteam Furesø Kommune, Rådhustorvet 6, 3520 Farum 
Boligprojekt  
Innovation Boligplacering af flygtninge, integration og boligsocial indsats 
Sag14 - Vidensamarbejde: Boligselskabet KAB – Nye billige boliger 2.500 
Udviklingsteam Boligselskabet KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V 
Boligprojekt  
Innovation Nye almene boliger efter samme koncept som AlmenBolig+ 
og BasisBoligen til flygtninge og beboere med lav betalings-
evne og en husleje på 2.500 kr./mdr. eller billigere 
Sag15 – 1 byggesag: Faxe Kommune – Faxe Sygehus byg. 19 2. sal, fleksible 
boliger 
Udviklingsteam Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Samarbejde 
med modulfirmaer, bygherrerådgiver, ingeniører, totalentrepre-
nører og leverandører samt byggemyndighed og medarbejdere 
fra økonomi, børne- og unge samt ejendomscentret 
Modulforsøg Ombygning af lukket Faxe Sygehus, bygning 19, 2. sal, Præstø-
vej 78, 4640 Faxe. Byggesagen organiseres i projektgruppe med 
kommunal tovholder og arbejdsgruppe for udvikling og afprøv-
ning af koncept. Bofælleskaber for udsatte unge og lejligheder til 
midlertidige flygtningeboliger for enlige og familier. Enkeltværel-
ser, fællesrum, lejligheder og fordelingsgang med mobile væg-
ge, modulkøkken på hjul og toilet/bad så fleksibelt som muligt. 
Moduler leveres i flade præfabrikerede moduler til transport gen-
nem døre. Huslejen anslås til 3.000 kr. pr. mdr. ekskl. forbrug. 
Der betales i dag 2.100 kr. pr. mdr. for en flygtningebolig.   
Innovation Særlige tildelingskriterier med vurdering af innovation mv., som 
sikrer tværfagligt samarbejde og fremkomst af en bredere idé-
mængde. 
Sag16 – 1 byggesag: Vordingborg Kommune – Mern station med mobile boliger 
Udviklingsteam Vordingborg Kommune, Afdeling for Plan og Byg, Østergård-
stræde 1A, 4772 Langebæk. Projektleder: Peter Ib Rasmussen, 
arkitekt 
Modulforsøg Stationsbygning, Mern Station, Stationsvej 3, 4735 Mern. Indret-
tes til flygtninge og kontanthjælpsmodtagere som enlige eller i 
familier. Stationsbygning indrettes med fleksible fællesfaciliteter, 
og det gamle banelegeme og perron indrettes med 6-8 nye boli-
genheder med tre soverum, opholdsrum, køkken og bad/wc. Bo-
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ligerne er til 25-30 personer, og de har hver en lille have. Boli-
genheden er en videreudvikling af Møn Huset, som er et cam-
ping- og fritidshus på 74 m2 tegnet af Lykke & Nielsen. Byggepri-
sen forventes på 10-12.000 kr./m2 ekskl. grund og moms. Husle-
jen forventes at ligge på 2.000-2.200 kr./mdr. for enlige og ned til 
1.640 kr./mdr. i gennemsnit for alle 6-8 boligenheder. 
Innovation Borgerdreven innovation i samskabelsesprojekt, som manifeste-
res gennem aktionsgrupper. Forfalden industribygning nedrives, 
og området byggemodnes med en halvoffentlig gade mellem bo-
liger og stationsbygning. Boligenhederne er opbygget af 60 cm 
brede isolerede kassetter i et industrielt modulsystem, og de er 
op til 5 m bred og vil kunne transporteres på blokvogn. 
Sag17 - 1-2 byggesager: Hjørring Kommune – bo-boksen i to tomme 
stationsbygninger 
Udviklingsteam Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring 
Partnerskab mellem Hjørring Kommune og DSB Ejendomme 
samt PMU. JAJA architects varetager udviklingen af boligerne 
for Hjørring Kommune. 
Modulforsøg Hjørring Station: 10-12 modulforsøgs-boliger på i alt 564 m2. 
Sindal Station: 4 modulforsøgs-boliger på i alt 160 m2. 
Modulboligerne skal være større end kollegieboliger og have 
eget bad og toilet. Der er kun i Sindal brug for fællesarealer, 
hvor køkken og bad/wc nu tænkes som særskilte moduler, som 
er fælles. Beboere: Flygtninge, unge med særlige behov og an-
dre med behov for midlertidige boliger som fx pendlere stude-
rende, sygehuspersonale, eksperter og kunstnere, som vil flytte 
til Hjørring og Sindal. Boligadministration, udlejning og drift vare-
tages af Hjørring Kommune, og de har også anvisningsretten til 
boligerne de første 5 år. De betaler alene vand, varme og el til 
DSB Ejendomme og ikke en husleje. Der planlægges og gives 
bud på modulboligernes ’afterlife’. Etablerer en socialøkonomisk 
virksomhed for de unge med særlige behov, hvor PMU vil have 
ansvar for den daglige drift i fremtiden. Huslejen ønsket holdt 
lav, så der stadig er råd til en primær bolig i perioden, hvor man 
lejer modulboligen.  
Innovation Der arbejdes med vidensindsamling og forankring samt kommu-
nikation til en bred kreds af interessenter som fx boligforeninger, 
erhvervscentre, kulturinstitutioner, flygtningehjælp og arbejds-
markedsforvaltning i Hjørring Kommune m.fl. 
Sag18 – 1-2 byggesager: Faaborg-Midtfyn Kommune – Modulsystem i to 
bygningsarver 
Udviklingsteam Faaborg-Midtfyn Kommune, By, Land og Kultur, Mellemgade 15, 
5600 Faaborg og Arkitektskolen Aarhus. Efter screeningen til-
knyttes de valgte bygningers bygherrer, og der tilknyttes rådgi-
vere til projektet. 
Modulforsøg Fabers Fabrikker, Chr. Fabersvej 3, 5856 Ryslinge 
Korinth Station, Kaj Lykkesvej 2/4, Korinth, 5600 Faaborg 
Der bruges digitale redskaber til 3D-scanning af den eksiste-
rende bygning, som bygger bro til et industrielt digitalt produkti-
onsapparat, hvorved der kan produceres bygningsdele, som er 
nøjagtigt tilpasset til den eksisterende bygnings skævheder. Der 
bygges med materialer med lav vedligeholdelsesomkostninger, 
som sikre bygningen en bæredygtig finansieringsmodel.. 
Innovation Udviklingen knyttes til udviklingsprojektet ’Umistelige kulturmil-
jøer i Danmarks Yderområder’, der udføres af Arkitektskolen 
Aarhus. Der udvikles en model for industriel modulsystem og 
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gennemføre et demonstrationsprojekt, som transformerer funkti-
onstomme bevaringsværdige bygninger til billige boliger med nyt 
liv. Model for ny anvendelse kan også anvendes på private funk-
tionstomme bygninger som fx tidligere mejerier og butikker i 
Faaborg-Midtfyn Kommune samt i områdefornyelsen af klassi-
ske landsbyer som fx Nr. Broby-Brobyværk. 
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Bilag C: Musketered for BOLIG 2.000 
Den 17. marts 2017 udgav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) neden-
stående musketered, som er udsendt til netværkets deltagere, og som er brugt 
som pejlemærke for arbejdet i BOLIG 2.000.  
Introduktion 
Der er grupper i dagens Danmark, for hvem det at leje en lejlighed på det al-
mene eller private udlejningsmarked ikke er en reel mulighed. Det kan være 
svage borgere, studerende, ældre, flygtninge osv. Huslejen er simpelthen for 
høj. Samtidig kan det også være en udfordring at tænke det boligsociale ni-
veau (socialt og fysisk) sammen med en såkaldt ’normalbolig’. 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har derfor sammen med Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi) taget initiativ til at etablere netværket BOLIG 
2.000. Netværket skal fungere som en national platform for udvikling og vi-
densdeling i relation til arbejdet med små billige boliger til en husleje på om-
kring 2.000 kr./mdr. 
Formål 
Netværket skal støtte op om allerede igangværende initiativer blandt byggeri- 
og boligaktører. Dermed skal BOLIG 2.000 ikke stå for anlæg af konkrete 
byggeprojekter eller på anden måde indgå i etablering af boliger. 
I bestræbelserne på at tilvejebringe billige boliger, skal BOLIG 2.000 ikke gå 
på kompromis med kvaliteten, men være åben over for nye tilgange og tek-
nikker – ikke mindst i forhold til bygning og drift af små billige boliger. 
Nytænkning og innovation 
Netværket er dermed et arbejdende netværk, der har karakter af sidemands-
oplæring og videndeling i forhold til at finde frem til en fornuftig standard for 
denne type boliger. Der er bl.a. behov for at se på, om den standard, vi stiller 
for billige boliger i dag er realistisk og i forlængelse heraf gentænke begrebet 
billig bolig. 
Ved at kombinere forskellige blikke og tilgange til beboelse, kan der opstå nye 
løsninger, tilgange og metoder til gavn for den enkelte beboer og boligudbud-
det som helhed. 
Viden- og boligprojekter 
Netværkets projekter er en blanding, der går på tværs af sektorer og formål. 
Der er både almene, private og frivillige aktører repræsenteret, ligesom der 
er en ligelig fordeling mellem viden- og erfaringsdeling (V-sager) og udvikling 
af boligprojekter (B-sager).  
Der vil være input fra mange forskellige typer boligaktører som fx arkitekter, 
ingeniører, bygherrerådgivere, producenter, tekniske skoler, kommuner, 
fonde og NGO’er. Sammenholdt med en bred vifte af fagområder (fx det bo-
ligsociale og integrationsområdet, kunst og design, byggeteknik, forretnings-
udvikling og økonomi) lægges der op til et tværsektoralt netværk, der vil ar-
bejde for at nedbryde silotænkning. 
Denne brede sammensætning er BOLIG 2.000’s styrke, da det bliver svært at 
komme i mål med denne samfundsudfordring, hvis vi som myndigheder og 
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boligaktører ikke arbejder sammen og ser hinanden som allierede. Vi insiste-
rer af samme grund på samarbejde og gensidig respekt med nye samarbejds-
partnere. 
En for alle, alle for en 
I BOLIG 2.000 forpligter vi os til at agere modigt og fordomsfrit i arbejdet 
med tilvejebringelsen af små, billige lejeboliger. Vi har med andre ord ja-hat-
ten på til netværkets workshops og øvrige arrangementer. 
Der bliver i netværket lagt vægt på, at deltagerne møder op med åbent sind 
og ikke skyder skylden på regler og lovgivning. Netværket er dermed et arbej-
dende netværk, der har karakter af sidemandsoplæring og videndeling i for-
hold til at finde frem til en fornuftig standard for denne type boliger. 
Statslig følgegruppe 
Det er nedsat en statslig følgegruppe, der foruden TBST (bolig og byggeri) 
tæller repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, der på forskellig vis 
har interesse i små, billige boliger. Dette sker med henblik på at sikre statslig 
koordinering og vidensdeling på et område, der i sin natur er tværgående og 
inkluderer forskellige fagligheder og dagsordener. 
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Bilag D: Workshop 1 den 6/4 2017– Samarbejds- 
og udviklingsmodel 
Værten for denne første workshop i BOLIG 2.000 var Trafik-, Bygge- og Bo-
ligstyrelsen (TBST), som er dem, der har igangsat BOLIG 2.000. På work-
shoppen blev samarbejdet skudt i gang, og der blev drøftet samarbejdsmo-
del for seks workshops i 2017-18 og forslag til udviklings- og evalueringsmo-
del for små billige boliger. Til slut var der besøg på prototype til billigbolig 
kaldet KOLONIEN, som er designet af Jane Ostermann-Petersen, og hvor 
Jane fortalte om boligen og dens udviklingsperspektiver.  
Tid 
Torsdag den 6. april 2017, kl. 9:30-14:30 
Sted 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, TBST 
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Køben-
havn S 
Fra kl. 13: KOLONIEN, Refshalevej 167B, 
1432 Kbh. K. 
Deltagere 
Der var i alt 35 deltagere på workshop 1. 
Deltagerliste er vist bilag A til referatet. – 
NB! Er dog ikke vedlagt her. 
Program 
09:30 Ankomst til TBST, kaffe og morgen-
brød 
10:00 1. Samarbejde og workshops i BOLIG 2.000 
11:00 2. Udviklingsmodel for små billige boliger 
12:00 Frokost og transport til KOLONIEN 
13:00 3. Indretning og videreudvikling af KOLONIEN 
Vedlagt baggrundsmateriale 
- Indbydelse til workshop 1 – Samarbejde- og udviklingsmodel. Fil: BO-
LIG2000 Workshop1 Indbydelse nhb170403, i alt 2 sider. 
- Musketered for BOLIG 2.000. Fil: BOLIG 2000 Arbejdsmandat-Muskete-
red 2017marts, i alt 2 sider. 
- Præsentation: Indledning til workshop 1 Samarbejde- og udviklingsmodel. 
Fil: BOLIG2000 workshop1 NielsHBertelsen, i alt 12 sider. 
- Præsentation: Drejebog om unge hjemløse som medbyggere. Fil: BO-
LIG2000 Workshop1 170406 Lene Davidsen, i alt 20 sider. 
- Præsentation: Hjem til Alle alliancen. Fil: BOLIG2000 workshop1 170406 
Vibe Klarup, i alt 18 sider. 
1. Samarbejde og workshops i BOLIG 2.000 
Velkomst og indledning v/ Kontorchef Annette Klint Kofod, TBST 
Efter velkomst til deltagerne gav Annette Klint Kofod et indlæg med følgende 
holdpunkter, idet hun refererede til ’Musketereden’, som er vedlagt referatet: 
- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) vil med BOLIG 2.000 gerne 
støtte op om de gode og modige idéer i arbejdet med billige boliger. 
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- Baggrunden er, at der er borger i Danmark, for hvem almindelig privat el-
ler almen leje af en bolig ikke er en mulighed. 
- Netværket fungerer som en national platform for videndeling på tværs af 
boligsektorer og -aktører. 
- Husk ja-hatten til netværkets workshops, og skyd ikke i første omgang 
skylden på reglerne. 
- Love og regler er bl.a. med til at sikre en god boligstandard, og det skal 
BOLIG 2.000 arbejde for, at vi bliver ved med at have. 
Workshop 1 og samarbejde v/ Seniorforsker Niels Haldor Bertelen, SBi/AAU Køben-
havn 
Niels Haldor Bertelsen præsenterede dagsordenen for workshop 1 og ind-
holdet for BOLIG 2.000 herunder det åbne call i december 2016, idet han 
brugte side 1-4 fra hans præsentation, som er 
vedlagt referatet. 
Det er planen, at workshop 1 og de efterfølgende 
fem workshops kan anvende arbejdsmodellen i 
drejebogen, og at der kan anvendes den samme 
workshopmetode under følgende hovedpunkter: 
- Faglige indlæg. Fx er det på workshop 1: Dre-
jebogen, Hjem for Alle og Modelforsøg. 
- Tematiske dialoger. Fx er det på workshop 1: 
Samarbejds- og udviklingsmodel. 
- Boligprojekt: Gennemgang af konkret bolig-
projekt, og besøg hos forskellige deltagere. 
Niels fremhævede følgende punkter som væsentlige for BOLIG 2.000 sam-
arbejdet: 
- Det er helt centralt, at vi kan se og mærke samarbejdet i praksis, og at 
det er derfor vigtigt med det konkrete ophæng på boligprojekter. 
- Beboerne er i centrum for boligudviklingen, men i BOLIG 2.000 samler vi 
byggeriets- og boligområdets parter i et samarbejdsnetværk. 
- Håber vi senere kan få beboere inddraget. 
- Idealmålet er 2.000 kr./mdr., men billigboligprojekter på 3.000 kr./mdr. er 
også velkommen. 
- Forskellige typer aktørerne og boligprojekter gør netværket stærkt, og det 
samme gør den geografiske spredning. 
Drejebog om medbyg v/ Direktør Lene Davidsen, Mennesker og Job 
Lene Davidsen præsenterede pilotprojektet om medbyg af billige boliger til 
unge hjemløse og udkast til drejebog i bygning af små billige boliger, idet 
hun brugte sin præsentation, som er vedlagt referatet. I bilag B er vist re-
sumé af drejebogens metode jf. kapitel 1, og i Niels Haldor Bertelsens præ-
sentation side 4-8 er drejebogens indholdsfortegnelse og arbejdsmodel vist. 
Lene fremhævede følgende punkter som væsentlige jf. erfaringerne fra pilot-
projektet og drejebogen: 
- I erkendelsen af kompleksiteten i arbejdet med udvikling og bygning af 
små billige boliger, er der udarbejdet en drejebog med generelle retnings-
linjer, som bl.a. bygger på erfaringer fra et pilotprojekt om medbyg af bil-
lige boliger til unge hjemløse. 
- Drejebogen ligger i udkast og har behov for udbygninger, og den vil der-
for også kunne inkorporere erfaringer fra BOLIG 2.000. 
- Ved brug af frivillig arbejdskraft rejser der sig ofte spørgsmål om unfair 
konkurrence over for lokale håndværkere og andre professionelle. 
- Drejebogens medbyg-model kan tjene som et værn mod spørgsmål om 
konkurrenceforvridning og støtte aktørerne i at nå et godt resultat. 
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- 0Der arbejdes med 5 ho-
vedopgaver (Beboere, 
Rammekrav, Boligerne, 
Økonomi og Samarbejde) 
og 5 faser (Byggeprogram, 
Projektering, Bygning og 
aflevering, Drift og anven-
delse samt Erfaringer) i 
byggeopskriften. 
- Målet er, at der kan over-
føres erfaringer fra en byggesag til andre byggesager, så deres resultat 
bliver bedre og til gavn for beboerne. 
Dialog mellem deltagerne om samarbejdsmodel 
Følgende blev drøftet mellem deltagerne: 
- Hvem er vært for kommende workshops med besøg på boligsager? 
- Hvilke temaer om udvikling ønskes drøftet på disse workshops? 
Med baggrund i de positive tilkendegivelser om samarbejdsmodellen vil Ni-
els kontakte de enkelte boligsager og deres aktører for at aftale nærmere, 
hvem der er vært for de næste workshops, samt hvilke temaer der kan drøf-
tes, og hvilke boligsager der kan besøges. 
2. Udviklingsmodel for små billige boliger 
Prototypeudvikling af boliger til unge hjemløse v/ Direktør Vibe Klarup, Hjem for Alle 
alliancen  
Vibe Klarup præsenterede samarbejdet i ’Hjem for Alle alliancen’, idet hun 
brugte sin præsentation, som er vedlagt referatet. 
Vibe fremhævede følgende som væsentlige for samarbejdet i Hjem for Alle: 
- Housing First-tilgang: Boligen er det bedste udgangspunkt for at arbejde 
med hjemløse. 
- Tag over hovedet er kun det ene ben, men det kan ikke stå alene. Det 
skal bakkes op med en fokuseret social indsats for at blive en succes. 
- Der arbejdes med forskellige prototyper, som skal testes af. Det handler 
både om konvertering af eksisterende bygninger, samt at åbne ungdoms-
byggeri op for også at inkludere unge hjemløse. 
- Konkrete erfaringer fra et kollegie viser, at selvom der kan være skepsis 
blandt studerende over, at unge hjemløse skal udgøre 10-20 pct. af be-
boergruppen, så kan god forberedelse og information løse meget.  
- Alliancen er datadreven og skal måles på sine evner til at skabe hjem til 
unge hjemløse med afsæt i SFI’s hjemløsemålinger. 
Modulforsøg for boliger i tomme bygninger v/ Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, 
SBi 
Niels Haldor Bertelsen præsenterede modulforsøg for boliger i tommer byg-
ninger, idet han brugte side 9-12 fra hans præsentation, som er vedlagt refe-
ratet: 
- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet tilsagn til fire kommunale pro-
jekter om forsøg med modulsystemer i tomme bygninger, og det er: Faxe 
Kommune, Vordingborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Hjør-
ring Kommune. 
- De tomme bygninger spænder vidt: Nedlagt fabrik, stationsbygninger og 
et tidligere sygehus. 
- Formålet er at fremskaffe billige lejeboliger og samtidig bruge bygnings-
kulturen aktivt. 
- Ved at bruge mobile elementer er det også muligt at tilpasse boligerne og 
gøre dem fleksible alt efter behov og udvikling. 
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- Projekterne kan også være med til at gentænke begrebet ’bolig’ og det 
forholdsvis ensartede boligudbud. 
Dialog mellem deltagerne om udviklingsmodel 
Følgende blev drøftet mellem deltagerne: 
- Hvilke data bruges til styring af udviklings-, plan- og byggeproces? 
- Hvordan kan udvikling og byggesager evalueres og sammenlignes? 
Der blev kun lidt tid til at drøfte spørgsmålene. Der vil blive arbejdet videre 
med det på kommende workshops med reference til konkrete byggesager. 
3. Indretning og videreudvikling af KOLONIEN 
Som sidst dagsordenpunkt var der besøg på KOLO-
NIEN, Refshalevej 167B, 1432 København K, som 
er designet som en prototype af Jane Ostermann-
Petersen. Jane forklarede om boligen, og der var en 
dialog mellem deltagerne om udvikling og beboer-
behov. 
En kort præsentation af KOLONIEN kan ses i bilag 
C. 
3. Næste workshop 
BOLIG 2.000 workshop 2 afholdes torsdag den 24. august 2017, kl. 9:30-
14:30, og der udsendes digital indbydelse på Outlook kalender til alle inte-
ressenter, som er opført på BOLIG 2.000’s deltagerliste.  
NB: Referatet sendes til høring i 2 uger hos deltagerne inden det offentliggø-
res. 
 
Referenter 
Daniel Zilmer Theisen og Niels Haldor Bertelsen 
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Bilag C. KOLONIEN, Refshalevej 167B, 1432 København K 
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Bilag E: Workshop 2 den 30/8 2017– Venligbolig 
Plus og egen-evaluering 
Referat fra workshop 2 – Venligbolig Plus og egen-evaluering 
På BOLIG 2.000 workshop 2 blev drøftet boligkonceptet Venligbolig Plus på 
Frederiksberg med planlagt byggestart 1/1 2018 (bilag A) og egen-evalue-
ring af modulforsøg med billige boliger i tomme bygninger i Faxe Kommune 
(bilag B). 
Tid 
Onsdag den 30. august 2017, kl. 9:30-14:30. 
Sted 
SBi/AAU, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 Kø-
benhavn SV. 
Deltagere 
35 deltog til workshoppen jf. deltagerlisten i 
bilag C. 
Program 
09:30 Ankomst med kaffe og morgenbrød 
10:00 1. Velkomst, workshop 2 og arbejdsmodel 
10:10 2. Samarbejdet om Venligbolig Plus i Frederiksberg Kommune 
11:10 3. Boligkonceptet Venligbolig Plus i Frederiksberg Kommune 
12:00 Frokost 
13:00 4. Egen-evaluering af modulforsøg i Faxe Kommune 
14:00 5. Afslutning, næste workshop og kaffe 
Præsentationer 
- BOLIG2000 WS2 Indledning NHBertelsen 
- BOLIG2000 WS2 Venligbolig Plus Samarbejde JGalster 
- BOLIG2000 WS2 Venligbolig Plus Boligkoncept SRasmussen 
- BOLIG2000 WS2 Egen-evaluering Faxe RKynde. 
Indhold 
1. Velkomst, workshop 2 og arbejdsmodel ..................................................... 3 
2. Samarbejdet om Venligbolig Plus i Frederiksberg Kommune ..................... 3 
3. Boligkonceptet Venligbolig Plus i Frederiksberg Kommune ....................... 5 
4. Egen-evaluering af modulforsøg i Faxe Kommune ..................................... 7 
5. Afslutning og næste workshop .................................................................. 10 
Bilag A: Hjem for Alle – Venligbolig Plus i Frederiksberg Kommune ............ 11 
Bilag B. Modulforsøg med billige boliger i tomme bygninger i 4 kommuner . 12 
Bilag C: Deltagerliste til BOLIG 2.000 workshop 2 hos SBi/AAU Kbh .......... 14 
Bilag D: Musketered for BOLIG 2.000 – Arbejdsgrundlag ............................ 15 
Resumé 
Venligbolig Plus er tre kuber med 37 boliger på 33 m2 til to studerende eller 
flygtninge, som bygges af industrielt fremstillede rumstore træelementer. 
Byggesagen er i høring og planlægges færdig i 2018. Boligerne er ikke må-
let, men et middel til bedre fælleskab, integration, brugerdreven innovation 
og andre ’software aktiviteter’. Som en af fire kommuner er Faxe Kommune 
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ved at lave forsøg med modulbyggeri i tomme bygninger. Det foregår på 
bygning 19 i nedlagt Faxe Sygehus, som skal være færdig i 2017. Evaluerin-
gen udføres i tre trin efter SBi-vejledning og sammenlignes med andre kom-
muner. Mødedeltagerne ønsker mere viden om støtteniveauet for husleje og 
krav til midlertidige boliger. 
1. Velkomst, workshop 2 og arbejdsmodel 
Niels Haldor Bertelsen, SBi, bøde velkommen og præsenterede formålet 
med BOLIG 2.000 samt dagens program med baggrund i hans præsentation 
(BOLIG2000 WS2 Indledning NHBertelsen). I præsentationen er desuden 
beskrevet arbejdsmodel for udvikling af små billige boliger, som bruges i BO-
LIG 2.000. 
2. Samarbejdet om Venligbolig Plus i Frederiksberg Kommune 
Hjem for Alle alliancen 
Direktør Vibe Klarup gav en kort præsentation af Hjem 
for Alle alliancen, som var målrettet dem der ikke del-
tog i workshop 1. Hun fremhævede bl.a.: 
– Der sker en stor stigning i antallet af unge hjemløse. 
– Arbejdet med systemforandring skal ikke ’produ-
cere’ hjemløse. 
– Der er to grundelementer i Hjem for Alle: 1) Billige boliger og 2) Social 
indsats. 
– Der er mange barrierer, der kan tage gejsten fra én – især lovgivnings-
mæssige benspænd. 
– Vi kan fx drøfte: Hvordan ’hacker’ vi det, så man ikke behøver at gå ’i krig’ 
mod lovgivningssystemet? 
Hun introducerede herefter kort Venligbolig Plus, som er et af projekterne i 
Hjem for Alle.  
Venligbolig Plus - Samarbejdets idégrundlag, parterne og opstart af byggesagen 
Indlæg ved direktør og partner Johan Galster, 2+1 Idébureau. Johan gav 
med baggrund i sin præsentation (BOLIG2000 WS2 Venligbolig Plus Samar-
bejde JGalster) en beskrivelse af: 
- Indledning om 2+1 Idébureau og paradigmeskift jf. planche 1-6 
- Hvorfor? Samfundsmæssigt problem jf. planche 7-19 
- Hvad? Løsningstilgangen jf. planche 20-29 
- Hvordan? Proces og realisering jf. planche 30-33. 
Johan sagde, at Venligbolig Plus var en skør idé, som blev født, da hans 11 
årige søn Frode sagde: ”Hvorfor gør vi ikke noget ved flygtningeproblemet?”  
Det er vigtigt for vores udvikling, at boligen ikke er et mål i sig selv, men et 
middel til fællesskab. Målet er, at vi løser et problem, og at vi hele tiden gør 
det bedre. I samarbejdet mellem 2+1 Idébureau og ONV arkitekter i Venlig-
bolig Fonden er arbejdsdelingen: Johan tager sig af software-delen, og Sø-
ren tager sig af hardware-delen. Hvordan vi gøre det, klarer vi løbende på 
den aktuelle sag i et samarbejde mellem os.  
Det startede med konceptet Venligbolig, som er et lille anneks til parcelhuse, 
som skulle modvirke ghettodannelse, hvor flygtninge flytter ind i et lokalt fæl-
lesskab. Ideen er, at integration starter ved dig i en borger-til-borger relation, 
og at integration bliver lagt ind i hverdagen. Venligbolig var alene tiltænkt til 
flygtninge og målrettet familier og par med parcelhuse, som havde ressour-
cer til at løfte denne samfundsopgave. Vi havde også det mål, at blive bedre 
til software-delen og håndtering af den sociale støtte. Paradigmet skiftede 
derfor til at omfatte brugerdreven innovation. 
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Hvorfor? Samfundsmæssigt problem jf. planche 7-19 
Johan forsatte med at beskrive de samfundsmæssige problemer. Det vigtigst 
er, at de får en bolig først, at de hurtigt integreres, og at det sker i eksiste-
rende bebyggelser. Det var det, der skete i den første integrationsbølge. I 
den andel integrationsbølge var løsningstiltaget indflytning i almene boliger. 
Det blev til ghettodannelse, hvor man samlede samme grupper af beboere 
og flyttede dem til de samme steder. I tredje integrationsbølge sættes flygt-
ningene i venteposition – ”så vi kan skubbe dem ud, når vi ikke har brug for 
dem mere.”  
 
Spørgsmål og svar: 
- Flyttes fokus ikke fra de unge til de ældre? Svar: Jo, også. 
- Er det ikke vigtigt, at vi ikke ses dem som danskere med bøsser, lesbiske 
og bøller, fordi den der fx har boet i krigen i Syrien, har en anden bag-
grund end danskerne, hvorfor de og vi skal lære, hvordan vi kan bo sam-
men? Svar: Unger er de mest ensomme, fx ser vi det, når unge fra Jyl-
land flytter til København. Så spørgsmålet er, hvordan vi skaber aktive og 
gode boligfællesskaber. 
- Er det ikke, fordi vi ikke har billige boliger nok, at der nu bor ca. 100 fra 
Syrien, som har svært ved at komme i arbejde? 
Johan fortsatte. Ser vi på 2017, så behøver vi ikke lave de hurtige løsninger, 
men vi har behov for at se det på lang sigt. Vi ser også, at andre grupper 
kan blive aktuelle. Fx mangler der studieboliger i København, når vi er gået 
fra 50.000 til 70.000 studerende. Vi har også gået fra 18.000 til 49.000, som 
er udenfor fællesskabet og ramt kontanthjælpsloftet, og de har risiko for at 
blive hjemløse. Vi har altså behov for at gentænke forløbet, så vi ikke genta-
ger fortidens løsningstiltag. Vi skal give mulighed for at bo økonomisk, så det 
giver en social gevinst. For nogle handler det derfor også om at lære at bo 
og leve i Danmark. Vi forsøger at få drejet en social tabsfortælling til en so-
cial innovationsgevinst, hvor vi udskifter servicering med aktivering. 
Vi kan måske lavet arealet lidt mindre. I Lund arbejder de fx med 10 m2 bo-
ligrum samt fælles arealer med køkken, wc og bad, hvor man skaber nogle 
gode sociale rammer. Man går altså fra service til aktivitet. Vi ønsker en 
åben debat og dialog, som inddrager fælles viden og brugerdeltagelse! Når 
man bor i en så billig bolig midt i byen til 2.500 kr./mdr., så bliver man en del 
af noget større. 
Hvad? Løsningstilgangen jf. planche 20-29 
Johan forsatte sit indlæg om løsningstilgangen i Frederiksberg Kommune. 
Venligbolig Plus er for studerende og flygtninge, hvor vi vil skabe nye aktivi-
teter i et dagligt fællesskab. Det drejer sig om 37 deleboliger på 33 m2 til to 
personer eller i alt 72 studerende og flygtninge i en samlet og stationær be-
byggelse, hvor man forventer at kommunen opnår: 
- En social bæredygtig tilgang 
- Et effektivt og prisvenligt boligtilbud for målgrupper under pres 
- En unik hardware med socialt software 
- En aktivering af frivilligt potentiale 
- En nytænkende samarbejdsform. 
Venligbolig Plus skal være billigere og nemmere at bygge og administrere 
end Venligboliger, som anneks til et parcelhus. To studerene bor i en lejlig-
hed og en studerende og en ung flygtning/hjemløs bor i en anden lejlighed, 
så velfungerende unge er i overtal. I budgettet er indregnet, at de unge hjæl-
per med driften af boligerne. Værts- og integrationskommunen indgår i et for-
pligtende samarbejde. Værts- og integrationskonceptet er first mover, som 
materialiserer en ny kultur om styrket fællesskab og demokratiforståelsen, 
og som bruger erfaringerne fra højskoler og efterskoler. 
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Hvordan? Proces og realisering jf. planche 30-33. 
Johan gennemgik herefter kort økonomi og finansiering af VenligBolig Plus. 
 
Spørgsmål og svar: 
- Man kan ikke få boligsikring, når man er to i lejligheden? Svar: Vi desig-
ner ikke Venligbolig Plus efter lovgivning, men forsøger at skabe den 
gode sociale bolig med et godt fælleskab. Vi har Københavns Universitet 
til at monitorere konceptet i tre trin: Før, under og efter afprøvningen. 
- Hvordan genaktivere I nye beboere ved fraflytning? Svar: Der afsættes 
midler og social støtte til det, og vi opfatter boligerne som en startbolig 
med korte lejetider. 
- Screener I beboerne til boligerne? Svar: Det er noget Frederiksberg Bo-
ligselskab står for, men det er pt. ikke helt afklaret. 
- Hvad med grunden er den stillet billigt til rådighed af Frederiksberg Kom-
mune? Svar: Frederiksberg Kommune har for tiden høring om grunden 
Roskildevej 54, Frederiksberg, og den betales efter de regler, der gælder 
for opførelser af almene boliger bygget inden for rammebeløbet. Vi byg-
ger altså klogt og billigt, og vi køber grunden efter gældende regler. 
3. Boligkonceptet Venligbolig Plus i Frederiksberg Kommune 
Indlæg ved indehaver og arkitekt Søren Rasmussen, 
ONV arkitekter. Søren gav med baggrund i sin præsta-
tion (BOLIG2000 WS2 Venligbolig Plus Boligkoncept 
SRasmussen) en beskrivelse af boligkonceptets idé, 
form og funktioner i følgende punkter: 
- Design med industrielt fremstillede rumelementer jf. 
plancherne 2-33 
- Billige ungdomsboliger og containerboliger jf. plancherne 34-43 
- Venligbolig som mobil anneks til parcelhus jf. plancherne 44-50 
- Venligbolig Plus på ’trekantsgrund’ i Frederiksberg jf. plancherne 51-59. 
Design med industrielt fremstillede rumelementer jf. plancherne 2-33 
Vi har sat arkitekturen og ideen på skinner gennem flere projekter, hvor vi 
har brugt industrifremstillede rumstore elementer. Vi har brugt træ, som er 
lettere, giver en tyndere væg og er mere bæredygtigt. Elementerne kan fx 
være beklædt med teglspåner, plader eller overtrukket med en åben dug, 
som vi ser det på stilladser. Konceptet er åbent og alt kan diskuteres. Vi er 
blevet præmieret for arkitekturen. I 2007 byggede vi med lettiske elementer, 
fordi vi ikke kunne finde danske producenter, som kunne bygge pavillonbyg-
geri til 7.500 kr./m2. Alle de huse som vi har vist på plancherne har i princip-
pet den samme interne motor og det samme planlægningsforløb. Vi har set 
på parcelhuset, hvor typehusbyggeriet ikke har ændret sig gennem de sene-
ste 20-30 år. Det vil vi gerne gøre noget ved gennem et ONV-hus. Men 
hvem kender et ONV-hus?  
Billige ungdomsboliger og containerboliger jf. plancherne 34-43 
Vi har fx udarbejdet et koncept for midlertidige ungdomsboliger i samarbejde 
med Scandibyg, hvor vi har beklædt den indre kasse med et hudnet, som er 
vandvittigt billigt. Vi har arbejde med containerboliger og lavet ONV’s eksem-
pel på det. Vi har lavet spejderhytter og klubhuse til sportsklubber, hvor vi 
alle steder har brugt det samme princip med industrielt fremstillede rumele-
menter, som er samlet og beklædt med en overfrakke. 
Venligbolig som mobilt anneks til parcelhus jf. plancherne 44-50 
Idégrundlaget er et ønske om en meget billig bolig, som alternativ til telte el-
ler at bo på gaden. Først lavede vi konceptet Venligbolig, som er et flytbart 
anneks til parcelhuse. Vi arbejdede sammen med MTH, og vi arbejdede med 
købs- og lejekoncepter, hvor vi skulle fastlægge exitværdien efter 3 års brug. 
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Der er behov for en simpel sagsbehandling, når man arbejder med en mid-
lertidig Venligbolig i folks baghave, og midlertidige boliger er meget svære at 
gøre rentable. I Venligbolig konceptet bruges en enkelt boligkerne, som gi-
ves en overflade, og hvor man udnytter gentagelseseffekten. Ved Venligbo-
lig konceptet opstår der en symbiose mellem parcelhus, anneks og integra-
tion. 
Hvad er erfaringer fra de gennemførte projekter? Svar: Der var mange van-
skeligheder med de mange små enheder, og det at finde en rentabel lager- 
og betalingsmodel for ’brugte’ Venligboliger. 
Venligbolig Plus på ’trekantsgrund’ i Frederiksberg jf. plancherne 51-59 
Venligbolig Plus er laver som tre kuber af 44 boligbokse, som sammen dan-
ner et gårdrum, som vist i nedenstående to modeller fra myndighedsprojek-
tet. 
 
Vi forsøger at samle midler ind til projektet gennem crowdfunding. Vi har op-
rettet en fond, der kan leje boliger ud til kommunen, hvilket er en god måde 
at håndtere de skrappe udbuds- og konkurrenceregler. En kronik i Politikken 
har giver meget fokus på Venligbolig Plus, som nu er blevet et godt navn. 
Andelskassen Fælleskassen Frederiksberg har været med til at finansiere 
udviklingen. 
 
Spørgsmål og svar: 
- Er det en midlertidig grund I har lejet af kommunen? Svar: Det er en per-
manent bebyggelse, og vi overholder alle regler om en almen bolig på en 
permanet grund. I vores planlægning har vi overvejet flere scenarier bl.a. 
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finansieret over en 10 års leje. Vi har Andelskassen Fælleskassen Frede-
riksberg bag os. 
- Er plangrundlaget i høring eller taler vi om en midlertidig bolig, som ikke 
skal have en lokalplan? Svar: Nej, de bygges som almene faste boliger, 
men vi vil gerne have nogle enklere regler for små billige boliger. Vi har 
ikke brug for ghettoer, men for flere billige boliger. 
- Om midlertidighed har Planloven nu en grænse på 10 år, Byggeloven har 
en grænse på 5 år og Socialloven er åben. Normalt bruges midlertidighed 
til børnehaver, skoler, skurbyer. Svar: Vi har nok behov for at samle erfa-
ringer fra praksis om de forskellige metoder, og behov for nye måder at 
bygge på.  
- Laver I 3D printede modeller? Svar: Vi har lokale eksempler. Der er få, 
der udbyder rumstore elementer. 
- Forsøgsbyggeri og midlertidigt byggeri er et vigtigt område at få klarhed 
over, som vi måske skulle spørge styrelserne om hjælp til at udrede? 
Flere viste interesse for at gå videre med dette emne i en arbejdsgruppe, 
og Johan Galster vil prøve at samle ligesindede, som kan udrede kra-
vene. 
4. Egen-evaluering af modulforsøg i Faxe Kommune 
Randi Kynde, Faxe Kommune gav sammen med arki-
tekt Hans Ladegaard, YourHouse et indlæg om egen-
evaluering af modulforsøg med billige boliger i tomme 
bygninger med baggrund i deres præsentation (BO-
LIG2000 WS2 Egen-evaluering Faxe RKynde), som 
var opdelt i følgende dele: 
- Projektet på Faxe Sundhedscenter jf. plancherne 4-
17 
- Evaluering og erfaringer jf. plancherne 18-23 
- Spørgsmål og dialog jf. planche 24. 
Projektet på Faxe Sundhedscenter jf. plancherne 4-17 
Randi fortalte om kommunens behov og succeskriterier med modulforsøget 
med baggrund i plancherne 4-12. Formålet er ikke så meget billige boliger, 
men mere metodeafprøvning, hvor andre kan bruge erfaringerne fra. Der 
skal arbejdes med udvikling af moduler i eksisterende bygninger og med ud-
vikling af boliger med fleksible løsninger. Det er valgt, at bygge midlertidige 
boliger, som ikke lejes ud efter lejelovgivningen, men i henhold til Sociallov-
givningen. Boligerne er ikke så små og billige, som der arbejdes mod i BO-
LIG 2.000. 
Forsøget udføres på 2. sal i bygning 19 i nedlagt Faxe Sygehus, som nu er 
et sundhedscenter. Der er behov for at tænke nyt for at finde fleksible løsnin-
ger, og for at tænke fremadrettet med billig omdannelse efter de aktuelle be-
hov. Formålet er at bringe de tomme bygninger i anvendelse, at afprøve 
bedre og billigere præfabrikerede moduler, og at skaffe fleksible små billige 
eller større og dyrere boliger til hjemløse, flygtninge, unge og familier, som 
har behov for midlertidige boliger. Den eksisterende bygning skal ikke slås 
for meget i stykker, hvilket er en ekstra udfordring, og man må påregne et 
arealspild i forhold til nybyggeri. 
Byggeriet planlægges og bygges i 2017 til et samlet budget på 5 mio. kr., 
hvoraf støtten fra TBST er ca. 2,5 mio. kr. Med de 420 m2 giver det en byg-
geomkostning på 12.000 kr./m2, og udviklingsomkostningerne forventes at 
ligge på 0,6 mio. kr. Huslejen fastlægges ikke efter almenboligloven eller le-
jeloven, men efter bestemmelser i sociallovgivningen, og det er lidt i tråd 
med mulighederne for lejefastsættelse for flygtninge. Denne økonomi forud-
sætter en brugerinddragelse, samarbejde mellem de relevante afdelinger i 
kommunen, og at man kan håndtere brugergruppernes forskellige behov og 
den fremtidige anvendelse. 
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Hans fortalte om projektering og udbuddet med baggrund i plancherne 13-17. 
Det er en ombygning, hvor der i den nye indretning er mulighed for at flytte 
skillevægge, køkken og wc/bad efter forskellige indretningsplaner. Projekterin-
gen er delt i to dele: Færdige moduler som detailprojekteres, og site-entreprise 
hvor man træder stier samtidig med man går. Her inddrages site-entreprenø-
rer løbende, der holdes hyppige byggemøder, og vi arbejde mere med funkti-
onskrav end specifikke løsninger. Denne opdeling er også lagt ind i udbuddet. 
Planløsningen kan indeholde både familieboliger og enkeltværelser med fæl-
les køkken, wc og bad, som vist i ovenstående skitse. Planløsningen blev 
først udført efter stribning af bygningen. Med modulvægge, modulkøkken og 
modul wc-bad kan der skabes nye planløsninger ud fra fremtidige behov, da 
tilslutningerne er standardiserede og holdes over gulv. 
Byggemyndighederne blev tidligt inddraget fx med hensyn til sikkerhed, 
brand og miljø. På isoleringstykkelserne gik vi på kompromis, og vi fravalgte 
handicapvenlige løsninger, idet de kunne anvises i andre bygninger. 
Randi supplerede med at sige, at ungehyblerne med fælles køkken blev lagt 
i den ene ende af bygningen, og familieboliger fx til unge piger ned til 14-15 
år med børn blev lagt i den anden ende. Samtidig er der sat en maksimal 
gruppestørrelse på antal ungehybler, så man undgår kriminalitet. Ungehyb-
lerne er derfor opdelt i to grupper. Der er desuden tilknyttet en social vise-
vært til boligerne. 
Evaluering og erfaringer jf. plancherne 18-23 
Randi gik herefter over til beskrivelse af erfaringerne med egen-evalueringen 
af fase A og B. Evalueringen er gennemført efter ’Vejledning i egen-evalue-
ring for udviklingsteams – Modulforsøg med små billige boliger i tomme byg-
ninger’. Egen-evalueringen foretages som tre delevalueringer, som følger fa-
serne A, B og C, og som fokuserer på seks forskellige evalueringstemaer. 
De tre delevalueringer afsluttes med en tværfaglig evaluering, og alle egen-
evalueringer indgår i SBi’s slutevaluering af modulforsøget. Evalueringsmo-
dellen muliggør, at SBi kan sammenligne de 6 temaer, de 5 faser og de 4 
kommuners modulforsøg på tværs. 
Hvilke erfaringer har vi så fra fase A og B? Der er fokus på valg af samar-
bejdsparter og udvikling af koncept. Man har overvejet, hvordan fleksibilitet 
ønskes på kort, mellem lang og lang sigt. Brugerne inddrages tidligt, og de-
res forskellige behov har betydning for mål og rammer. Det er desuden vig-
tigt, at gennemføre en tidlig screening af den stribbede bygning, og at ind-
drage bygnings- og brandmyndighederne tidligt i processen og gennem hele 
forløbet. Rådgivere og entreprenører skal inddrages fra starten af udviklin-
gen, så man undgår, at skulle tegne flere gange. Man skal huske, at modu-
lerne skal kunne absorbere ujævnheder i den gamle bygning. Man kan have 
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forskellig holdning til, om man må afvige fra BR’s minimumskrav, hvilket vi 
gjorder på enkelte punkter. 
Det kunne være hensigtsmæssigt at udbyde opgaven tidligt i programfasen i 
stedet for efter projekteringsfasen, således at håndværkerne kan blive invol-
veret fra start. Dermed kan de bidrage med gode forslag, viden og føle ejer-
skab til opgaven og have forståelse for den overordnede hensigt med pro-
jektet. Det blev overvejet at invitere konsortier, bestående af et installations-
firma og en entreprenør, til at byde på opgaven, men bygherre var ikke klar 
til denne udbudsform. 
Spørgsmål og dialog jf. planche 24 
Efter en kort pause var der en dialog med udgangspunkt i planche 24’s tre 
punkter: 
- Dialog om egen-evaluering i almindelighed 
- Dialog om anvendelse af egen-evaluering i andre kommuner 
- Dialog om anvendelse af egen-evaluering i udvikling af små billige boliger. 
 
Spørgsmål og svar: 
- Hvordan blev planløsningen fleksibel? Svar: Ud over vægelementerne 
valgt vi også at bruge flytbare moduler for køkken og wc/bad. 
- Hvordan gør i fugtudsugningen fleksibel? Svar: Vi flytter udsugningen 
med, men der kan være behov for at lave nye huller til udsugning i yder-
væggene. Vi brugte BR10-kravene til ventilation, men vi kunne ikke over-
holde varmetabsrammen. 
- Hvordan var tilskuddet til huslejen beregnet? Svar: Vi udregnede botil-
buddet ud efter Serviceloven, hvilket gør, at vi kan differentiere mellem 
de unge. 
- Er det ikke en udfordring for kommunerne, at bofæller og naboer kan se, 
at de betaler forskellig husleje for den samme bolig? Svar: Vi inkluderer 
også efterværn for de unge i servicetilbuddet. 
5. Afslutning og næste workshop 
Næste workshop 3 er forslået til den 23/11 2017 kl. 10-14. En anden dato kan 
godt blive valgt senere, idet sted og vært for workshoppen ikke er valgt endnu. 
Følgende alternativer vurderes for nærværende: 1) Faxe og Vordingborg, 2) 
Roskilde eller 3) København med fokus på containerboliger. Det overvejes 
desuden, om personer fra styrelserne kunne give indlæg om støtten til husleje 
efter de forskellige lovgivninger eller om de offentlige krav til flytbare boliger. 
Der blev ikke lavet en direkte konklusion på workshop 2, men Niels sluttede 
med at sige: ”Vi gør det her for de beboere, som har lav betalingsevne, hvorfor 
det er vigtigt, at vi samarbejder om de bedst og billigste løsninger, men som 
det blev sagt, så er boligen ikke et mål i sig selv, men et middel til bedre fælle-
skab, integration, brugerdreven innovation og andre ’software aktiviteter’”. 
Resumé af workshop 2 
Venligbolig Plus er tre kuber med 37 boliger på 33 m2 til to studerende eller 
flygtninge, som bygges af industrielt fremstillede rumstore træelementer. 
Byggesagen er i høring og planlægges færdig i 2018. Boligerne er ikke må-
let, men et middel til bedre fælleskab, integration, brugerdreven innovation 
og andre ’software aktiviteter’. Som en af fire kommuner er Faxe Kommune 
ved at lave forsøg med modulbyggeri i tomme bygninger. Det foregår på 
bygning 19 i nedlagt Faxe Sygehus, som skal være færdig i 2017. Evaluerin-
gen udføres i tre trin efter SBi-vejledning og sammenlignes med andre kom-
muner. Mødedeltagerne ønsker mere viden om støtteniveauet for husleje og 
krav til midlertidige boliger. 
 
Med venlig hilsen 
Niels Haldor Bertelsen 
 
71 
Bilag A: Hjem for Alle – Venligbolig Plus i Frederiksberg Kommune 
Hjem til Alle alliancen 
Hjem til Alle alliancen er en alliance af 12 frivillige organisationer, fonde, 
myndigheder, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og aktører fra 
den almennyttige boligsektor, som er gået sammen om at skabe nye 
bolig- og livsløsninger til hjemløse unge. I Hjem for Alle arbejder forskel-
lige udviklingsteams på at udvikle og teste flere forskellige prototyper på 
løsninger rundt om i landet. Et sekretariat har til opgave at drive Hjem 
for Alle og sikre, at løsningerne skalleres til andre danske byer. Kontakt-
person er direktør Vibe Klarup, vibe@hjemtilalle.dk og 26 12 18 32. 
Venligbolig Plus i Frederiksberg Kommune 
Venligboerne har i deres først år udviklet en flytbar flygtningebolig, som 
danske familier kan placere i deres baghave. Venligbolig Plus er i modsæt-
ning hertil en større samlet fast boligbebyggelse til 37 flygtninge og 37 stude-
rende. Den indeholder deleboli-
ger på 33 kvadratmeter med to 
værelser og fælles køkken/stue 
og bad, hvor der kan bo to per-
soner. Venligbolig Plus er plan-
lagt og tegnet af strategisk rådgi-
ver Johan Galster, 2+1 Idébu-
reau og arkitekt Søren Rasmus-
sen, ONV arkitekter. Udviklings-
teamet bag Venligbolig Plus i 
Frederiksberg Kommune består 
af et partnerskab mellem Frede-
riksberg Kommune, Frederiks-
berg Forenede Boligselskaber 
og Venligbolig Fonden (2+1 
Idébureau og ONV arkitekter). 
Udviklingsteamet er for tiden ved 
at skaffe den endelige finansie-
ring til byggeriet, og de regner 
med, at byggeriet kan begynde 
1. januar 2018 og stå færdig i 
2018.  
Udviklingsteamet undersøger 
desuden de forskellige mulighe-
der for placering af Venligbolig 
Plus i Frederiksberg Kommune. 
Byggegrunden Roskildevej 54, 
2000 Frederiksberg, nord for Ve-
teranhjemmet er en af mulighe-
derne. Billedet viser en ca. pla-
cering. 
Bilag B. Modulforsøg med billige boliger i tomme bygninger i 4 kommuner 
Udviklings-, Integrations- og Boligministeriet (UIBM) udmeldte i efteråret 
2016 en pulje på 30 mio. kr. til forsøg med modulsystemer i den eksiste-
rende bygningsmasse i små og mindre byer samt provinsbyer under pres. I 
december 2016 overgik Boligministeriet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
(TBST), og de valgte følgende fire kommuner til at gennemføre modulforsø-
gene: 
- Faxe Kommune: Faxe Sygehus bygning 19, som støttes med 2,5 mio. kr. 
- Vordingborg Kommune: Mern Station, som støttes med 9,1 mio. kr. 
Tegning: ONV Arkitekter og 2+1 Idébureau. 
Mulig byg-
gegrund 
Veteran-
hjemmet 
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- Hjørring Kommune: Hjørring eller Sindal Station, som støttes med 8,5 
mio. kr. 
- Faaborg-Midtfyn Kommune: Fabers Fabrikker eller Korinth Station, som 
støttes med 9,9 mio. kr. 
Formål med modulforsøgene er at udvikle og afprøve: 
- Hvordan byfornyelsen kan skabe helhedsorienterede løsninger på to af 
landets mest presserende problematikker: 1) Overskud (og forfald) af 
bygningsmassen og 2) Behov for at finde løsninger til husning af flygt-
ninge.   
- Et idékoncept for et fleksibelt modulsystem, der kan integreres i den eksi-
sterende bygning og fungere som en sammenføjende udvidelse. 
- Modulsystemet skal være fremtidssikret, så det kan tilpasses andre for-
mål end prisbillige lejeboliger, som fx turistformål, kulturelle aktiviteter mv. 
- Modulsystemet skal være af en sådan arkitektonisk kvalitet, at det tilføjer 
bygningen en permanent karakter. 
Evaluering af modulforsøg med egen-evaluering 
I efteråret 2016 udsendte UIBM samtidigt et udbud om evaluering af de fire 
kommunale modulforsøg. SBi vandt tilbuddet og indgik i januar 2017 kon-
trakt med TBST om at udføre evalueringen.  
Evalueringen gennemføres i tre delevalueringer, der som en trinvis evalue-
ring følger de enkelte modulforsøgs fasetidsplaner (Fase A, B og C), og som 
rapporteres under følgende overskrifter:  
- Baselineregistrering af fase A. Byggeprogram 
- Midtvejsstatus af fase B. Projektering 
- Slutevaluering af fase C. Bygning og aflevering 
- Tværgående slutevaluering af evalueringstemaer og delevalueringer. 
Evalueringen bygger på en egen-evaluering, der udføres af de enkelte mo-
dulforsøgs udviklingsteams efter en SBi-vejledning. Tilpasning af evaluerin-
gen til de enkelte modulforsøg sker med baggrund i kommunernes tilbud og 
revideres ud fra erfaringerne i forløbet.  
Evalueringen gennemføres i seks gennem-
gående evalueringstemaer (tema 1-6). På 
den ene side opfylder de TBST’s ønsker til 
evalueringen, og på den anden side har de 
relation til den anvendte innovationsmodels 
i fire hovedtemaer (Marked, Produkt, Pro-
ces og Økonomi). De seks temaer følger 
også de fem aktiviteter i ’Drejebog: Bygning 
af små billige boliger’ jf. figuren til højre: 
1. Rammekrav, lokalitet og markedsmulig-
heder 
2. Beboere og deres profil, ønsker og mu-
ligheder 
3. Arkitektur, ejendom, rumorganisering og boligfunktioner 
4. Konstruktioner, installationer og deres egenskaber 
5. Byggeproces, samarbejde, udvikling og forankring af erfaringer 
6. Økonomi, bygge- og driftsomkostninger, husleje og aftaler. 
For hvert af de seks evalueringstemaer indsamler SBi data gennem inter-
views og byggesagsbesøg, som indgår i de tre delevalueringer og en tvær-
gående slutevaluering. Denne struktur muliggør tværgående analyser af 
både temaer (Tema 1-6), delevalueringer/byggefaser (Fase A, B og C) og de 
fire modulforsøg. Denne struktur kan samtidig motivere de enkelte udvik-
lingsteams, og den kan forbedre modulforsøgene og øge effekten og anven-
delighed af erfaringerne i de deltagene kommuner og på landsplan. 
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Figur 4. Evalueringen gennemføres i tre delevalueringer parallelt med afslutningen af modul-
forsøgenes faser A, B og C og for seks evalueringstemaer (tema 1-6). Tidligt i modulforsø-
gene beskriver SBi en detailplan med evalueringsmetode og en vejledning i egen-evaluering. 
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Bilag F: Indbydelse til workshop 3 den 18/1 2018 
- AFLYST 
Du og dine samarbejdsparter indbydes hermed til 3. workshop i BOLIG 
2.000, hvor vi drøfter boligkonceptet Cph Village studieboliger på Refshale-
øen på Amager, og hvor der var indvielse af de første 16 studieboliger den 
1. november 2017 (se bilag A). Vi vil i tilknytning hertil drøfte anvendelse af 
plan- og byggelovgivningen ved udvikling og bygning af små billige boliger, 
og hvordan erfaringer kan overføres til andre udviklingsprojekter og bygge-
sager. 
Tid 
Torsdag den 18. januar 2018, kl. 10:00-14:00 
Sted 
Produktion af Cph Village studieboliger  
Kattegatvej 4, 2150 København Ø 
Program 
10:00 Ankomst med kaffe og morgenbrød 
10:10 Velkomst, program og arbejdsmodel 
   v/ Mødeleder Niels Haldor Bertelsen, SBi 
10:20 Besøg på fabrik og indretning af bolig-
containere 
o Boligernes indretning, størrelse og sam-
menbygning 
v/ Mads Møller, arkitektfirmaet Arcgency 
Aps (15 min) 
o Produktion på fabrik af boligcontainere 
og byggepladsarbejdet v/ Arcgency og 
Norisol A/S (20 min) 
o Dialog om boligindretning og produktion (15 min). 
11:10 Pause 
11:20 Prototypeudvikling, bebyggelsesplan og byggetil-
ladelse 
o Udvikling af boligkonceptet fra idé til indvielsen 
1/11 2017 
v/ Frederik Busck, udviklingsselskabet Cph Vil-
lage (20 min)  
o Erfaringer med byggetilladelse og an-
vendelse af 
ændret Planlov 
v/ Morten Bøgedal, Teknik- og Miljøfor-
valtningen, KK (15 min) 
o Dialog om erfaringer med plan- og byg-
gelovgivningen (15 min). 
12:10 Frokost 
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12:40 Perspektiver for anvendelse af plan- og byggelovgivningen 
o Anvendelse af byggelovgivningen i forhold til 
små flytbare boliger 
v/ Ernst Jan de Place Hansen, SBi/AAU Kbh. (15 
min) 
o Overføring af erfaringer til andre udviklings- og 
byggesager  
v/ Mads Møller, Frederik Busck og Morten Bøge-
dal (10 min) 
o Dialog om erfaringernes anvendelse på andre 
sager (25 min). 
13:30 Afslutning 
Tilmelding 
Tilmelding senest tirsdag 16/1 2018.  
 
Med venlig hilsen 
Daniel Zilmer Theisen, TBST 
Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU Kbh. 
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Bilag G: Fyraftensmøde den 7/2 2018 i BL’s 
kreds 5 og 10 i Østjylland 
BL (Danmarks almene boliger) Aarhus kontor havde inviteret BL’s 5. og 10. 
kreds, som er boligafdelinger i og omkring Aarhus, til et fyraftensmøde om 
små billige boliger (se invitation i bilag A). Mødets formål var at drøfte byg-
ning og drift af små billig boliger med baggrund i et oplæg fra Niels Haldor 
Bertelsen, SBi/AAU København, som sammen med Boligstyrelsen står for 
vidensnetværket BOLIG 2.000. 
Tidspunkt 
Onsdag den 7. februar 2018, kl. 17:00-19:00. 
Sted 
Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro. 
Deltagere 
Indbudt er alle kredsrepræsentanter, beboerdemokrater og medarbejdere i 
5. og 10. kreds i BL. I alt var der tilmeldt 23 boligorganisationer og 77 delta-
gere til mødet (se deltagerliste i bilag B). Der var i alt 86 deltagere på mødet. 
Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Oplæg om små billige boliger 
3. Debat mellem deltagerne 
4. Afslutning  
1. Velkomst 
Kredsformand for BL’s 5. kreds Anders Rønnebro, Arbejdernes Andels Bo-
ligforening, og kredsformand fra BL’s 10. kreds Anders Lisvad, B45, bøde 
velkommen til deltagerne fra boligorganisationerne og til Niels Haldor Bertel-
sen, SBi/AAU København. 
2. Oplæg om små billige boliger 
Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU København gav et oplæg om små billige 
boliger, som lagde op til den efterfølgende debat.  
Niels har udarbejdet SBi-rapport 2017:12 Drejebog: Bygning af små billige 
boliger – Resultat af pilotprojekt om medbyg af små billige boliger til unge 
hjemløse. Udgivet september 2017 på https://sbi.dk/Pages/Drejebog-Byg-
ning-af-smaa-billige-boliger.aspx#s=små+billige+boliger  
Sammen med Daniel Zilmer Theisen, Boligstyrelsen har Niels taget initiativ 
til etableringen af BOLIG 2.000 netværket, hvor man på workshops udveks-
ler erfaringer om små billige boliger. Se nærmere herom på http://www.trafik-
styrelsen.dk. 
SBi/AAU København gennemfører i 2017-19 for Boligstyrelsen en evaluering 
af modulforsøg med små billigeboliger i tommer bygninger, som 4 kommuner 
gennemfører støtte med 30 mio. kr. fra pulje i Boligstyrelsen. Se nærmere 
herom på http://www.trafikstyrelsen.dk. 
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Med uddrag fra sin præsentation og under følgende overskrifter orienterede 
Niels om de erfaringer, som man nu har om bygning og drift af små billige 
boliger:  
– Problemstillinger 
– Arbejdsmodel 
– E erfaringsdeling 
– Evaluering. 
Problemstillinger (planche 4-9 i præsentationen) 
Antallet af hjemløse er eksploderet, fx er hver 3. hjemløs under 29 år, og ½ 
af hjemløse under 23 år kommer fra middelklassen. Unge der lever på 
grundsatsen har kun er rådighedsbeløb på 1.620 kr./mdr., hvis de skal be-
tale en husleje på 3.200 kr./mdr.  
Der tilbydes boliger på omkring 3.000 kr./mdr. fra fx de almene boligorgani-
sationer KAB og Lejer, og mange boligorganisationer arbejder med udfor-
dringen. Der tilbydes kun meget få boliger ned til omkring 2.000 kr./mdr.  
Så bygning af små billige boliger kræver en stor udviklingsindsats for at bil-
liggøre dem fx ved brug at medbyg, meddrift og donor-
støtte. 
Arbejdsmodel (planche 10-15 i præsentationen) 
SBi/AAU har udarbejdet et første forslag til en drejebog 
med en fælles model for bygning af små billige boliger. 
Heri sættes der fokus på små boliger under 25-30 m2 og 
billige boliger ned til 2.000 kr./mdr., som er målrettet bebo-
ere med lav betalingsevne. Drejebogen skal støtte samar-
bejdet mellem professionelle og frivillige aktører, og den 
forsøger at gøre processen og økonomien mere gennem-
skuelige til gavn for beboerne. 
Der er foreslået en fælles arbejdsmo-
del, som har beboerne i centrum, og 
som inkluderer rammekravene til boli-
gen. Der er fokus på de tre opgaver: 
Samarbejdet mellem aktørerne i bygge- 
og driftsprocessen; boligens indretning 
og egenskaber samt økonomi og hus-
leje i forhold hertil. 
Disse fem opgaver gennemføres på forskellig måde gennem byggeriets for-
skellige faser, og de kaldes: 
A. Byggeprogram med aftaler og godkendelse 
B. Projektering, beskrivelser, tegninger og planer 
C. Bygning af boliger, byggeplads og leverancer 
D. Drift, vedligehold og brug af boligerne 
E. Erfaringsopsamling, evaluering og videndeling. 
Hvor A, B og C er selve byggeriet, D er brugen af boligen, når den er blevet 
afleveret, og E er der, hvor man i starten af processen lære af erfaringer fra 
andre byggesagerne og ved afslutningen lære videre til andre. Drejebogen 
er på sigt tænkt som et fælles manifest for en ny og bedre byggekultur i Dan-
mark for små billige boliger, men det kan kun blive virkelighed, hvis man kan 
samles om det og skabe og lære af erfaringerne. 
Erfaringsdeling (planche 16-21 i præsentationen) 
Ved etableringen af BOLIG 2.000 i 2017 vil Boligstyrelsen og Statens Byg-
geforskningsinstitut forsøg at hjælpe en sådan ny og bedre byggekultur i 
gang.  
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Den er tænkt som en national platform for innovative og modige boligprojek-
ter, som arbejder med videndeling om små billige boliger til folk, der kun har 
råd til at betale en husleje på ned til ca. 2.000 kr. om måneden. BOLIG 
2.000 bygger på erfaringsdeling ud fra praktiske boligprojekter, hvor aktø-
rerne deler viden og erfaringer om både kvalitet, proces og økonomi. Den gi-
ver deltagerne mulighede for at udnytte deres erfaringer i kommende bolig-
projekter. BOLIG 2.000 indkalder til regelmæssigt workshops hos deltagerne 
rundt om i landet, hvor aktørerne kan drøfte projekterne med eksperter og 
udveksle erfaringer indbyrdes.  
Workshop 3 er planlagt til 14/3 2018 om studieboliger og byggesagsbehand-
ling med baggrund i Cph Village på Refshaleøen i København. Workshop 4 
planlægges afholdt i Aarhus i august-september 2018 om et aktuelt byggeri, 
hvor SBi gerne ser den almene sektor involveret på en alle anden måde. 
Nærmere om BOLIG 2.000 kan ses på linket: http://www.trafikstyrelsen.dk. 
Evaluering (planche 22-26 i præsentationen) 
I denne videndeling er det vigtigt, at erfaringerne fra de enkelte byggesager 
kan dokumenteres. Boligstyrelsen har i tilknytning til modulforsøg med boli-
ger i tomme bygninger i 4 kommuner, som de har støttet med 30 mio. kr., 
bedt SBi/AAU udvikle en evalueringsmetode, som afprøves på disse 4 sa-
ger.  
Se nærmere herom på linket: http://www.trafikstyrelsen.dk. 
I tilknytning hertil har SBi udarbejdet en egen-evaluering målrettet de 4 kom-
muners udviklingsteams. Evalueringen gennemføres efter henholdsvis fase 
A, B og C, og der udarbejdes en tværgående evaluering for hele byggesa-
gen, som bl.a. ser på evalueringstemaerne: Rammekrav, Beboerprofil, Arki-
tektur, Konstruktioner/Installationer, Byggeproces og Økonomi/Husleje. 
Det er planen, at der for hver af de 4 kommunale modulforsøg udarbejdes en 
evalueringsrapport, som kan blive tilgængelig på Boligstyrelsens hjemme-
side, så også andre kan få gavn af erfaringerne. 
3. Debat mellem deltagerne 
Under Niels’ oplæg blev der løbende stillet spørgsmål til deltagerne, og i ind-
ledning til debatten summerede Niels dem op som følger: 
1. Spørgsmål til boligorganisationer om problemstilling: 
– Mangler jeres kommune(r) små billige boliger til hjemløse, flygtninge, stu-
derende o.a., og har de vilje og økonomi til at løse det?  
– Kan og vil jeres boligorganisation bidrage til løsningen?  
2. Spørgsmål til boligorganisationer om arbejdsmodel: 
– Har jeres boligorganisation en model til udvikling af små billige boliger? 
– Vil jeres boligorganisation deltage i udvikling og afprøvning af en fælles 
arbejdsmodel for små billige boliger fx som i Drejebogen? 
3. Spørgsmål til boligorganisationer om erfaringsdeling: 
– Har jeres boligorganisation interesse i videndelingen i BOLIG 2.000? 
– Vil jeres boligorganisation sammen med andre bidrage med indlæg eller 
som vært for BOLIG 2.000 workshop 4 i aug.-sep. 2018 i Aarhus? 
4. Spørgsmål til boligorganisationer om evaluering: 
– Har jeres boligorganisation en metode til evaluering af små billige boliger? 
– Vil jeres boligorganisation deltage i udvikling og afprøvning af en fælles 
metode til egen-evaluering af små billige boliger fx som i modulforsø-
gene? 
Deltagerne blev delt i 8 borde med de personer, som tilfældigt sad der. I flere 
tilfælde var det dog deltagere fra samme afdeling eller ’nabo’-afdeling. Hver 
gruppe drøftede først indbyrdes det enkelte spørgsmål, og når gruppen var 
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færdig styrede Niels en dialog mellem de enkelte grupper om deres hold-
ning. I det efterfølgende er givet et kort resumé af centrale holdninger fra 
deltagerne. 
Problemstillinger om små billige boliger 
Mange havde regnet med, at de skulle høre om, hvordan man specifik kom i 
gang, og de troede, at man var længere.  
Problemerne var størst i Aarhus og mindre i byerne, mens mange kommuner 
ikke mærkede som et problem. Hvis der var et problem håndterede kom-
mune det i balance med deres økonomi, men da problemet nok er stigende, 
kan man ikke følge med. 
Enkelte boligafdelinger var godt i gang med løsningsforslag, hvilke overra-
skede andre, som ikke troede de almene var involveret i løsningen af dette 
problem. Det samlede indtryk efter debatten var, at flere boligafdelinger, som 
lå i det udsatte områder, havde fået øjnene op for, at de måske også skulle 
se nærmere på det, og at de kunne lære af de enkelte, som var kommet i 
gang. 
Anvendelse af fælles arbejdsmodel 
De boligafdelinger som var i gang brugt den model, som de normalt bruger 
ved bygning og renovering af almene boliger, og umiddelbart så de ikke et 
behov. 
Nogle afdelinger kunne evt. godt bidrag til udvikling af Drejebogen med prak-
tiske eksempler, så den evt. kunne bruges på kommende byggesager for 
små billige boliger. 
Erfaringsdeling og BOLIG 2.000 workshop 4 i Aarhus 
De fleste udtrykte et behov for en bedre erfarings- og videndeling, som de 
kunne trække på, hvis og når de går i gang med bygning af små billige boli-
ger. 
Flere ville gerne indbydes til BOLIG 2.000 workshop 4 i Aarhus i august-sep-
tember 2018, og nogle vil gerne give deres erfaringer videre på workshop-
pen. Det blev derfor aftalt, at BL’s Aarhus kontor sender indbydelsen ud til 
alle boligafdelinger, når de har fået den fra SBi. 
Metode til evaluering af små billige boliger  
Dette spørgsmål nåede man ikke at drøfte. 
4. Afslutning 
Formændene takkede for det store fremmøde og for den meget aktive debat 
og oplægget fra Niels. De opfordrede deltagerne til at fortsætte debatten 
over den efterfølgende sandwich og øl/vand samt der hjemme i afdelingen. 
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Bilag A: Invitation til fyraftensmødet den 7/2 2018 fra BL, Aarhus 
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Bilag H: Workshop 3 den 14/3 2018– Container-
boliger på Refshaleøen 
På BOLIG 2.000 workshop 3 blev drøftet det flytbare bo-
ligkonceptet Cph Village, og deltagerne besøgte studiebo-
ligerne på Refshaleøen, hvor de første 16 blev indviet den 
1. november 2017 (se bilag B). I tilknytning hertil blev 
drøftet anvendelsen af plan- og byggelovgivningen ved 
udvikling og bygning af flytbare små billige boliger, og 
hvordan erfaringer kan overføres til andre projekter. 
Besøg på byggepladsen   
Boligerne ligger på adressen Refshalevej 169G, 1432 Kø-
benhavn K. Se kortet: https://goo.gl/maps/7F6vT9MtFe12. 
Vi gik fra mødelokalet over til boligerne, som ligger en 
kort gåtur fra mødelokalet. Vi så boligerne udefra, og i 
grupper drøftede man forskellige detaljer og løsningsfor-
slag, men vi kom ikke inde og se de beboede boliger. Vi 
gik herefter tilbage til mødelokalet på Skabelonloftet og 
fortsatte med nye indlæg og dialoger. 
Tid 
Onsdag den 14. marts 2018, kl. 10:00-14:00 
Sted 
Cph Village, Refshalevej 167F, 1432 København K  
Deltagere 
Der var tilmeldt 49 deltagere, og heraf deltog i alt 37 på workshop 3, som det 
fremgår af bilag C. – NH! Er dog ikke vedlagt her. 
Program 
1. Velkomst, program og arbejdsmodel .......................................................... 3 
2. Indretning og produktion af boligcontainerne .............................................. 3 
3. Prototypeudvikling, bebyggelsesplan og byggetilladelse ............................ 5 
4. Perspektiver for anvendelse af plan- og byggelovgivningen ....................... 7 
5. Afslutning ................................................................................................... 10 
Bilag A: Indbydelse til workshop 3 – Containerboliger på Refshaleøen ....... 11 
Bilag B: Cph Village containerboliger på Refshaleøen, København ............. 12 
Bilag C: Deltagere i BOLIG 2.000 workshop 3 den 14/3 2018 ...................... 13 
Resumé 
Workshop 3 blev indledt med en kort forklaring 
af arbejdsmodellen for små billige boliger, og at 
der på workshop 3 er fokus på flytbare boliger 
ejet og drevet af private. Se figurerne til i højre 
margen. 
Arkitekten og produktionschefen gav herefter et 
indlæg om, hvordan boligerne er indrettet, sam-
menbyggede og funktionelt planlagt, og hvordan 
containerne er apteret i Nordhavn og opsat på 
Refshaleøen. Herefter gav ejer/udlejer et indlæg Viden om bygning af små billige boliger 
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om studieboligernes idégrundlag og målet med udviklingen, samt hvordan 
han har bidraget til ændring af Planlovens krav til flytbare boliger fra 5 til 10 
år. Det blev fulgt af en lille times besøg på byggepladsen. Københavns Kom-
mune gav herefter et indlæg om den kommunale sagsbehandling og samar-
bejdet med Cph Village. Det sidste indlæg var om Bygningsreglementet (BR) 
og dens krav til flytbare studieboliger.  
Som afslutning på hvert indlæg var der flere spørgsmål og en dialog om cen-
trale problemstillinger i indlæggene. Deltagerne fik meget ud af at udveksle 
erfaringer, som kunne overføres til andre sager. På kommende sager for-
slås, at der lægges vægt på følgende: Man skal tage udgangspunkt i stedet, 
udviklingsteamets kompetence er vigtig, myndighedssamarbejdet er også en 
kompetence, finansiering af sager med løbetider under 10 år er vanskelig, 
men beboernes behov skal altid være i centrum. 
Næste workshop 4 afholdes i august-september 2018 i Aarhus. 
1. Velkomst, program og arbejdsmodel 
Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU var mødeleder og indledte med at byde vel-
kommen til den 3. workshop i BOLIG 2.000. Dagens program har fokus på 
containerboliger til studerende opført her på Refshaleøen, og programmet er 
delt i følgende de tre dele og planlægt med to indlæg og deltagerdialog i 
hver: 
– Indretning og produktion af boligcontainerne. 
– Prototypeudvikling, bebyggelsesplan og byggetilladelse. 
– Perspektiver for anvendelse af plan- og byggelovgivningen 
Vi håber også på, at vejret holder, så vi kan gå over og se de opførte boliger. 
2. Indretning og produktion af boligcontainerne 
Arkitekten gav et indlæg om, hvordan boligerne er indrettet, sammenbygget 
og funktionelt planlagt, og herefter gav produktionschefen et indlæg om con-
tainernes aptering i Nordhavne, og hvordan de blev monteret på den midler-
tidige grund på Refshaleøen (10 år). Som afslutning på de to indlæg var der 
flere spørgsmål og en dialog om centrale problemstillinger i indlæggene.  
Boligernes indretning, størrelse og sammenbygning  
Indlæg ved Mads Møller, arkitektfirmaet Arcgency Aps. 
Vi har brugt gamle chipping containere som grundlag, som vi vil sammen-
bygge med fælles rum, og som vi vil prøve at omdanne i en industriel pro-
ces. Men hvorfor bruger vi dem: 
– Alle er ens, de er nemme at transportere, og der er mange af dem. 
– De kan opføres på kort tid, er flytbare og kan opfylde Bygningsreglemen-
tet. 
– De er statisk stabile og historien og miljøet er kendt for dem. 
Det var dog sværere end vi troede, bl.a. var de sværere at skille af og flyt-
barheden var mere kompleks. 
Vi har erfaring fra andre bygge- og produktudviklinger i Arcgency og vil 
lægge vægt på: 
– At rettidighed og en sikker og ikke kompleks proces er vigtig. 
– At vi ikke startes en stor ny og kompliceret produktudvikling. 
– At produktionen kan skaleres med en bygbar udførelse på pladsen. 
– At vi har et godt og nært samarbejde med Norisol om produktionen, idet 
de er meget interesseret og risikovillig. 
Vi var heldige, at få en god placering af grunden, som man sjældent får ad-
gang til. Et fælleshus og et større socialt rum mellem husene giver gode mu-
ligheder for fællesskab. I boligcontainerne blev gavlene fjerne og erstattet 
med vindue, som gav godt med lys i boligen. 
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I det videre arbejde vil vi fortsat arbejde med ærlighed om form, design og 
funktion, når vi skalere byggeriet op, og vi vil videreudvikle vores udviklings-
model. Det store problem for os er prisen og få det finansiering, og det kræ-
ver stor kreativitet. 
Dialog om Mads’ indlæg 
Hvad er prisen, og hvordan kan det gøres billiger? 
Huslejen ligger i dag på 3.850 kr./mdr. og et anslået forbrug på 300 kr./mdr. 
Vi tror på, vi kan optimere processen, når vi får mere volumen og udviklings-
omkostningerne reduceres. Vi tjener ikke på det, men har satset vore spare-
penge, og håber det på sigt bliver bedre. 
 
Hvordan håndterer i midlertidigheden arkitektonisk? 
Vi har ikke mærket det som et problem, men der er meget bøvl, der skal 
overvindes. 
 
Hvad med BR-kravene fx i forhold til adgang til 2. sal og midlertidigheden? 
Det er nyt for alle. Vi har nogle lidt større tilgængelighedsboliger i stueeta-
gen. Vi bruger midlertidigheden som en gevinst, men vi vil ikke gå på kom-
promis med kvaliteten. Hvorfor skulle vi gøre de? Der er lidt tungt og bøvlet 
med de tekniske installationer. Lyd og lys og sundhed kan vi ikke gå på kom-
promis med. Kommunen har interesse i, at det skal være billigt, men de har 
mulighed for at lempe kravene, fordi de er frikommune. 
 
Kan man få en forenklet sagsbehandling gennem en ’prototypegodken-
delse’? 
Det er vigtigt, at man tager udgangspunkt i kravene til grunden i lokalplanen 
og nabohøringerne, og det er selvfølgeligt vanskeligt. Morten Bøgedal fort-
satte: Tag udgangspunkt i stedbestemte krav, så materialevalg og funktion i 
prototypen har nøje sammenhæng med disse stedkrav. 
 
Kommer du som arkitekt ikke til at gå på kompromis med æstetikken? 
Jeg syntes, at containeren er smuk, men er æstetik ikke individuel? Nogle er 
til æstetik, andre vil gerne have lys og en god funktion. Vi syntes, det sociale 
miljø er vigtigt, og vi vil gerne bedømmes på, hvordan beboerne opfatter det. 
Vi kan vel alle svare på det, hvad er for os vigtigst: Æstetik, funktionalitet, 
stedet, billig husleje og det sociale miljø, men det skal alt sammen finansie-
res. 
Produktion af boligcontainerne og byggepladsarbejdet  
Indlæg ved Carsten Sørensen, Norisol A/S 
Norisol er glad for resultatet. Vi har gennem processen vendt forskellige løs-
ningsmuligheder flere gange, og det har selvfølgelig været en stor risiko for 
os. Containerne bliver apteret i vores hal i Nordhavnen, og de bliver kørt her-
hen på Refshaleøen og sat på de færdige fundamenter eller ovenpå en an-
den container og låst sammen. Kun gavlfacaden var åben og skulle lukkes 
med vinduer på byggepladsen, og installationerne skulle tilsluttes forsynin-
gen. 
Vi brugte 16 års gamle containere. Vi havde lidt miljøproblemer og noget ar-
bejde med at rette dem op. Det ville nok have været bedre med containere, 
som var certificerede uden miljøproblemer. De er nok lidt dyrere, men så 
sparer vi også opretningen. Målet er at producere 8 færdige containere om 
måneden og måske 20 containere på sigt. 
Dialog om Carstens indlæg 
Tror du processen kan optimeres mere og hvor? 
Vi tror, at vi har optimeret alt, men at en større mængde vil give os endnu en 
optimeringsmulighed. Vi har fortættet volumenet mest muligt og også brugt 
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gentagelser. Vi kunne måske bruge PIR-skum som isolering og dermed øger 
nettoarealet. Installationstilslutningen har vi placeret samlet under hvert mo-
dul med 4 containere. 
 
Hvordan med brand- og lydoptimeringen? 
Vi har haft mange udfordringer med rådgiverne, men vi fandt sammen om en 
løsning. 
 
Hver er brugernes smertegrænse for størrelse og husleje? 
Jeg har ikke regnet på andre størrelser. Mads Møller sagde: De 2 værelser 
har et nettoareal på 11 m2, og så er der et fælles wc-bad i hver container. 
Fire containere er bygget samme som et modul, og så er der et overdækket 
fællesrum og en trappe mellem dem. 
3. Prototypeudvikling, bebyggelsesplan og byggetilladelse 
Ejer og udlejer gav et indlæg om studieboligernes idégrundlag og målet med 
udviklingen. Herunder blev forklaret deres medvirken til moderniseringen af 
Planlovens krav til flytbare boliger fra 5 til 10 år, og hvordan byggearbejde er 
gennemført og om beboernes tilfredshed. Herefter var der en lille times be-
søg på byggepladsen, som ligger nabo til mødelokalet. Som afslutning på 
indlægget var der flere spørgsmål og en dialog om centrale problemstillinger 
i indlægget. 
Udvikling af boligkonceptet fra idé til indvielsen den 1/11 2017 
Indlæg ved Frederik Busck, udviklingsselskabet Cph Village. 
Fredrik og Michael Plesner tog initiativ til etableringen af Cph Village. Vi ville 
gerne væk for de tykke bøger og teorier og kommer mere til at handle på kli-
maudfordringerne. Det blev så at bygge billige og gode boliger, selvom vi in-
gen erfaringer havde med byggeri. Løkke Friis, KU inspirerede os, og Mi-
chael deltog bl.a. i et klimatopmøde i FN, og Fredrik prøvede forskellige rela-
tioner til folketinget og erhvervsvirksomheder. Men det rykkede ikke, fordi vi 
manglede noget konkret, som vi kunne forandre og handle på. 
 
Målet er at løse manglen på studieboliger i cirkulær økonomi. 
I 2014 ændrede vi så fokus, og vi spurgte os selv: Hvilket problem ville vi 
løse? Det skulle være noget med cirkulær økonomi! Byggeri er stort og vig-
tigt! Vi faldt over containerne, blev inspireret af Realdania om recycling af 
materialer, og der var jo et stort behov for studieboliger. Så nu havde vi pro-
blemet, som vi skulle løses, men senere kom så problemerne. 
Først drøftede vi størrelsen, og vi så på studieboliger i Danmark, Sverige og 
andre EU lande. Det næste spørgsmål var, hvor skulle de ligge, og det var et 
større problem. Men da vi boede på Refshaleøen, og der var nok plads, så 
hvorfor ikke her? Her kunne man hænge ud, og hvorfor blev de områder ikke 
brugt? 
Vi ville gerne vise, at vi kunne bygge cirkulært med høj kvalitet, som også 
var flytbart. Først undersøgte vi mulighederne gennem selskabet Cph Shel-
ter, hvor vi i samarbejde med Vandkunsten undersøgte forskellige indret-
ningsmuligheder, og hvor vi drøftede logistikken, og hvordan boligerne 
kunne opføres. Det var dyrt med denne udvikling, og vi brugte alle vore spa-
repenge, og Vandkunsten investerede også meget i den udviklingsperiode. 
 
Planloven ændres fra 5 til 10 år for midlertidige boliger 
Så samlede vi en interessegruppe med høj som lav om en fælles dagsorden, 
og vi lavede en fælles udtalelse, som vi bl.a. præsenterede for Brian Mikkel-
sen. Han var på det tidspunkt ved at ændre Planloven, og vi var heldige 
med, at han og andre var lydhør over for vores problemer med de kun 5 år 
for en midlertidig bolig. Hvordan hele forløb var, og hvordan Københavns 
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Kommune medvirkede heri, vil Morten Bøgedal kunne fortælle nærmere om i 
hans indlæg, som kommer bagefter. Men kort fortalt, så blev Planloven ved-
taget i Folketinget, og den indeholdt en forlængelse fra 5 til 10 år for midlerti-
dige boliger. 
 
Byggesamarbejdet gik i gang og beboerne er glade for deres nye studieboli-
ger. 
Så skulle vi i gang med at bygge, og vi indgik i et samarbejde med Arcgency 
og Norisol, og nu troede vi, at det ville gå let. Men der kom hele tiden mange 
udfordringer med fx pris og tid som skulle overholdes. Vandkunsten var sta-
dig med, idet de står for bebyggelsesplanen, og de podede os med udvik-
lingsideer og spræl. 
Vi havde undersøgt huslejen for et værelse i København, og de ligger på 
omkring 6.000 kr./mdr., og kollegieværelser er omkring 10 % billigere. Der er 
selvfølgelig afvigelser i forhold til størrelse, hvem der ejer boligerne, og hvor 
de ligger. Vi kan ikke gøre byggeriet billigere inden for de givne rammer, idet 
projektet først er rentabelt efter 9 år, og med 10 års husleje har vi kun en 
buffer på 1 år. 
Vi havde dog hele tiden for øje, at det handlede om de unge, som skulle 
flytte ind i de nye studieboliger og bo i et godt socialt miljø. Vi vil, at det skal 
være et sted, hvor de kan mødes, men vi tro ikke, at de studerende har be-
hov for store privatområder. Det mål mener vi, at vi har opnået, idet vi hører 
fra dem, at de er meget glade, idet de manglede en ungdomsbolig og syn-
tes, der er dejligt at bo på Refshaleøen. 
Vi er nu ejere af studieboligerne og udlejer dem, men vi vil fortsætte med at 
udvikle nye boligområder. Vi skal dog gerne have nye investorer med, så vi 
kan få nye byggerier og videreudviklingen finansieret. 
Dialog om Fredriks indlæg 
Syntes du området som helhed er et værdigt sted at bo? 
Jeg syntes, du i stedet skal spørge de studerende, og det jeg hører, de si-
ger, er: ”Vi føler os som pionerer, der er med til at skabe en ny boform”. Jeg 
syntes også, vi skal se på byens udvikling. Min formodning er, at vi skal ud-
vikle byen, så den bliver sjovere at bo i, og vi får bedre sociale nærmiljøer. 
Her vise Fredrik et billede af folk, som havde det sjovt på Amagerforbræn-
dingens bakke. 
 
Glad for, at vi har fået hele historien med. 
Super godt og fedt med de sociale fællesrum. Har du en nærmere beskri-
velse af pris og omkostninger, og hvor pengene smutter hen? 
Vi hører, at huslejen er på 3.850 kr./mdr., hvordan fordeler udgifterne sig 
mellem boligen og grunden, og er grunden forhandlet ned til en lavere pris? 
Vil huslejen være anderledes, hvis boligerne kan ligge længere end de 10 
år, og hvis de ligger et andet sted? 
Finansiering over så kort tid som 10 år er en vigtig faktor, og en ny og anden 
finansiering er en usikkerhedsfaktor, men også en mulighed. Vi vil gerne 
have en billig realkredit finansiering for en længere periode, men det kan vi 
ikke for flytbare boliger. Om omkostningernes fordeling må I spørge Michael. 
 
Har I evt. tænkt på at gå over i en anden produktionsform? 
Vi vil nok sen nærmere på forsyningen og infrastrukturen, som det næste fo-
kuspunkt for udviklingen. Det vil vi også tale med kommunen om, og hvor-
dan vi tolker kravene til en bolig. Men vi har ikke talt om at skifte containerne 
ud. 
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Hvordan vil I gøre det, når I skal ind på nye grunde? 
Det kan godt være, vi skal søge hjælp hos developer, hvis vores idégrundlag 
passer sammen. Men det første bliver nok at finde ud af støtten og finansie-
ringen. Vi har på studieboligerne på Refshaleøen fået en leasingordning 
med Velux om vinduerne. Lignende leasingordninger med andre leverancer 
kunne vi måske få på plads. Det er en ny boligform, som vi først skal lære at 
kende, og vi skal også have tid til eksperimentere med materialerne. Det er 
nok vigtigt, at vi først lærer området at kende, og hvilke tanker developeren 
har, så vi kan designe boligerne efter deres behov og samtidig overholde 
lovkravene.  
 
Hvordan er det at blive styret af investorer og kommunen? 
Det har været et meget fint samarbejde med investeringsfolkene, og vi har 
løst de opståede problemer. Vi har ligesom levet i en boble, hvor vi har løst 
problemerne, som de kom i samarbejde med dem. Kommunen er et mange-
hovedet uhyre, men da alle trådene samles hos Morten og Peter i Køben-
havns Kommune, som har fået mandat til at tage beslutning, så har det hjul-
pet samarbejdet meget. Igennem forløbet er dette samarbejde blevet bedre 
og bedre. – Men det statslige forløb er latterligt og uforståeligt, selvom vi fik 
ændret Planloven fra 5 til 10 år igennem. 
4. Perspektiver for anvendelse af plan- og byggelovgivningen 
Københavns Kommune gav et indlæg om den kommunale sagsbehandling 
og samarbejdet med Cph Village. Herefter gav byggeforsker et indlæg om 
Bygningsreglementet (BR) og viste de normale og særlige krav samt vejled-
ninger til flytbare studieboliger. Der var oprindeligt planlagt en fælles afslut-
tende dialog mellem deltagerne om de samlede erfaringer fra dagen, men 
da tiden var stærkt fremskredet, blev det aflys, og Niels afsluttede workshop-
pen efter Ernst’s indlæg med et sammendrag af dagen. 
Erfaringer med byggetilladelse og anvendelse af den moderniserede Planlov 
Indlæg ved Morten Bøgedal, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns 
Kommune. 
Det er svært for sådan nogle ’cowboys’ som Cph Village, at få overblik over 
den kommunale sagsbehandling. Planloven var ikke tilpasset fra starten til 
deres behov, men det kom på plads med fælles hjælp. 
 
Et stærkt politisk og administrativt mandat og strategi 
I denne sag har jeg haft et meget stærkt politisk og administrativt mandat, 
som jeg aldrig før har haft.  
I Københavns Kommune er der stort behov for studieboliger, som vi har op-
gjort til 6-10.000 boliger, men hvordan håndterer vi det? Vi har bl.a. lagt en 
strategi for midlertidige boliger, og vi vil gerne have hånd i hanke med alle 
led i processen, også det sociale. Det er vigtigt, at vi finder plads til disse bo-
liger. 
Den 15. juni 2017 trådte den ny modernisering af Planloven i kraft, og gen-
nem hele det poliske forarbejde har Københavns Kommune haft en task 
force, som har haft til opgave at udmønte projektet i relation til den nye plan-
lov. Heri har Fredrik givet et løbende bidrag, idet han er godt kendt med det 
politiske system i stat og kommune. Det har været vigtigt for Københavns 
Kommune, at få opbygget en ’one stop shopping’ for studieboliger i Køben-
havn, som skal gøre det nemt for projektudviklere at etablere studieboliger i 
Københavns Kommune. Morten vist her pejlemærkerne i Københavns Kom-
munes strategi for flytbare studieboliger. 
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Hvordan starter man planlægning af en byggesag? 
Flere ønsker at få en prototypegodkendelse, som kan passe til alle placerin-
ger, men det er ikke den rigtige vej. Byggeriet må ikke være for stort, og det 
er vigtigt, at man begynder med stedet og lokaliteten, man skal bygge på. 
Det er nemlig lokalplanen og de lokale krav og høringer, som er mest sty-
rende for byggeriets kommunale godkendelse. Det er derfor stedet, man skal 
starte med. 
Vi har ikke et krav om genhusning, og andre typer end genbrugscontainere 
kan anvendes, som konstruktiv ramme om studieboligerne. Selvfølgelig skal 
kravene i Bygningsreglementet overholdes også for de flytbare studieboliger, 
og selvom vi som frikommune kan give visse dispensationer fra den, så skal 
man vise, at man kan overholder alle funktionskravene. Desuden skal bebo-
erne vise, at de er studieaktive. Min egen checkliste som byggemyndighed 
kan måske se ud som følger: 
– Boligens adresse skal være afklaret. 
– Boligens sikkerhed skal opfylde kravene. 
– Vand- og vaskeforholdene skal være i orden. 
– BBR-arealer mv. skal være beregnet og indrapporteret. 
– Affaldshåndtering og pladser til affald skal være afklaret. 
– Der skal være en positiv holdning til omgivelsen og krav herfra. 
Dialog om Mortens indlæg 
Hvordan bruges Planloven og Byggeloven på byggesagen? 
Mads: Vi stater forfra med at søge og planlægge sagsbehandlingen for hver 
ny byggesag, og jeg er enig med Morten i, at man skal tage udgangspunkt i 
stedet og de lokale forhold og behov. 
Kommune får adgang til referater, procesinformationer og hjemmesider, når 
de behandler planforhold, tekniske forhold, facade-udformning og bygnin-
gens indretning. Langt det vigtigste for mig i den kommunale administration 
er, fortsatte Morten: 
– At jeg har en stærk politisk opbakning og mandat i kommunen til hurtigt 
og effektivt at administrere sagerne. 
– Det har også været vigtigt, at Frederik har kendt det politiske system i stat 
og kommune så godt. 
– At kommunens administration har gearet deres sagsbehandling efter stra-
tegien og dens pejlemærker, så vi har skabt en ’one stop shopping’ for de 
studerende. 
– Personligt syntes jeg, sagde Morten til slut, så har vi fået en god og 
strømlinet proces i Københavns Kommune. 
Bygningsreglementet i forhold til små flytbare boliger 
Indlæg ved Ernst Jan de Place Hansen, SBi/AAU Kbh. 
Jeg har prøvet at afdække kravene i Bygningsreglementet (BR) i forhold til 
flytbare boliger. Der står ikke noget specielt om studieboliger i BR, så det er 
op til den enkelte at tolke BR for den boligform. Først skal jeg lige nævne, at 
vi får et nyt BR18 den 30/6 2018. 
Som udgangspunkt skal alle krav til boliger i BR overholdes også for små 
flytbare studieboliger, men følgende forhold vil jeg gerne fremhæve: 
– Planloven giver mulighed for, at kommunen kan dispensere fra bestem-
melserne i lokalplaner i op til 10 år for studieboliger. 
– Særlige regler i BR for midlertidige, flytbare pavilloner; lempeligere krav til 
isolering. Tidsbegrænsning på anvendelsen er 5 år, altså kortere end de 
10 år for studieboliger i Planloven. 
– Byggetilladelsen bliver givet på grundlag af færre dokumenter, da kom-
munen ikke længere sagsbehandler de byggetekniske bestemmelser i 
BR, men alt skal dokumenteres ved ibrugtagningstilladelsen.  
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– Den nye byggesagsbehandling vedrørende brand og bærende konstrukti-
oner, som udføres af certificerede rådgivere, skal vi først til at lære, hvor-
dan den i praksis virker. 
– Bygherre og dennes rådgiver skal selv være opmærksom på, om det er 
nødvendigt at søge om dispensation fra BR ved ansøgning om byggetilla-
delse, med mindre det afklares i en forhåndsdialog, men kommunen har 
fortsat en reaktionspligt i forhold til fejl og påbud. Kommunerne fører en 
stikprøvekontrol med kravenes opfyldelse.  
– Der er ingen særlig vejledning til flytbare boliger. 
5. Afslutning 
Afslutning ved Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU. 
Niels gav som afslutning på workshoppen i følgende sammendrag: 
– Vi har hørt spændende indlæg af arkitekten, producenten, ejeren, kom-
munen og forskeren om forskellige facetter af sagens rammer, planlæg-
ning og gennemførelse. Her har vi både hørt om historien bag studieboli-
ger, hvordan de er planlagt og produceret, og hvordan beboernes hold-
ning er til dem. 
– Byggesagen har haft stor hjælp af, at moderniseringen af Planloven har 
fulgt deres behov for en øget tidsperiode fra 5 til 10 år, og at det politiske 
system og administration i kommunen har været så smidt. De har også 
selv bidraget til denne udvikling, fordi de har haft godt indblik i det politi-
ske system. 
– Kommune har givet gode råd om byggesagsbehandlingen, de har udar-
bejdet en strategi og pejlepunkter for ’one stop shopping’ for studerende, 
og administrationen har et godt mandat og opbakning fra politisk hold.  
– Vi har også hørt, at alle krav i BR skal overholdes, men der er mulighed 
for lempelser, som man selv skal søge kommunen om dispensation til. 
– Vi har fået meget ud af at udveksle erfaringer og tale sammen om de 
mange praktiske problemer ved bygning af små billige boliger. 
– Samlet foreslås det, at man lægger vægt på følgende ved bygning af små 
billige boliger: 
– Man skal tage udgangspunkt i stedet, hvor boligerne skal bygges. 
– Udviklingsteamets historie og kompetence er vigtig. 
– Myndighedssamarbejdet er også en kompetence som skal udvikles. 
– Finansiering af udvikling og sag er vanskelig, især for løbetider på 10 
år. 
– Beboernes ønsker og behov skal i centrum for udvikling, bygning og 
drift. 
Fra workshoppen vil der blive lavet et referat, og det er planen af referat og 
præsentationer vil blive lagt på http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Byfor-
nyelse/S%C3%A6rlige-indsatser/BOLIG-2000.aspx  
Niels håber, at deltagerne har fået noget ud af dagen med videndeling og er-
faringsudveksling, og at de vil forsøge at overføre erfaringerne til andre sa-
ger og processer, så vi trin for trin for bedre og billigere ’små billige boliger’. 
Næste workhop er planlagt til august-september i Aarhus, og vi regner med, 
at workshop 5 kan afholdes senere på året i Roskilde. 
 
Referent 
Niels Haldor Bertelsen 
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Bilag B: Cph Village containerboliger på Refshaleøen, København 
A1. Udvikling af prototype i Cph Village støttet af Vandkunsten og Logik & Co 
Makkersparet Fredrik Noltenius Busck og Michael Plesner startede i 2014 
udviklingen af en prototype af små billige flytbare studieboliger i genbrugs-
containere. De vandt bl.a. i juni 2015 tre priser på Creative Business Cup, og 
i november 2015 vandt de en præstisfyldte pris på World Championships in 
Creative Entrepreneurship. Den videre konkretisering af prototypen skete i 
samarbejde med arkitekt Søren Nielsen, Vandkunsten (støttet af ingeniører 
fra Steensen Varming) og entreprenør Balder Johansen, Logik & Co. Den 
færdige prototype blev opstillet på Refshaleøen og lanceret som ”et bære-
dygtigt typehus bygget af upcyclede skibscontainere” ved en reception den 
14/8 2015. https://www.facebook.com/events/395017327358838/  
A2. Ændring af Planloven, byggetilladelse og samarbejdet med Københavns Kommune 
Tidligt i 2016 gik Cph Village ved Fredrik Noltenius Busck og Michael Ples-
ner i gang med at sondere mulighederne for at ændre rammerne for midlerti-
dige boliger i Planloven til 10 år. De fik skabt et konsortium af mange forskel-
lige interessenter, og de blev støttet af en indstilling fra København Kom-
mune og alle folketingest parter. Med det gik de til Erhvervsministeren, og 
Folketinget godkendte ændring af Planloven af 1/6 2017, som bl.a. gav kom-
munerne mere fleksible muligheder for byudvikling og de lettere kunne op-
føre containerboliger eller barakker på tomme grunde. Der blev parallelt her-
med indledt et samarbejde med Mads Møller og Simon Vinzent arkitektfor-
maet Acgency Aps om bygning af 84 styks 40 fods containere til 164 stude-
rende, hvor de 4 var til 4 handi-
cappede i hver sin container. 
Forskellige byggegrunde og 
samarbejder med bygherrer og 
leverandører blev undersøgt, 
og den ubebyggede grund på 
Refshaleøen blev valgt. Med 
baggrund i en bebyggelsesplan 
udarbejdet af Vandkunsten gav 
København Kommune i oktober 
2017 byggetilladelse til opførel-
sen af de 164 studieboliger på 
Refshaleøen, som var tegnet af 
Arcgency Aps. 
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A3. Produktion af 164 studieboliger og opstilling af de første 16 på Refshaleøen 1/11 
2017 
Produktionen af de 164 studieboliger kunne herefter gå i gang i et samar-
bejde med Norisol A/S, som i produktionshallen på Kattegatvej 4, 2150 
Nordhavn ombyggede de 84 styks 40 fods brugte containere til studieboli-
ger. Den 1/11 2017 blev de første 16 studieboliger kørt til Refshaleøen, 
Refshalevej 169G, 1432 København og indviet. På rekordtid blev alle 164 
studieboliger udlejet af Cph Village, og man er nu i gang med produktion af 
de næste serier af studieboliger til Refshaleøen. Man forventer, at de sidste 
studerende kan flytte ind i deres nye boliger i marts 2018, som de lejer til en 
månedlig husleje på 3.850 kr. 
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Bilag I: Workshop 4 den 21/9 2018 – Byg 
UDENFOR projekt i Aarhus 
På workshop 4 i BOLIG 2.000 blev drøftet og besøgt bolig-
konceptet Byg UDENFOR, Sylbækvej 34, 8230 Aarhus, 
der bygges som medbyg af og for hjemløse i co-creation 
(se bilag A). På workshoppen blev bl.a. drøftet forskellige 
brugergruppers behov, visioner for bygning, brug af frivil-
lige og anvendelsen af plan- og byggelovgivningen for flyt-
bare små billige boliger. Der blev også drøftet, hvordan vi 
kan overføre erfaringerne til andre byggesager 
på landsplan. 
Tid 
Fredag den 21. september 2018, kl. 10:00-14:00 
Sted 
Mødested: Byg UDENFOR, Sylbækvej 34, 8230 
Åbyhøj, Aarhus  
Deltagere 
Der deltog i alt 34 personer på workshoppen, 
hvor nogle dog ikke opgav deres navn eller mailadresse. Deltagerlisten ses i 
bilag B – NB! Dog ikke vedlagt her. 
Program 
Velkomst, program og arbejdsmodel 
I. Boligernes planlægning og kommunale synsvinkler 
o Boligernes indretning, størrelse og sammenbygning 
o Dialog om boligplaner og sagsbehandling. 
II. Besøg på byggeplads og erfaringer med bygning 
o Besøg på byggeplads og rundvisning i boliger 
o Erfaringer med bygning og samarbejde om udførelse  
o Dialog om erfaringer med bygning og samarbejde. 
III. Boligernes økonomi og perspektiver på landsplan 
o Boligernes husleje og bygge- og driftsomkostninger  
o Oplæg til debat om perspektiver på landsplan  
o Dialog om perspektiver på landsplan. 
Afslutning og sammendrag. 
Velkomst, program og arbejdsmodel 
v/ mødeleder Niels Haldor Bertelsen, SBi/AAU. 
Niels bød velkommen til BOLIG 2.000 workshop 4 hos Byg UDENFOR pro-
jektet i Aarhus og takkede for, at BOLIG 2.000 måtte komme på besøg.  
Niels gennemgik herefter workshop 4’s program i hovedtræk, idet han brugte 
sin hånden til at vise de tre centrale dialogblokke i dagens program: 
– Pegefingeren er planlægningsdelen jf. dialogblok I. Boligernes planlæg-
ning og kommunens synsvinkler. 
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– Langemand er den fysiske del jf. dialogblok II. Besøg på byggepladsen og 
erfaringer med bygning. 
– Guldbrand er økonomidelen jf. dialogblok III. Boligens økonomi og per-
spektiver på landsplan.  
Disse tre dialogblokke skal ses i forhold til de aktuelle beboeres behov, som 
er håndens tommefinger, som kan nå alle de andre fingre, og som er det 
centrale omdrejningspunkt for bygning af små billige boliger til hjemløse. 
Som den sidste af de fem fingre er lillefingeren, og den er den formidling, 
som vi gennem BOLIG 2.000 og andre informationskilder sender ud. 
Niels gennemgik herefter kort, hvad samarbejdet i BOLIG 2.000 dækker og 
dens vision, og at der før denne workshop 4 har været: 
– Workshop 1 den 6/4 2017 om ’Kolonien’ i Københavner. 
– Workshop 2 den 30/8 2017 om Venligbolig Plus på Frederiksberg. 
– Workshop 3 den 14/3 2018 om Containerboligerne Cph Village på Ama-
ger. 
– Fyraftensmøde den 7/2 0218 i BL’s kreds 5 og 12 i Aarhus. 
Nærmere om BOLIG 2.000, dens musketered samt referater og præsentatio-
ner fra de enkelte workshops kan ses på linket http://www.trafikstyrelsen.dk. 
Slutteligt henviste Niels til SBi-rapport 2017:12 ’Drejebog: Bygning af små 
billige boliger’, som findes på linket https://sbi.dk/Pages/Drejebog-Bygning-
af-smaa-billige-boliger.aspx#s=2017:12. Drejebogen er et første bidrag til en 
vejledning i bygning af små billiger boliger samt et manifest, så man kan ar-
bejde videre med og udbygge. 
En uddybning af indlægget findes på præsentationen ’BOLIG2000 WS4 Ind-
ledning NHBertelsen180921’, som er vedlagt dette referat, men som ikke 
blev vist på workshop 4. 
I. Boligernes planlægning og kommunale synsvinkler 
Denne dialogblok var planlagt med følgende indlæg og dialog: 
– Boligernes indretning, størrelse og sammenbygning v/ Arkitekter Uden 
Grænser (AUG) 
– Kommunes synsvinkler v/ Aarhus Kommune 
– Dialog om boligplaner og sagsbehandling. 
Desværre måtte Aarhus Kommune melde afbud på grund af sygdom, hvorfor 
dette indlæg blev aflyst. 
Boligernes indretning, størrelse og sammenbygning 
AUG ved arkitekt Kim Pretzmann Olesen og arkitekt 
Maria Viva gav et indlæg om deres arbejde på pro-
jektet. Der henvises til deres præsentation, som er 
vedlagt referatet, og som de fremlagde på work-
shoppen. I Byg UDENFOR projektet i Aarhus har 
desuden medvirket arkitekt Jens Balle og arkitekt Ni-
kita Gyawali. Kim præsenterede herefter AUG og 
deres motivation for at gå ind i projektet på Sylbækvej.  
Projektforståelse. Det er vigtigt, at Byg UDENFOR kender beboernes sociale 
forhold, og at AUG prøver at se byggeriet i sin helhed og som et arbejdsfæl-
leskab. Her kan caféen, det sociale arbejde og medbyg indbyrdes styrke hin-
anden. AUG arbejder på projektet efter nogle fællesskabende mål og meto-
der samt forståelse af ’Hvad er hjemløshed?’ og ’Hvilke indsatser kan vi 
gøre?’. De arbejder ud fra Byg UDENFOR’s projektgrundlag, og deres ar-
bejdsspørgsmål er fx: Hvor meget selvbestemmelse, hvilke fagligheder skal 
der til, og hvordan lærer vi at forstå hjemmet som begreb? Da Kim selv har 
arbejdet som tømrer på projektet, har han og dermed AUG et meget indgå-
ende kendskab til beboerne og deres behov og muligheder. 
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Indretning. I arbejdet med byggeprogrammet har AUG drøftet, hvordan man 
kan tage beboerne med i programlægningen og udformningen af rumpro-
grammet. Den enkelte bolig er på ca. 15 m2. Som selvbygger, eller som no-
gen af beboerne kalder det ’nybyggere’, er det vigtigt at kunne mærke mate-
rialerne, hvorfor containerløsninger er fravalgt, og der er valgt træløsninger. 
Wc og bad er placeret udenfor boligerne i særskilt modul, som i intervaller 
tømmes af kommunal slamsuger. Der er et tekøkken i boligen med vask, ko-
geplade og køleskab. Der er både arbejdet med fællesskabende områder og 
privatområder, som kan skabe hjemlighed, og som samlet kan give en hel-
hedsforståelse og et levende område. Boligen er tilknyttet udearealerne gen-
nem to indgange – en til fællesarealer og en som privatindgang, og der er 
vinduer med godt udsyn i alle retninger også til himlen, så man ikke føler sig 
’fanget’ i sin egen bolig. Helt tæt ved boligen er der en randzone, som giver 
beboeren et privat uderum. I planche 20 gives et overblik over krav og visio-
ner for indretningen. 
Figur 5. En af de fire ny boliger er skænket og udført af Monstrum, og den er kørt fra  
Sjælland, og her sættes den på plads på Sylbækvej. Foto: Kim Kromann. 
Byggeprincippet. Der er udarbejdet forskellige varianter af boligerne, så de 
kan fremstå meget forskellige og individuelle. De bygges oven et skelet af 
ens rammer, som er med skæve vinkler, og som er præfabrikeret og samlet 
med beslag (se planche 18-19). På dette rammeskellet påsættes indvendig 
og udvendig beklædning af træ, og der sættes isolering i midten. Der bygges 
terrasser til boligen, og boligen indrettes. Byggeprincippet og materialevalget 
er tænkt så bæredygtigt som muligt. Det meste af boligen kan bygges i med-
byg sammen med den kommende beboer. Der bygges i alt 6 boliger på Syl-
bækvej, som bygges sammen i et bomiljø. De 4 boliger er bygget på Sjæl-
land af byggefirmet Monstrum, som også har sponsoreret dem, men de er 
medtegnet af beboerne og AUG. Dagene før workshoppen blev de leveret 
på Sylbækvej.  De 2 sidste miniboliger er bygget på stedet af beboerne selv. 
I Byg UDENFOR støttes denne proces af en udlært tømrer. 
Sammenbygning. De 6 boliger er som sagt bygget sammen i et fælles 
bomiljø, hvor bad og wc ligger uden for boligerne i et fælleshus. Nærmere 
om eksempler på sammenbygning kan ses på plancherne 22-25. 
Dialog om boligplaner og sagsbehandling 
– Er materialevalget bestemt af sponsorerne eller af brugerne? Vi har valgt 
en træløsning, som er bæredygtig og god til medbyg, og som giver høj 
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kvalitet og en robust bolig, hvor man har en hjemmefølelse, og som ikke 
føles som en institution. 
– Nogle beboere vil gerne have 500 meter til nærmeste nabo. Kan de købe 
et sådan modulsystem og trin for trin opbygge deres egen bolig med køk-
ken, wc og bad? Det er en mulighed, men vi har ikke målrettet vores pro-
jekt til denne gruppe. Vi har her vist et princip med nogle eksempler, som 
andre kan gøre brug af. Vi ser meget på processen, og vi er løbende ble-
vet inspireret gennem projektet på Sylbækvej. Denne workshop er god til 
at inspirere andre. Man kan også løfte sin bolig væk senere, idet dens 
størrelse muliggør transport på lastbil. 
– Brugergruppen? Der er stor forskel på deres behov og muligheder, og vi 
har derfor eksempler på meget forskellige løsninger. Vi arbejder i AUG på 
en byggemanual, hvor vi får lidt mere styr på processen. Men det kan 
også være et tema at drøfte, hvor meget frihed og styr man skal ligge ned 
over medbygprocessen? 
– Er man lejer eller ejer? Det er deres hus, som de låner og kan låne vi-
dere. I Byg UDENFOR arbejders det også på andre lejer/ejerforhold. 
– Lugter boligerne ikke af oliemaling? Det er noget, vi vil arbejde med at få 
ud til fordel for mere bæredygtige løsninger. Det kunne også være noget, 
som vi får lagt ind i vores byggemanual. 
– Andre har arbejdet med klynger af miniboliger ved motorvejen og andre 
steder samt færdige samlede bebyggelser, hvor beboerne ikke bliver in-
volveret i opførelsen, så de kan flytte ind med det samme. Denne løsning 
blev valgt til andre typer hjemløse, og fordi vi ikke ville skubbe de hjem-
løse foran os og skuffe dem, fordi plan- og bygperioden kan bliver meget 
langstrakt og kompliceret. Der har også været arbejdet med storlandsbyer 
som den ved Musikbyen i København. 
– Det er vigtigt, at boligerne er til at betale! 
– Hvad med naboorienteringer og -konflikter? Man skal tage naboerne med 
helt fra starten. Ofte bliver det bedre med tiden, så man skal slå koldt 
vand i blodet og se tiden an, hvis der opstår nabokonflikter. 
– Er midlertidigheden ikke et paradoks? Er det trygt, at skulle flytte ude efter 
en kort årrække? 
II. Besøg på byggeplads og erfaringer med bygning 
Denne dialogblok blev gennemført med følgende indlæg og dialog: 
– Besøg på byggeplads og rundvisning i boligerne 
– Frokost hvor Café UDENFOR står for forplejningen 
– Erfaringer med bygning og samarbejde om udførelse  
– Dialog om erfaringer med bygning og samarbejde. 
Besøg på byggeplads og rundvisning i boligerne 
Beboerne og brugerne stod for en rundvisning og præsentation af boligerne 
og det pågående byggearbejde. 
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Frokost - Café UDENFOR står for forplejningen på Sylbækvej 
Erfaringer med bygning og samarbejde om udførelse  
Kim Kromann, Byg UDENFOR præsenterede erfarin-
gerne, som de have haft med projektet generelt og 
om selve medbygprocessen. 
De fire af boligerne er bygget af Monstrum, der er le-
verandør og producent af legepladser, og som ligger i Brønshøj. Boligerne er 
medtegnet af beboerne og AUG, og de er udført i Brønshøj, hvor hjemløse 
er inviteret ind til medbyg af boligerne. Dagen før workshoppen ankom de 4 
boliger fra Brønshøj med lastbil og blev placeret på grunden på Sylbækvej i 
Aarhus.  
Referent bemærkning: Monstrum skriver på deres hjemmeside http://mon-
strum.dk/en/ansvar/  følgende om deres sociale ansvar og samarbejde med 
Projekt Udenfor i Aarhus: 
“Social development work 
MONSTRUM’s vision is to contribute the resources we have to places 
where it is needed. We try to do this by donating money to social work, 
but also by actively helping locally. MONSTRUM set asides every year 
10% of the company’s profits for social work. 
We are collaborating with “Project Outside” in Århus, who reaches out 
to homeless citizens. MONSTRUM invites homeless people inside, to 
work with them and design a removable housing that suits their needs. 
Afterwards the homeless people come to the workshop and even help 
building it with a team of MONSTRUM builders.” 
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Figur 6. Indlæg om byggeprocessen ved Kim Kromann på workshoppen på Sylbækvej 34, 
Aarhus. 
Vi skal nok have en tømrer på fuld tid på sagen, som kan bygge sammen 
med de hjemløse, men det er også svært at holde ham beskæftiget, når de 
ikke kommer som aftalt. De hjemløse har også andre kompetencer, som vi 
skal være opmærksomme på at udnytte. Nogle hjemløse medbyggere vil 
gerne kaldes nybyggere, idet de selv syntes de har et højere mål med med-
bygprocessen. 
Mange vil gerne deltage som medbyggere. Vi har nu de 6 boliger, som er 
støttet af FEAD (Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stil-
lede), og vi håber på at få flere midler, så vi kan bygge 6 nye huse. Det har 
taget længere tid at bygge dem, end vi havde planlagt fra starten. Nogen 
syntes ikke det går hurtigt nok, men selve processen med at arbejde sam-
men om bygning er også vigtig. 
Der skal være liv på pladsen døgnet rundt, og vi skal give kærlighed til hin-
anden og ikke pege fingre. Det er godt at lave boligerne og bo sammen. Det 
giver tryghed. Det er det, vi skal give videre til andre. En hjemløse kan må-
ske tilknyttes som vicevært, og de kan bygge videre med andre og lære dem 
deres erfaringer. 
Vi er meget styret af reguleringer. Det er derfor godt med en sådan work-
shop, hvor vi kan få diskuteret det, så man får øjnene op for forenkling, så vi 
ikke har så mange problemer at tumle med. Vi har fx problemer med folker-
registret, hvis boligerne ikke har en BBR-adresse, så kan de hjemløse ikke 
får bankbetalinger og andre ting gjort, og så kan de ikke blive en normal Aar-
hus borger. 
Man har i Aarhus også forsøgt med campingvogne og midlertidige boliger på 
godsbaneområdet, men det er ikke godt. Man skal også huske på, at det ko-
ster omkring 40.000 kr. om måneden, at have en hjemløs på et forsorgs-
hjem. 
Dialog om erfaringer med bygning og samarbejde 
– Hvornår bliver de to sidste boliger færdige? Nu har vi pengene til at få 
dem færdige, men det er også vigtigt med processen og ikke bar at blive 
færdig. 
– Hvad med midlertidigheden? Husene er godkendt til 5 år. Studieboliger 
kan i henhold til planloven blive liggende i op til 10 år. Man kan se nær-
mere herom i referatet fra workshop 3 den 14/3 2018, hvor også Byg-
ningsreglementets krav blev drøftet (http://www.trafikstyrelsen.dk). Både i 
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forhold til Planloven og Bygningsreglementet er det kommunen som ad-
ministrerer det og kan give dispensationer og fastlægge en praksis. 
– Der er forskellige behov for den der vil bo 500 meter fra naboen, medbyg-
gerne her på Sylbækvej og de færdigbyggede boligklynger andet sted i 
Aarhus eller København. 
– Er boligerne købt, lejet eller lånt? Byg UDENFOR arbejder med forskel-
lige muligheder herunder også et lånekort til boligen, arbejdsopgaver som 
betaling, og vi undersøger forskellige købsløsninger. Vi vil dog ikke give 
dem væk, idet vi gerne vil have, at værdien kan komme andre hjemløse til 
gode. 
– Hvor lang tid tager en bolig at blive bygget? Vi har ikke tal på det. Det vil 
givet gå hurtigere næste gang, idet øvelse gør mester. Det kunne godt 
være, vi skulle måle det og lægge det ind i byggemanualen. 
– Kan fagforeningen ikke stoppe medbygløsningen? Vi taler med dem om 
det. Det samme problem har de på tekniske skoler, som løser det i det lo-
kale faglige udvalg, hvor både Dansk Byggeri og 3F deltager. 
III. Boligernes økonomi og perspektiver på landsplan 
Denne dialogblok blev gennemført med følgende indlæg og dialog: 
– Oplæg til debat om perspektiver på landsplan ved Projekt Udenfor. 
– Dialog om perspektiver på landsplan. 
Det var planlagt af Kim Kromann, Byg Udenfor skulle holde et indlæg om bo-
ligernes husleje og bygge- og driftsomkostninger, men af tidsmæssig grunde 
blev det aflyst. 
Oplæg til debat om perspektiver på landsplan  
Preben Brandt, Projekt Udenfor gav sit indlæg en drejning i forhold til over-
skriften, idet han hellere ville lægge vægt på visionen, mennesket bag hjem-
løsestatistikken og samfundsbetydningen. 
Projekt Udenfor. Preben Brandt er psykiater dr.med. og stifter af Projekt 
Udenfor, og han virker i dag som arbejdende bestyrelsesformand. Preben 
benævner sig selv som socialarbejder, der deltager i det opsøgende gadear-
bejde. På det tidspunkt han startede var han ikke ret godt bekendt med lov-
givningen. Han beskrev herefter Projekt Udenfor og forklarede, at vi er åbne 
for diskussion og dialog, hvorfor Kim og han ikke behøves at være enig. Vi 
er en selvstændig og uafhængig fond, som laver gadearbejde. Vi har et 
værdisæt og en ideologi, hvor vi syntes, det er vores pligt at hjælpe hjem-
løse, der hvor vi kan. Men det ikke er vigtigt for os at opgøre nytteværdien af 
vores indsats. De hjemløse har et dybt behov for boliger. Boligerne bliver 
lånt ud til dem, der har bygget dem, og de kan lånes videre til andre, på 
samme måde som vi låner bøger på biblioteket. Vores grundlag er at skabe 
et idealistisk og værdibasseret lys for de hjemløse. Projekt Udenfor vil også 
være provokerende overfor det ’normale’ samfund og middelklasseborgerne, 
og vi vil beskytte retten til at være til og til at være anderledes. 
Hjemløse. Hjemløse er personer, som ikke har en fast bolig, og nogle kan i 
perioder bor på gaden. Men de hjemløse er ikke en homogen masse – de er 
meget forskellige. Jeg vil her prøve at vise tre eksempler: Tom, Mette og 
Jens. Tom er 50-60 år og digter, og han vil ikke have købt konceptet. Vi 
havde dog en anden metode til at hjælpe ham i gang. Han bor nu i en almen 
bolig. – Ham skal vi ikke bygge til. Mette er død nu. Hun kunne kun bo kort 
et sted og havde ikke styr på at fortælle sandheden. – Vi skal ikke bygge for 
hende, hun skulle på et ’hjem’. Jens har bygget et 2 x 1½ meter skur til sig 
selv, som var satte over en rist, hvor han fik varmen fra, og med en gade-
lygte over, som han fik lys fra. Men det var trist, for så kom DSB og politiet 
og fjernede ham, for nogen havde klaget. Vi købte en kolonihave til ham. – 
Jens er en af dem, vi kan bygge sammen med. Socialforskningsinstitut-
tet/Vive siger, at der er 6.000 hjemløse, hvor ca. 30 % bor i campingvogne 
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og lignende. Hvor bor rest? De bor fx på gaden, på forsorgshjem, hos ven-
ner, hos ’onkler’ eller i korte fængselsophold. De har ikke egen bolig, og de 
kan fx tilbydes § 110 botilbud1F2 eller en almen ’skæv bolig’. 
Byg UDENFOR. Det er noget nyt og et skrøbeligt stykke arbejde for os i Pro-
jekt Udenfor. Det er ikke altid nemt at starte noget nyt op. Vi har ca. 1 mio. 
kr. til det i København, og ca. 1 mio. kr. til det i Aarhus, som vi har fået støtte 
til fra FEAD. Man kan sig, at vi giver de hjemløse et asyl, men det rummer 
en ny forståelse i forhold til den gamle forståelse af ordet asyl på fx følgende 
punkter: 
– De hjemløse er selv med til at tilrettelægge og bygge dem. 
– Vi har en anden og mere samlende vision. 
– De hjemløse får deres egen bolig. 
Det var visioner, som jeg allerede skrev om i en kronik i Berlinske Tidenden i 
1994. 
Men hvor skal en sådan bebyggelse ligge? Vi pæne borgere vil ikke have 
sådan noget liggende i vores baghave! Skal vi ikke have lov til at lave nogle 
super pæne og smarte boliger, som får stor værdi, og som bliver eftertrag-
tede også for andre, og som smitter positivt af på de hjemløse? Ja, det er 
måske naivt, men det er sådan vi tænker. Vi vil gerne bygge nye hus, som 
man tænker over og lægger mærke til. Men kunne vi ikke bygge det sam-
men med det sociale element og få et større perspektiv, som bliver spæn-
dende og provokerende?  
Den næste generation vil vi gerne gøre mere bæredygtig også i forhold til 
social bæredygtighed, og som har respekt for dem, som ikke kan og gerne 
vil noget andet. Vi vil også gerne dokumentere det og lave en social manual, 
som hænger sammen med AUG’s byggemanual, hvor vi kan vise nogle 
gode eksempler og udfordre samfundet. Vi håber, vi kan finde penge til det. 
Se uddybende betragtninger til indlægget i bilag C skrevet af Preben Brandt. 
Dialog om perspektiver på landsplan 
Hvad med økonomien? Hvis hver bolig fx koster 1 mio. kr. så kunne vi vel 
lige så godt aftale det med en hotelkæde om at leje et hotelværelse. Und-
skyld provokationen – kunne det ikke være en bedre løsning? Det er en nyt-
teværdibetragtning. Tænk lige på Mette-historien, som viser, at det ikke pas-
ser til hende. Her findes der forsorgscentre og herberger som løser det for 
omkring 2.700 kr./nat. Så kort. Det vil jeg ikke. Det vil ikke være rigtigt for 
den 1 ‰ af befolkningen, som er meget svage. 
Afslutning og sammendrag 
Afslutning ved Niels Haldor Bertelsen. 
Med Prebens indlæg om perspektiver og visioner for Byg UDENFOR fik vi 
afrundet håndreglen ved at sætte visionen ind i håndfladen, som vi få sam-
ling på de fem fingere. Her viste Preben, hvor vigtigt det er at have en fælles 
vision med, som den overordnede målsætning eller styringsramme for arbej-
det. Vi fik samtidig med forslaget om en byggemanual fra AUG og Prebens 
forslag om en bæredygtig og social manual et nyt bidrag til formidlingen, 
som er lillefingeren i vores håndregel. Kim og besøget i boligerne vist, hvor 
vigtigt der er at have fokus på beboernes styrkesider, og hvordan de kan 
inddrages i planlægnings- og byggeprocessen. Med de tre dialogblokke, 
som var hovedpunkterne i dagens workshop, har på forskellig måde prøvet 
                                                     
2 § 110 botilbud. Serviceloven § 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer 
til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som 
har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. https://dan-
skelove.dk/serviceloven/110  
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at illustrere håndreglen for planlægning og bygning af små billige boliger, 
hvor: 
– Visionen som overordner samler indsatsen er håndfladen. 
– Beboerne og deres behov og muligheder er tommelfingeren. 
– Planlægning af placering, indretning og byggeprincippet er pegefingeren. 
– Byggearbejdet hvor boligernes opføres og bliver til er langemand. 
– Økonomien herunder finansiering, omkostninger og huslejen er guld-
brand. 
– Formidlingen af erfaringer fx i manual og workshops er lillefingeren.   
Med denne sammendrag af håndreglen for bygning af små billige boliger vil 
jeg gerne takke Byg UDENFOR for værtsskabet, indlægsholderne for spæn-
dende indlæg og deltagerne for en god og konstruktiv dialog. 
Jeg vil til slut invitere alle til at deltage i det fremtidige samarbejde i BOLIG 
2.000, som man kan læse mere om på http://www.trafikstyrelsen.dk. Vi plan-
lægger en workshop 5 til at blive afholdt i Roskilde sidst på året eller i starten 
af de nye år, hvor alle er velkommen. 
Bilag A: Hjemløse bygger boliger til sig selv og andre hjemløse 
Boligklynge på Sylbækvej 34, 8530 Åbyhøj, Aarhus 
http://udenfor.dk/gadeplans-arbejde/byg-udenfor/  
BYG UDENFOR er et arbejdsfællesskab, som giver en gruppe hjemløse 
mulighed for medbestemmelse og for aktivt at være medskabende af de-
res egne midlertidige boliger. Projektet skal afprøve en ny metode, hvor 
tilegnelsen af konkrete erfaringer og kompetencer indenfor byggeri 
blandt udsatte hjemløse kombineres med kompetenceopbygning til et liv 
i egen bolig. 
For mennesker der lever på gaden og har gjort det længe, kan det være 
svært at føle sig hjemme i en bolig. Med projektet Byg UDENFOR ønsker 
Projekt Udenfor at gøre det lettere ved, at de hjemløse selv kan være 
med til at bygge små mobile og fleksible boliger, der er skabt til at under-
støtte det liv og den hverdag, som de ønsker og føler sig trygge ved. 
Hjemløse borgere er med i hele processen; 
fra konceptudvikling og realisering af “det 
gode hjem for dem”, arkitekttegning af bygge-
skitser og indret- 
ning af deres unikke træhus til selve bygge-
riet og endeligt til indflytning i boligerne, som 
sættes op i mindre klynger i Aarhus. Med bo-
ligklyngerne skal følge den nødvendige soci-
alfaglige støtte, og forhåbningen er, at nogle 
af beboerne på sigt finder ny motivation, nyt 
mod og nye kompetencer i forhold til at rykke 
videre til mere permanente boligløsninger. 
Selve byggeriet finder sted på Projekt 
Udenfors grund lidt uden for Aarhus, hvor 
de hjemløse borgere bliver en del af et ar-
bejdsfællesskab, og hvor de kan afprøve 
og udvikle deres ressourcer og bidrage til 
byggeprojektet med det, de kan. Byg 
UDENFOR fungerer i tæt samarbejde med 
projektet Café UDENFOR, som laver mad 
til deltagerne i byggeriet, og til andre ar-
rangementer i Aarhus – og som ligeledes 
bygger på inddragelse af den enkelte bor-
ger i alt fra drift og udvikling til kartoffel-
skrælning og servicering for caféens gæ-
ster. 
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Husene fra byggeriet er flytbare og skal placeres midlertidigt på udvik-
lingsgrunde, som senere skal bebygges og udvikles jf. de gældende lo-
kalplaner. 
Co-creation 
Byg UDENFOR er et co-creation-projekt, som bliver 
båret af mødet mellem socialfagligt og byggefagligt 
arbejde og af en høj grad af inddragelse af både 
målgruppen, af frivillige kræfter, af lokalmiljøet og af 
samarbejdet med kommunen, virksomheder og ci-
vilsamfundsorganisationer, som ønsker at gøre en 
forskel for hjemløse i Danmark. 
Bilag C: Preben Brandts uddybende betragtninger 
hans indlæg 
Byg UDENFOR i Aarhus er en afdeling af Projekt Udenfor, som har sin base 
i København. Projekt Udenfor er en selvejende organisation, som blev 
grundlagt i 1996 af mig med det formål at udføre opsøgende socialt og soci-
alpsykiatrisk arbejde på gadeplan i forhold til hjemløse. Projektet blev skabt i 
frustration over, at der ikke i København var, ja ikke i hele landet, var nogen 
form for opsøgende gadeplansarbejde i forhold til hjemløse, der levede isole-
ret på gaden. Nogenlunde samtidig etablerede Aarhus Amt et lignende pro-
jekt, ’Midtbyen’, som altså var offentligt ejet, mens Projekt Udenfor var en 
NGO, så selvom vi mødtes om diskussioner om metoder i arbejdet, var der 
grundlæggende forskel på ressourcer, ideologi og værdier. 
Projekt Udenfor blev etableret på en statslig midlertidig puljebevilling med 
250.000 kr. Det betød naturligvis, at vi ikke kunne være sikre på, hvor længe 
vi kunne blive ved. Sådan var de første 6 - 8 år. Men det lykkedes for organi-
sationen at overleve de usikre år og senere at overgå til en varig basisfinan-
siering. Selvom Byg UDENFOR er finansieret med en treårs bevilling er vi 
overbevist, at det også vil lykkes at finde midler til at fortsætte Byg UDEN-
FOR efter den første periode. 
Projekt Udenfor blev skabt for at yde en indsats over for mennesker, der le-
vede på gaden, og som ikke kunne eller ville indgå i samarbejde med andre 
myndigheder eller organisationer. Kravet til os var at møde disse mennesker 
og skabe en kontakt på trods af, at det kunne se ud som umuligt. Det var 
kontakten, mødet med det andet menneske, der var målet. Men det kunne 
følges af forandringer, men det var ikke forandringerne, der var målet. Vi ville 
give noget uden modkrav eller forventninger, som jo i sagens natur kun 
kunne skabes ud fra vores forestillinger om, hvad der var godt, og hvad der 
var skidt. 
Vi valgte ikke at se på den nytte projektet kunne have, men på pligten til at 
forholde os til og møde med mennesker, der levede uden for samfundet. Det 
var de værdier vi valgte, og den ideologi vi lagde til grund. Det er stadig det 
Projekt Udenfor arbejder ud fra, også nu hvor vi fortsat udfører opsøgende 
gadeplansarbejde, men også som i Byg UDENFOR har valgt at bygge huse 
med nogle af de hjemløse, som ikke bare kommer ind i samfundet gennem 
andre tilbud. 
Hjemløs betyder uden hjem. Altså en betegnelse for dem, der ikke har noget 
hjem. Men det er meget mere end det, selvom boligen er et af de centrale 
problemer. Der ligger en social og en psykologisk dimension til grund for 
hjemløsheden. Hjemløshed betyder i denne sammenhæng både at være fy-
sisk uden hjem og ikke at føle sig hjemme. For tiden er der en særlig inte-
resse for det ikke at have en bolig. Den officielle definition med navnet 
’Ethos’ beskriver hjemløshed ud fra mangel på en egen selvstændig bolig. 
Det får nogle til at forestille sig, at hjemløshed afhjælpes alene ved at have 
boliger nok, der er til at betale. Det er en forkert antagelse. 
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De ca. 6.000 hjemløse, der findes i Danmark ved en tælling over en uge, 
svarer til ca. 15.000 personer, der i løbet af et år oplever hjemløshed. De fle-
ste af disse personer har ophold i hjemløsebotilbud (Servicelovens § 110) 
dvs. herberger og forsorgshjem, som kommunerne skal tilbyde hjemløse. En 
anden relativ stor del bor tilfældigt hos venner og bekendte. Der er ca. 500 
hjemløse, der bor på gaden.  
Min vurdering er, at omkring 20 % af alle hjemløse, flest bland dem der so-
ver på gaden, har svært ved at indgå i et almindeligt liv med almindlige kon-
takter til samfundets institutioner i allerbredest betydning af institutionsbegre-
bet, og dermed også at klare at bo i en almindelig bolig.  
Det er den gruppe hjemløse borgere vi, og jeg gennem mange år, beskæfti-
ger os med i Projekt Udenfor, såvel i forhold til socialt relationsarbejde, som i 
forhold til bolig. 
I 1994, før man var begyndt at tænke i de såkaldte ’Skæve boliger’ skrev jeg 
en kronik i Berlingske Tidende med titlen ’Landsbyer for usædvanlige men-
nesker’, hvor jeg i mangel af andet ord kaldte sådanne boligområder for asy-
ler, altså ukrænkelige fristeder. Jeg skrev blandt andet: 
”Men lige meget, om sådanne asyler blev oprettet på den ene eller den 
anden måde, er det vigtigste, at de rummer netop det, som de menne-
sker, der skal bruge dem, ønsker og kan leve med. Boligen, aktivite-
terne, arbejdet og kulturen skal udgå fra beboernes egne ønsker, be-
hov og muligheder, og de skal være tilrettelagt af dem selv i samar-
bejde med mennesker, der er visionære nok til at have ideer, men 
samtidig også er demokratiske nok til, at alle kan få et ord med om, 
hvordan tingene skal være. De asyler jeg forestiller mig er alternative 
boformer, hvor ingen udelukkes på grund af manglende evne til at 
stoppe et misbrug eller manglende vilje til at acceptere en behandling, 
men hvor på den anden side tilbuddene om behandling er til stede. 
Hvor der gives mulighed for, at også de meget anderledes kan leve et 
liv på deres måde – beskyttet, men ikke udelukkede fra samfundet. For 
selvfølgelig skal sådanne asyler ikke være isoleret fra, men derimod in-
tegreret i hele samfundet”. 
Det har vi nu fået mulighed for at prøve at skabe i Aarhus med Byg UDEN-
FOR. Det begyndte med en bevilling fra et særligt EU-initiativ gennem den 
danske socialstyrelse. Gennem nogle år havde vi været i kontakt med en år-
husiansk socialrådgiver og gadeplansarbejder og talt om anderledes være-
steder og bebyggelse af småhuse. Bevillingen, som rækker over tre år, gav 
os mulighed for, at vi kunne kaste os ud i det. - Byg UDENFOR var blevet 
skabt! 
I et samarbejde mellem Arkitekter Uden Grænser i Aarhus, nogle hjemløse, 
en tømrer, socialarbejderen og os blev en standardmodel for huse skabt, der 
kunne bygges af hjemløse hjulpet af fagpersoner, og de første huse be-
gyndte at tage form. En stor donation fra firmaet Monstrum, gjorde det muligt 
at bygge nogle huse i en lidt anden form, men stadig i samarbejde med de 
hjemløse, som hver i sær skulle bo i huset fremover. 
Samtidig skred et samarbejde med Aarhus Kommune frem om placering af 
husene, ligesom der blev arbejdet med modeller for fremtidig drift af husene 
og de småbosættelser, som ville blive skabt. 
Vi er ikke naive og blinde for de lovgivningsmæssige og administrative udfor-
dringer, der er ved sådan et projekt. Der er fortsat mange ting at diskutere og 
problemer at løse. Hvad med ejerskab? Skal den enkelte beboer eje, leje el-
ler låne huset? Kan huslejen holdes under 2.000 kr., hvis der skal betales 
husleje. 
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Hvis det bliver muligt at fortsætte med at bygge og etablere bosættelser, vil 
vi gøre det i samarbejde med Arkitekter Uden Grænser og med hjemløse 
selv. Med kommuner, boligforeninger eller hjemløsebotilbud, der ønsker at 
vove sig ud i sådanne aktiviteter. Vi vil gerne supplere med at bygge møbler 
til husene, at bygge højbede, udekøkkener og andet, som kan bruges i så-
dan en lille anderledes bosættelse. Og vi vil gerne eksperimentere med at 
bygge økologisk og med nul-energi. 
Udover at boligerne skal være til at betale, ser vi dem som udtryk for ander-
ledeshed og forskellighed; involvering og fællesskab; alenehed og samvær; 
fremsynethed og bæredygtighed. 
Som det oprindelige formål med Projekt Udenfor, som ikke har været til dis-
kussion undervejs i årene, der er gået, vil vi også fastholde, at både det byg-
geri, som vi har gennemført, og det som vi forhåbentligt kommer til at gen-
nemføre fremover, skal bygges på formål og værdier, som udgår fra pligten 
til at sikre også disse borgere, med deres måde at fungere på, muligheden 
for et bedre liv.  
Vores bekymring er, at hvis man alene ser på nytten af projektet, vil det 
være naturligt at vælge at tilbyde deltagelse i projektet til mennesker, der har 
færre problemer at slås med. Det kan være fornuftigt nok, og det falder let i 
hak med den gængse tænkning om samfundsøkonomi, og det skal selvføl-
gelig også være en del af tilbuddene til hjemløse og deres boliger. Men der 
skal også være plads til det, som kan synes nytteløst, men som vi ved, kan 
være værdifuldt for nogle.  
 
Preben Brandt, den 26/9 2018 
BOLIG 2.000 er et samarbejdsnetværk, som blev etab-
leret i 2016-18 af Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen og 
Statens Byggeforksningsinstitut. Her har omkring 120 
deltagere mødtes på workshops og formidlingsmøder, 
hvor de har udvekslet erfaringer om planlægning, byg-
ning og drift af små billige boliger til borgere med lav 
betalingsevne. BOLIG 2.000 udviklede sig til et åbent, 
ligeværdigt og tillidsfuldt mødested for alle typer aktører 
som fx myndigheder, professionelle bygge- og socialfolk 
samt NGO’er og beboere. I rapporten gives en status 
over aktiviteter, resultater, læring og udviklingsområder i 
perioden, og der vises en udviklingsmodel målrettet små 
billige boliger. Der gives desuden forslag til, hvordan BO-
LIG 2.000 kan videreudvikles efter 2018, og hvorfor der 
er et stort behov for det.
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